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EDITO 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

SIDIBE Noumory, Directeur Général de CI-ENERGIES 

Nous avons démarré l’année 2022 avec un grand challenge : Eloigner le spectre des 
perturbations du réseau qui ont émaillé l’année 2021. 

Dans un contexte mondial fortement marqué par la crise sanitaire mondiale et la 
guerre en Ukraine, nous n’avons ménagé aucun effort afin de tenir notre engagement 
à assurer durablement l’approvisionnement en électricité et ainsi soutenir l’essor 
économique de notre pays.  

En effet, ce ne sont pas moins de 7300 projets qui ont rythmé nos journées de travail 
tout au long de l’année écoulée, et nos efforts ont porté leurs fruits. 

L’approvisionnement national n’a connu aucune perturbation majeure au cours de 
l‘année 2022 notamment pendant la période de pointe intervenue au cours du deuxième trimestre de 
l’année. 

Toutefois, la soutenabilité de la croissance de la demande en électricité ne se résume pas uniquement à la 
question du développement du réseau électrique. Elle est étroitement liée à des problématiques 
transverses et profondes qui touchent le secteur de l’électricité dans sa globalité : équilibre financier, 
financement des investissements, coût et disponibilité du combustible, sécurisation de l’expertise et santé 
financière des différents acteurs de la chaîne de valeur (Producteurs d’électricité, Gaziers, Entreprises de 
travaux, Banques, etc.). 

Ainsi, CI-ENERGIES a été sur tous les fronts en 2022 avec un objectif clair : Fournir aux mandants des 
analyses précises et pertinentes pour éclairer les prises de décision indispensables à la stabilité financière 
et opérationnelle du secteur de l’électricité. 

L’exercice a donc consisté à définir une trajectoire opérationnelle et financière aussi bien pour CI-
ENERGIES que pour le secteur de l’électricité.  

La trajectoire de CI-ENERGIES s’est appuyée sur une nouvelle vision et un plan stratégique à la hauteur des 
attentes du Gouvernement. En sommes, nous avons quantifié l’ensemble des moyens humains, matériels, 
économiques et financiers nécessaires à faire de CI-ENERGIES une entreprise publique moderne, pilier de 
l’essor d’un secteur de l’électricité durable au niveau national et sous-régional à l’horizon 2030. 

La trajectoire du secteur de l’électricité quant à elle s’est appuyée sur l’ambition du gouvernement de faire 
de la Côte d’Ivoire le hub énergétique de la sous-région et sur le PND 2021-2025. Il s’est agi d’identifier et 
de quantifier les impératifs indispensables à la satisfaction de la demande et à l’équilibre financier du 
secteur sur la période 2023-2030. 

Cet exercice complexe, transversale et minutieux a aussi eu l’avantage de repréciser la partition que nous 
avons à jouer en tant qu’entreprise de service public. De ce fait une bonne partie de nos efforts de l’année 
ont porté sur le renforcement de notre gouvernance, le gain de productivité, l’optimisation de nos 
dépenses et aussi l’amélioration de nos conditions de travail.   

Nous avons abattu un travail colossal au cours de l’année 2022 mais beaucoup reste encore à faire et 2023 
s’annonce être une année charnière pour le secteur de l’électricité en général et CI-ENERGIES en 
particulier. 

Forts des accomplissements de l’année écoulée, nous abordons sereinement la nouvelle année, avec le 
même engagement et la même détermination à construire la Côte d’Ivoire électrique. 
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PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

CADRE INSTITUTIONNEL DU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

Le secteur de l’électricité évolue dans un cadre institutionnel chapoté par trois Ministères de 
tutelle. 
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EVOLUTION DE L’ORGANISATION DU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

8 
CI-ENERGIES -Rapport de Gestion 2022 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE  

OBJECTIFS ET MISSIONS ENVERGURE (à fin 2022) 

Créée par décret n°2011-472 du 21 décembre 2011, modifié par le décret 
n°2017-773 du 22 novembre 2017, Côte d’Ivoire Energies (CI-ENERGIES) a 
pour objet, en République de Côte d’Ivoire et à l’étranger, d’assurer le suivi 
de la gestion des mouvements d’énergie électrique ainsi que la maîtrise 
d’œuvre des travaux revenant à l’Etat en tant qu’Autorité Concédante. 
 
A cet effet, la société prend toutes les dispositions nécessaires pour : 

1. la planification de l’offre et de la demande en énergie électrique, 
en coordination avec le ministère en charge de l’énergie ; 

2. la maîtrise d’œuvre des investissements en matière d’extension, 
de renforcement et de renouvellement du réseau de transport, 
de distribution et d’électrification rurale ; 

3. la maitrise d’ouvrage des travaux relatifs aux infrastructures, 
ouvrages et équipements du secteur de l’électricité ; 

4. le renouvellement et la réalisation, au nom et pour le compte de 
l’Etat, de travaux neufs d’extension et/ou de renforcement, des 
ouvrages, installations et équipements existants du domaine 
public de l’Etat dans le secteur de l’électricité prévus par la 
convention de concession du service public de l’électricité liant 
l’Etat de Côte d’Ivoire et le Concessionnaire de service public ; 

5. le renouvellement et la réalisation de travaux neufs d’extension 
et/ou de renforcement, des ouvrages, installations et 
équipements existants du domaine public de l’électricité ; 

6. le suivi de la gestion des fonctions d’achat, de transport et de 
mouvement d’énergie électrique ; 

7. la gestion administrative, comptable et financière de l’ensemble 
des éléments formant le domaine public et privé de l’Etat dans le 
secteur de l’électricité, les ouvrages et équipements constituant 
les actifs et immobilisations de l’Etat, notamment par la prise en 
compte des valeurs d’actifs et de passifs desdits biens dans ses 
états financiers annuels, en sus de son patrimoine propre ; 

8. le suivi de la gestion de l’exploitation du service concédé ; 
9. la perception et la gestion de la redevance prévue au profit de 

l’Etat par la convention de concession du service public de 
production, de transport, de distribution, d’importation et 
d’exportation de l’électricité ; 

10. la tenue des comptes consolidés et le contrôle de l’équilibre 
financier du secteur de l’électricité ; 

11. l’exploitation d’activités relevant de la gestion des mouvements 
d’énergie électrique et dans le cadre, notamment, d’alliances 
relevant d’une stratégie de développement, la prise de 
participations dans les sociétés opérantes dans les domaines 
relevant de son objet social ; 

12. la conversion de toute source d’énergie, y compris les énergies 
nouvelles et renouvelables, en énergie électrique et la cession à 
titre onéreux de l’énergie électrique ainsi produite ; 

13. l’exploitation et la maintenance de toute infrastructure de 
production d’électricité confiée par des tiers ; 

14. la mobilisation auprès d’établissements bancaires et financiers 
ou des partenaires techniques et financiers, des financements 
nécessaires pour la réalisation de ses programmes 
d’investissements approuvés par son conseil d’administration ; 

15. l’emprunt de toute somme, et en garantie l’affectation 
hypothécaire ou en nantissement de tout ou partie des biens 
sociaux ; 

16. la prise de participations de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés ivoiriennes ou étrangères, créées ou à créer ayant un 
objet similaire ou connexe ; 

17. la réalisation de toutes activités connexes, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet ou susceptible d’en faciliter l’extension ou le 
développement ou à tous les objets connexes ou similaires. 

 
 
 
 

  

 

Une entreprise 
publique moderne 
pilier de l’essor d’un 
secteur de 
l’électricité durable 
au niveau national et 
sous régional 

 

12 145 GWh 
d’électricité produite 
par les acteurs du 
secteur en 2022 

 

67 Postes sources et      
7 484 km de réseau de 
transport d’électricité  

 
Operateur majeur du 
marché ouest Africain de 
l’électricité. 
Plus de 973 GWh 
exportés vers les pays 
frontaliers 

 

56 245 km de réseau 
de distribution 
d’électricité  

 
580 collaborateurs 
dont 24% de femmes 

 
7 359 projets 

d’investissements 
représentant 2 366 
milliards FCFA 

 
Plus de 3 646 619 
abonnés HT, MT et BT 
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NOTRE GOUVERNANCE 

NOS MISSIONS, VISION ET VALEURS 
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NOTRE PLAN STRATEGIQUE 2022-2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Gouvernement ivoirien à travers le Plan National 
de Développement (PND 2021-2025) vise à réaliser 
la transformation économique et sociale nécessaire 
pour hisser la Côte d’Ivoire, à l’horizon 2030, au 
rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche 
supérieure. Plus spécifiquement, il s’agira de :  

i. développer l’industrie nationale pour en 
faire un moteur de l’économie et un 
pourvoyeur d’emplois décents ; 

ii. assurer une meilleure productivité des 
facteurs, en particulier du capital humain, 
permettant une création de richesse 
harmonieuse sur l’ensemble du territoire 
et ; 

iii. renforcer la Gouvernance de l’Etat en vue 
d’accompagner le secteur privé dans un 
processus de développement ne laissant 
personne de côté.  
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Au niveau du secteur de l’énergie, la vision du Gouvernement, à travers ce PND, est de faire de la Côte 
d’Ivoire, le Hub Énergétique de la Sous-Région, de fournir une énergie durable, abondante, fiable et à 
moindre coût au plan national et de respecter ses engagements sous régionaux. Pour ce faire, le pays 
mettra l’accent sur : (i) la sécurité énergétique ; (ii) l’accès à l’électricité ; (iii) le développement du pôle 
énergétique régional et ; (iv) le respect des normes environnementales. 

Le plan stratégique 2022-2025 de CI-ENERGIES a donc été élaboré de sorte à contribuer à l’atteinte des 
objectifs du PND 2021- 2025 d’une part et à réaliser les ambitions de l’entreprise d’autre part.  

Trois axes ont été définis pour le plan stratégique 2022-2025 de CI-ENERGIES à savoir :  

Ø Axe 1 : CI-ENERGIES, entreprise publique moderne ; 
Ø Axe 2 : CI-ENERGIES, pilier de l’essor d’un secteur de l’électricité durable ; 
Ø Axe 3 : CI-ENERGIES, acteur du rayonnement national et sous-régional du Secteur de l’électricité.  

Toutefois, le plan stratégique 2022-2025 a été scindé en deux (2) phases. Une phase d’urgence dont les 
activités ont été budgétisées pour l’exercice 2023 et dont les résultats permettront d’obtenir des précisions 
nécessaires à la planification et à la mise en œuvre de la seconde phase du plan.  

La liste des activités de la première phase du plan stratégique est présentée à la page suivante.  

Le Plan stratégique sera complété pour tenir compte de sa deuxième phase à l’achèvement des actions 
stratégiques critiques suivantes : (i) Définir et formaliser un schéma de revenu cohérent et sécurisé pour les 
différents métiers de CI-ENERGIES ; (ii) Assurer la planification cohérente du système électrique à court, 
long et moyen terme (finalisation des plans directeurs) ; (iii) Mettre en place un mécanisme de stabilisation 
des coûts du secteur. 
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AXE 1 : CI-ENERGIES, ENTREPRISE PUBLIQUE MODERNE  

Objectif Stratégique 1 : Améliorer la gouvernance de CI-ENERGIES  

§ Action Stratégique 1.1 : Renforcer le cadre d’exécution des activités de la Société  

§ Action Stratégique 1.2 : Déployer le Système de Management de la Qualité  

§ Action Stratégique 1.3 : Réaliser la transformation digitale  

Objectif Stratégique 2 : Assurer l’équilibre financier de CI-ENERGIES  

§ Action Stratégique 2.1 : Optimiser les charges de CI-ENERGIES  

§ Action Stratégique 2.2 : Définir et formaliser un schéma de revenu cohérent et sécurisé pour les 

différents métiers de CI-ENERGIES  

§ Action Stratégique 2.3 : Augmenter la part du Chiffre d’affaires issu des activités commerciales 

 

AXE 2 : CI-ENERGIES, PILIER DE L’ESSOR D’UN SECTEUR DE L’ELECTRICITE DURABLE  

Objectif Stratégique 3 : Renforcer la Gouvernance du secteur  

§ Action Stratégique 3.1 : Renforcer le cadre règlementaire et contractuel du Secteur  

§ Action Stratégique 3.2 : Evaluer les performances des IPP, et du Concessionnaire pour le compte 

de l’autorité concédante  

Objectif Stratégique 4 : Développer durablement le secteur  

§ Action Stratégique 4.1: Assurer la planification cohérente du système électrique à court, long et 

moyen terme. 

§ Action Stratégique 4.2 : Réaliser les investissements de production planifiés  

§ Action Stratégique 4.3: Réaliser les investissements de transport planifiés. 

§ Action Stratégique 4.4 : Réaliser les projets de distribution planifiés.  

§ Action Stratégique 4.5 : Développer les énergies nouvelles et les énergies renouvelables. 

Objectif Stratégique 5 : Assurer durablement l’équilibre financier du secteur  

§ Action Stratégique 5.1: Mettre en place un mécanisme de stabilisation des coûts du secteur. 

§ Action Stratégique 5.2: Optimiser les coûts d’exploitation du secteur  

 

AXE 3 : CI-ENERGIES, ACTEUR DU RAYONNEMENT NATIONAL ET SOUS-REGIONAL DU 
SECTEUR DE L’ELECTRICITE  

Objectif Stratégique 6 : Conquérir et conserver des marchés sous-régionaux  

Action Stratégique 6.1: Assurer la fourniture d’une énergie de qualité aux pays de la sous-région.  
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STRUCTURE DE GOUVERNANCE DE CI-ENERGIES 

CI-ENERGIES est structurée autour d’un Conseil d’Administration, d’une Direction Générale comprenant 
six (06) Directions et Départements rattachés, d’un Secrétariat Général et de trois (03) Directions Centrales 
(Stratégie & Acquisition, Equipement & Travaux et Exploitation & Patrimoine).  

Le Conseil d’Administration 

Le Conseil d‘Administration est chargé de l’orientation stratégique et du contrôle de l’entreprise. Il a pour 
mission de définir les orientations de l’activité de l’entreprise et de veiller à leur mise en œuvre.  

Le Conseil d’Administration approuve notamment le plan stratégique pluriannuel et le plan d’affaires de 
l’entreprise et adopte son projet de budget annuel avant transmission aux autorités de tutelle. Il peut 
également se saisir de toute question intéressant la bonne marche de l’entreprise et régler les affaires qui 
la concernent. 

N° Nom et prénoms Fonction Structure représentée 

1 Monsieur Yves Yao KONAN PCA* Présidence de la République 

2 Monsieur Georges Koffi BOLAMO Administrateur Primature 

3 Monsieur Jacob AKOUSSI Administrateur Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie 

4 Monsieur Yaya SANOGO Administrateur Ministère de l’Economie et des Finances 

5 Monsieur Fiacre ADOPO Administrateur Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat 

6 Madame Kambilé épouse PALE Elie Administrateur Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité 

7 Monsieur Kouadio Jean-Baptiste KOFFI Administrateur Confédération des consommateurs 

*Président du Conseil d’Administration 

Tableau 1 : Membres du conseil d’Administration de CI-ENERGIES 

Le Conseil d’Administration de CI-ENERGIES a en son sein deux (02) comités spécialisés que sont :  

1. Le Comité d’Audit et de Gestion des Risques composé de : 

• Monsieur Fiacre ADOPO (Président du Comité) ;  
• Monsieur Yaya SANOGO ; 
• Madame Kambilé épouse PALE Elie ; 
• Monsieur Jean-Baptiste KOFFI. 

 
2. Le Comité de la Stratégie et des Investissements composé de : 

• Monsieur Georges Koffi BOLAMO (Président du Comité) ; 
• Monsieur Yves Yao KONAN ; 
• Monsieur Jacob AKOUSSI. 

 
Ces Comités préparent, sur la base d’un travail technique approfondi, les décisions du Conseil 
d’Administration. 

Ils n’ont pas de pouvoir de décision propre. Ils sont animés par un Président qui rapporte les travaux du 
Comité au Conseil d’Administration. 

Chaque Comité se réunit préalablement à la tenue du Conseil d’Administration. 

A fin décembre 2022, huit (08) conseils d’administration se sont tenus. 
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Le Comité de Direction (CODIR) 

DIRECTION GENERALE (DG) 

Monsieur Noumory SIDIBE  Directeur Général 

Monsieur Constant KOIDOU Conseiller Spécial du Directeur Général (CS-DG) 
Monsieur Paul Assie KOUANDE Conseiller Assistant du Directeur Général (CA-DG) 
Madame Abran Agathe KOFFI Epse DIARRA Assistante du Directeur Général (A-DG) 
Monsieur Yacouba CISSE Conseiller Technique du Directeur Général (CT-DG) 
Monsieur Okou Désiré GNADRO Conseiller Technique du Directeur Général (CT-DG) 
Monsieur Mamery SERIFOU  Directeur Audit Interne (DAI) 
Madame Isabelle EHOUMAN epse ANON Chef de Département Audit Interne (DpAI) 
Madame Joanne Abo SOUMAH Directeur Financier et Comptable (DFC) 
Monsieur Kedia Emile N’GUESSAN  Chef du Département Comptabilité (DpC) 
Monsieur Bi Lahuet Guy Bagoh Richard SIA  Directeur des Relations Publiques et de la Communication (DRPC) 
Monsieur Amara KONE Chef de Département Communication et Relations Publiques (DpCRP) 
Monsieur Nazéri COULIBALY Directeur des Ressources Humaines (DRH) 
Madame Fatoumata TRAORE SAVADOGO Chef de Département du Développement des Ressources Humaines (DpRH) 
Docteur Joseph MAMBO Chef de Département Médecine du Travail (DpMT) 
Monsieur Kakou Guy Patrick KOKOUE Chef de Département des Méthodes et Procédures (DpMP) 

SECRETARIAT GENERAL (SG) 

Monsieur Napian SORO Secrétaire Général 
Monsieur SERI Kanon Roger Assistant du Secrétaire Général 
Monsieur Adipoh BONI Assistant du Secrétaire Général 
Madame Inzata SOUMAHORO Directrice Conformité Sociale (DCS) 
Monsieur Bi Jean Luc YAO Directeur de la Coopération Internationale (DCI) 
Monsieur Alébé Arsène KOFFI  Directeur Juridique et Assurances (DJA) 
Monsieur Ousseni ROMBA  Directeur des Systèmes d’Information (DSI) 

DIRECTION CENTRALE DE LA STRATEGIE ET DES ACQUISITIONS (DCSA) 

Monsieur Constant KOIDOU Directeur Central de la Stratégie et des Acquisitions par intérim 
Monsieur KONE Kigbafory Ousmane Assistant du Conseiller Spécial (A-CS) 
Madame Murielle COULIBALY Directeur du Budget et du Contrôle de Gestion (DBCG) 

Monsieur Koissi Louis BROU Directeur de la Planification (DPL) 

Monsieur Issa DOSSO Directeur Suivi et Contrôle des Projets (DSCP) 

Monsieur Kouassi Koko Olivier KOSSONOU Chef de Département des Acquisitions et de la Logistique (DpAL) 

Monsieur Diéméléou Thierry Paul-Hervé BILE Chef de Département Etudes Financières (DpEF) 

Madame Elloh Nathalie KOUASSI epse BRI Chef de Département Gestion Foncière (DpGF) 

DIRECTION CENTRALE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRAVAUX (DCET) 

Monsieur Nagaky DIARRASSOUBA Directeur Central de l’Equipement et des Travaux (DCET) 

Monsieur Ahamed DIARRASSOUBA Directeur de la Distribution (DDI) 

Monsieur KONATE Abdoulaye Chef de Département Distribution (DpDI) 

Monsieur Maxime BALET Directeur des Grands Projets Hydroélectriques (DGPH) 

Monsieur Euloge KASSI Directeur de l’Ingénierie (DIN) 

Monsieur Abel KOUASSI Directeur du Transport (DTR) 

Madame Aphi AMOUSSOU épse NANAN Directrice de la Production (DPR) 

Monsieur Eugène BOTO BOTO Chef de Département Solutions Technologiques et Normalisation (DpSTN) 

DIRECTION CENTRALE DE L'EXPLOITATION ET DU PATRIMOINE (DCEP) 

Monsieur Kouadio Ambroise DJAHA Directeur Central de l’Exploitation et du Patrimoine (DCEP)  

Monsieur Coulibaly SOUNKALO  Assistant du Directeur Central de l’Exploitation et du Patrimoine (ADCEP) 

Monsieur Daouda SYLLA  Directeur de l’Exploitation (DEX) 

Monsieur Franck-Alain ANVO Chef de Département Atelier Central (DpAC) 

Monsieur Kouakou Martin KOUASSI Chef de Département Opérations, Maintenance et Production (DpOMP) 

Monsieur Vamé SYLLA Chef de Département Patrimoine Electrique (DpPE) 

Tableau 2: Comité de Direction CI-ENERGIES 
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NOS ENGAGEMENTS 

 

Être un acteur de référence sous-régionale 

La vision du Gouvernement pour le secteur de l’électricité est de faire de la Côte d’Ivoire, l’acteur de 
référence dans le marché sous régional de l’électricité en plein développement. 

S’inscrivant dans cette vision, CI-ENERGIES a fait du renforcement de l’intégration énergétique sous 
régionale et de la coopération internationale en général l’un de ses axes stratégiques et s’est donnée 
comme objectifs opérationnels : le développement des accords régionaux de coopération, la participation 
à la prise de décision au sein des organisations sous régionales et internationales, le renforcement de 
l’interconnexion sous régionale au niveau énergétique et la fourniture d’une énergie de qualité aux pays 
de la sous-région. 

Dans cette politique d’ouverture sur l’extérieur, CI-ENERGIES entretient des relations avec des 
organisations nationales, sous régionales, continentales et mondiales dont elle est membre ainsi que des 
partenariats techniques avec des sociétés d’électricité de renommée internationale. 

Au niveau national 

Au niveau national, CI-ENERGIES entretient des relations de coopération avec les associations locales 
suivantes : 

§ La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) qui est le patronat ivoirien : 
Participation à la CGECI Academy 2021 intitulé « Crise et résilience des entreprises en Afrique ». 

§ L’Association ivoirienne de Normalisation (CODINORM -Côte d’Ivoire Normalisation) qui a en son 
sein le Comité National Electrotechnique de la Côte d’Ivoire (CELEC –CI), une émanation locale de 
la Commission Electrotechnique Internationale (CEI) : Participation aux activités annuelles de 
normalisation avec le CELEC-CI. 

§ L’Institut National Polytechnique-Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB) de Yamoussoukro. 

Coopération énergétique régionale 

Au niveau régional, CI-ENERGIES mène des activités de coopération énergétique avec les organisations 
communautaires régionales et leurs institutions spécialisées qui ont pour objectifs communs d’intégrer les 
réseaux électriques nationaux dans un marché régional de l'électricité unifié, durable et efficace dans 
l’espace CEDEAO, voire sur tout le continent africain.  

Il s’agit des organisations africaines suivantes : 
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§ le Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA, ou WAPP, organisme 
spécialisé de la CEDEAO) ; 

§ la société d’objectif spécifique dénommée TRANSCO CLSG ; 

§ l’Autorité de Régulation Régionale du secteur de l’électricité de la CEDEAO (ARREC, ou ERERA ) ; 

§ le Centre Régional pour les Energies Renouvelables et l’Efficacité Énergétique de la CEDEAO 
(CEREEC, ou ECREEE) ; 

§ l’Association des Sociétés d’Electricité d’Afrique (ASEA, ou APUA en anglais) ; 

§ l’Association Africaine pour l’Electrification Rurale (CLUB-ER). 

Relations scientifiques internationales 

Au niveau mondial, CI-ENERGIES est affiliée (ou en relation) aux principales associations ou organisations 
professionnelles qui sont engagées dans la collaboration, le développement et le partage de 
connaissances dans le domaine de l’énergie électrique. Il s’agit principalement des organisations 
internationales suivantes : 

§ Le Conseil Mondial de l’Energie (CME) ;  

§ L’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) ;  

§ Le Conseil International des Grands Réseaux Electriques (CIGRE) ; 

§ La Conférence Internationale des Réseaux Electriques de Distribution (CIRED) ;   

§ La Commission Internationale des Grands Barrages (CIGB) ; 

§ La Commission Electrotechnique Internationale (CEI). 

Partenariats techniques 

CI-ENERGIES a noué des partenariats techniques, à travers des conventions, avec les entreprises 
internationales d’électricité suivantes : EDF International (France), ENEDIS (France), RTE (France), 
TRACTEBEL Engineering (Belgique), ONEE (Maroc). 

L’avènement du Coronavirus continue d’impacter sensiblement la réalisation des activités programmées 
des institutions. Cependant, CI-ENERGIES a continué de participer aux activités des principales institutions 
partenaires comme suit : 

Principales rencontres au 31 Décembre 2022 

 Mars 2022 Juin 2022 Sept. 2022 Déc. 2022 
Coopération énergétique régionale 18 40 60 85 

TRANSCO CLSG - 6 9 16 
WAPP 11 22 36 49 
ARREC 2 3 3 5 
ASEA 1 3 4 5 
Autres organisations et structures 4 6 7 10 

Coopération scientifique et technique - 3 5 5 
Autres activités de coopération - 1 1 1 

TOTAL 18 44 65 91 

Tableau 3: Statistiques des principales rencontres à fin décembre 2022 

Au cours de l’année 2022, les relations internationales ont été plus denses au niveau de la coopération 
énergétique régionale (93% des rencontres) notamment avec le WAPP (54% des rencontres), suivi de 
TRANSCO CLSG (18% des rencontres). Elles ont donné lieu à plus de 32 missions hors du pays des 
représentants de CI-ENERGIES, soit une moyenne d’environ 3 missions à l’extérieur par mois. 
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La normalisation et la veille technologique pour un développement optimal du système 
électrique  

Depuis sa création, CI-ENERGIES est engagée dans une démarche de normalisation et de veille 
technologique afin de sécuriser, fiabiliser et améliorer les performances au niveau des équipements et de 
l’exploitation du réseau électrique. 

La mise en œuvre de cette démarche a permis à CI-ENERGIES de : 

§ être affiliée aux organismes de normalisation tels que CODINORM et le Comité électrotechnique 
de Côte d’Ivoire (CELEC-CI), dont -elle assure la présidence depuis 2015 ;  

§ se doter de normes et de guides techniques afin de cadrer et orienter le développement des 
équipements et l’exploitation du réseau électrique ; 

§ orienter le développement du réseau vers des solutions optimales et innovantes. 

Normalisation 

Plate-forme de la veille normative avec CODINORM 

CI- ENERGIES s’est dotée d’une plateforme électronique de veille normative et d’accès aux normes avec 
CODINORM. Cette plateforme permet à CI-ENERGIES de bénéficier de la veille normative sur les 
équipements électrotechniques et de leur mise à jour. Les normes prises en compte sont les suivantes : IEC 
(International Electrotechnical Commission), ISO (International Organization for Standardization), ASTM 
International (American Standards of Technical Material), NI (Normes Ivoiriennes ou Spécifications 
Techniques Ivoiriennes), QSE (Qualité-Sécurité-Environnement).  
 
A fin décembre 2022, CI-ENERGIES dispose toujours de 919 normes sur sa plate-forme normative, aucune 
norme n’a été acquise au cours de l’année. Les prochaines mises en œuvre seront axées sur les normes 
étrangères AFNOR (Association française de normalisation), UIT (Union internationale des 
télécommunications, UTE …) qui feront l’objet d’une procédure d’acquisition directe par CI-ENERGIES. 

Activités de normalisation avec le CELEC-CI 

CI-ENERGIES participe aux différentes activités annuelles de normalisation du CELEC-CI en tant que 
membre associé et membre du système d’évaluation de la Conformité des équipements électriques de 
l’IEC (IECEE). Il s’agit des participations aux différentes rencontres portant sur le fonctionnement des 
comités miroirs nationaux IEC, à cet effet CI-ENERGIES a pris part à la 86ième réunion générale de l’IEC qui 
s’est déroulé aux Etats Unis à San Francisco du 31 octobre au 04 novembre 2022. 

Standardisation  

La Direction Générale a initié le projet de « standardisation de la documentation technique d’ingénierie à 
CI-ENERGIES » dont la finalité est de réduire les surcoûts sur les projets et les délais de mise en œuvre.  Ce 
projet émane des retours d’expériences qui ont été réalisés au terme de la construction des postes de la 
Djibi, de la Riviera, d’Anoumabo et de Bingerville etc.  

En effet, ces retours d’expériences nous ont permis d’identifier des faiblesses en matière de gestion de 
projets et plus particulièrement au niveau de la maitrise des plans et schémas de conception des ouvrages 
d’infrastructures électriques. Aussi, il est apparu nécessaire d’engager une démarche de standardisation 
en vue de favoriser : 

§ la réduction des surcoûts sur les projets ; 
§ la réduction des délais de mise en œuvre. 

 

Deux missions communes de CI-ENERGIES et RTE-international se sont déroulées en 2019 dans le cadre 
d’un contrat cadre. Ces missions ont permis de définir clairement les termes de références. Ainsi le projet 
cible les domaines principaux du transport et de la distribution. 



   

18 
CI-ENERGIES -Rapport de Gestion 2022 
 

L’objectif principal du projet est la production de spécifications standardisées permettant à CI- ENERGIES 
: 

§ D’avoir des documents de référence identifiés et à jour par domaine et par type de matériels ; 
§ De maîtriser le contenu et les mises à jour des documents de référence ; 
§ De pouvoir utiliser ces documents pour la réalisation ou la réhabilitation de ses ouvrages ; 
§ De maîtriser son ingénierie ; 
§ De maîtriser l’ingénierie des installateurs lors des phases de conception des ouvrages. 

Ce projet permettra de mettre en place des documents techniques de référence (Postes HTB, Ligne 
aérienne et souterraine HTB, Génie civil, réseau de distribution et contrôle commande numérique). 

Veille technologique (Solutions technologiques) 

L’une des orientations majeures de la veille technologique se situe au niveau d’un projet de production 
solaire. En effet Suivant les objectifs de la diversification des sources de production et afin de mettre en 
valeur le potentiel solaire à travers le développement de centrales solaires photovoltaïques il a été initié un 
Projet de centrale solaire flottante d’environ 20 MWc sur le lac de Kossou. 

Cette solution proposée de panneaux photovoltaïques sur un plan d’eau constitue en elle une innovation 
qui permet en plus d’accroître les surfaces disponibles pour l’installation de telles centrales, de rentabiliser 
des espaces peu intéressants pour la biodiversité et de limiter les enjeux liés à la disponibilité foncière ou 
aux conflits d’usage des sols. 

A cela s’ajoute la publication régulière de notes de solutions technologiques, dans le but de présenter des 
modèles et des réflexions qui pourront améliorer le fonctionnement du réseau. 

Doctrine Transport et Distribution d’énergie 

Afin de mieux cadrer la planification et le développement du réseau, CI-ENERGIES dote le secteur 
électrique de doctrines de conception des réseaux de Distribution et de Transport électrique. Ces 
doctrines visent de façon claire à : 

§ Exposer les principes qui régissent la structure des réseaux d’électrique en Côte d’Ivoire ;  
§ Faire le point des grands choix qui modélisent les réseaux électriques ; 
§ Décrire et préciser les caractéristiques du réseau électrique ;  
§ Présenter les principes qui guident la planification et le développement des réseaux de 

transport et de distribution. 

A fin décembre 2022, La doctrine Transport est en cours d’élaboration, elle s’inspire de la standardisation 
parties postes, lignes et contrôle commande numérique. Quant à la Doctrine distribution elle est disponible 
et utilisée, elle fera l’objet d’une actualisation avec la finalisation des plans directeurs distribution en cours. 
Les activités d’élaboration de ces documents impliquent les acteurs majeurs du secteur de l’électricité 
notamment l’exploitation du réseau qu’est la CIE, CI-ENERGIES et le Direction Générale de l’Energie (DGE). 

Guides techniques des Réseaux HTB lignes et postes 

L’objectif du projet est de doter le secteur de règles en la matière, de normaliser et d’uniformiser les 
spécifications techniques au niveau des équipements des réseaux de transport d’énergie. Le guide 
technique concerne donc l’ensemble des prestations d’études de conception, de fourniture du matériel et 
des équipements ainsi que des travaux de montage, de mise en œuvre, d’essais, tests et de mise en service 
relatifs aux ouvrages électriques HTB.  

L’activité a démarré par la collecte des données et la revue documentaire au cours de l’année 2021. La 
rédaction de ce guide technique profitera du projet de standardisation en cours avec RTE et se fera en 
collaboration avec certaines entreprises leaders dans le domaine des équipements HTB et des solutions 
technologiques telles que Siemens, ABB, Schneider Electric.  

Des rencontres avec des entreprises développant des solutions innovantes ont eu lieu, à fin décembre 
2022. Une journée technique est en cours d’élaboration pour la consolidation des données collectées et la 
validation du rapport provisoire. 
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Guide technique de distribution électrique Parties Poste HTA/BT, Réseaux-HTA/BT Réseaux BT 
et Éclairage Public 

Dans le but d’adopter les bonnes pratiques dans la réalisation des nouveaux ouvrages et dans l’exploitation 
des ouvrages existants au niveau du réseau de distribution, CI-ENERGIES a doté le secteur de guides 
techniques. 

Après trois années de mise en expérimentation des trois premières parties par les équipes de CI-ENERGIES 
et CIE et conformément à son plan de travail, l’équipe de rédaction a pu finaliser le document qui prend 
en compte les quatre grandes sections que comporte notre du réseau de distribution à savoir : 

§ Patie1 : Poste HTA/BT ; 
§ Partie 2 : Réseaux-HTA/BT ; 
§ Partie 3 : Réseaux BT ; 
§ Partie 4 :  Réseaux Éclairage Public (EP). 

A fin décembre 2022, le guide technique distribution a été validé par l’équipe de rédaction, les différentes 
hiérarchies (CI-ENERGIES, CIE). Il est donc disponible.  
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Notre démarche éthique 

CI-ENERGIES RENFORCE SA BONNE GOUVERNANCE AVEC UNE CHARTE D’ETHIQUE ET UN CODE DE 
BONNE CONDUITE 

La gestion transparente et optimale des ressources énergétiques et minières constitue l’un des axes 
stratégiques des plans d'actions sectoriels de l’Etat. CI-ENERGIES en a déduit des valeurs éthiques dans le 
but d’assurer sa mission convenablement avec la plus grande rigueur.  

En effet, la politique de Bonne Gouvernance impulsée par le Président de la République SEM Alassane 
Ouattara à travers l’avènement de structures gouvernementales dédiées, a donné une orientation claire 
aux entités publiques en termes de gouvernance. La mise en place de cette Charte d’éthique et du Code 
de Bonne Conduite à CI-ENERGIES s’inscrit dans cette dynamique et contribue à la rendre plus efficiente 
dans la réalisation de ses missions. 

Cette démarche Ethique est un processus avec des étapes majeurs franchies à ce jour. A savoir : 

§ la réalisation du baromètre éthique de CI-ENERGIES ; 
§ l’élaboration de l’amendement de la Charte d’éthique et du Code de Bonne Conduite 
§ la mise en place d'un Comité d’éthique avec la désignation des correspondants éthiques ; 
§ la finalisation, selon les standards, du projet de Charte d'Éthique assortie des outils d’application ; 
§ la formation des collaborateurs sur la charte d’éthique et le code de bonne conduite est terminée 

(529 agents formés / 580 agents à former, soit un taux de réalisation de 91% des agents déjà 
formés) ; 

§ la présentation de la charte éthique et du code de bonne conduite ; 
§ la sensibilisation sur la journée mondiale de lutte contre la corruption 
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Notre démarche QSE 

CI-ENERGIES est engagé dans une démarche de mise en œuvre en son sein d'un Système de Management 
de la Qualité, de la Santé et Sécurité au Travail, et de l'Environnement (SM-QSE). 
CI-ENERGIES est inscrite dans une démarche intégrée QSE 

Cette démarche vise à prendre en compte, de façon globale et cohérente dans un système intégré, les 
exigences des trois (03) normes ISO 9001 :2015, relative à la Qualité, ISO 14001 :2015, relative à 
l'Environnement, et ISO 45001 :2018, relative à la Santé et Sécurité au Travail, en vue de l'obtention des 
trois certificats correspondant. 
Le Système de Management QSE traduit l’engagement de CI-ENERGIES en matière de Qualité, Santé et 
Sécurité au Travail et Environnement et est destiné à son personnel, aux organismes de certification et aux 
autres parties intéressées pertinentes. 
Il se construit progressivement en se basant sur les exigences des référentiels précités et intègre l'approche 
processus ainsi que l'amélioration continue (PDCA : Plan-Do-Check-Act). 
L’objectif de certification de ses processus demeurant stratégique pour CI-ENERGIES, la Direction Générale 
s’est engagée dans un processus de transformation organisationnelle des bases de son SM-QSE, à travers : 

§ la redéfinition de ses activités en processus et leurs interactions (revue de la cartographie des 
processus) ; 

§ l’identification de périmètres interactifs et indépendants de mise en œuvre de la démarche centres 
de profit : barrage de Soubré et Atelier Central de Yopougon ; 

§ la certification des centres de profits selon le niveau de maturité. 

A fin décembre 2022, le taux d’avancement de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan QSE et du plan 
d’audit interne est de 74% soit une réalisation de 98,7% par rapport aux prévisions de décembre 2022. 

Depuis le premier trimestre 2022, le plan QSE connait une réorganisation dans sa mise en œuvre avec 
l’accompagnement du Département Méthodes et Procédures, concernant la redéfinition des processus et 
les activités y afférant, puis l’identification des documents opérationnels (procédures, instructions de travail, 
…) suivi de la rédaction. Ce sont deux phases du plan QSE qui sont réinitialisées.  
 
La préparation d’un audit diagnostic est en cours en vue de sa mise en œuvre au quatrième trimestre de 
l’exercice 2022 puis l’établissement du plan d’actions qualité. 
 
Le quatrième trimestre, a surtout été marqué par la préparation de l’audit diagnostic en collaboration avec 
le cabinet coopté à cet effet. A savoir : 

 Les réunions de cadrage de la mission ; 

 La définition des périmètres, limites et objectifs de la mission ;  

 La collecte des informations documentées en vue de l’analyse préliminaire ; 

 L’identification des acteurs clés du système et points focaux pour interview ; 

 La définition des différents comités de gestion de la démarche QSE ; 

 La préparation du plan de travail de la mission ; 
L’établissement de la convention cadre et de la lettre de mission. 
 
Les activités en interface avec le Département Procédures et Méthodes, se poursuivent à travers l’expertise 
d’un cabinet extérieur. Il s’agit des actions suivantes : 
 

1. la cartographie des processus a été redéfinie en adéquation avec la vision stratégique de la 
Direction Générale ;  

2. la revue de la cartographie implique, la revue complète du processus de rédaction, validation puis 
l’implémentation de la documentation opérationnelle (procédures, instructions de travail, …) et du 
système de management QSE dans son ensemble. 
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Notre déclaration RSE 

CI-ENERGIES s’est engagée à relever un double défi. D’une part accompagner la croissance économique 
de la Côte d’Ivoire et faire de notre pays un hub énergétique sous-régional, contribuant ainsi à l’atteinte 
des objectifs de développement humain et de réduction de la pauvreté que se sont fixés les États raccordés 
au réseau électrique ivoirien. D’autre part s’inscrire dans la lutte internationale contre les changements 
climatiques, en s’investissant dans une stratégie de transition énergétique respectueuse des engagements 
pris par la Côte d’Ivoire lors de l’accord de Paris en 2015 (COP 21), qui seront renouvelés avec plus 
d’ambition lors de la conférence de Glasgow sur les changements climatiques en 2021 (COP26). 

Nous relèverons ce défi en intégrant la responsabilité sociétale dans la stratégie de CI-ENERGIES, en nous 
appuyant sur les axes suivants :  

§ Renforcer la gouvernance de CI-ENERGIES et contribuer à celle du secteur de l’électricité  
§ Mobiliser les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique pour assurer la transition 

énergétique du système électrique ivoirien 
§ Assurer l’accès de tous, en tous lieux, à une électricité de qualité, à un coût accessible 
§ Développer les compétences de nos collaborateurs tout en assurant leur bien-être et leur sécurité 
§ Préserver l’environnement et la biodiversité en réduisant et en compensant les impacts de nos 

activités  
§ Contribuer au développement de nos communautés locales par des actions sociales, dons et 

mécénat au profit des personnes vulnérables (femmes et jeunes)  

Dans ce contexte, CI-ENERGIES est attachée à ce que l’ensemble des nouveaux ouvrages du réseau 
électrique national conçus et construits sous sa direction :  

• Contribuent à l’Objectif de Développement Durable n°7 « garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable »  

• Respectent les normes de performances internationales en matières environnementales et 
sociales, notamment les instruments de sauvegarde environnementale des bailleurs de 
fonds. 

Par ces actions, CI-ENERGIES entend mobiliser les exigences du développement durable et de la 
responsabilité sociétale pour améliorer ses performances économiques, sociales, sociétales et 
environnementales, afin de participer pleinement au développement de la Côte d’Ivoire et au bien-être de 
sa population. 
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NOS DÉFIS  

Dans sa vision d’être une entreprise Publique moderne, pilier de l’essor d’un secteur de l’électricité durable 
au niveau National et sous-régional, CI-ENERGIES se doit d’être une entreprise qui puisse répondre aux 
exigences actuelles de gestion des entreprises en se dotant d’outils de gestion, en se conformant aux 
procédures en vigueur et en s’adaptant aux nouveaux modes de fonctionnement liés à la digitalisation du 
système électrique. 

Amélioration des outils de gestion  

Afin d’améliorer le développement de ses activités CI-ENERGIES s’est doté d’outils de gestion et de 
démarche de contrôle interne dont le déploiement est effectif pour certains et progressif pour d’autres. 

Système d’information 

Opérationnalisation de l’ERP  

Dans son engagement pour la digitalisation de ses processus opérationnels CI-ENERGIES s’est doté depuis 
2015 d’un ERP. Le déploiement de cette plateforme se fait de façon progressive par l’activation des 
modules spécifiques qui permettront de mettre en place l’ERP. 
A fin décembre 2022, la liste des modules spécifiques terminés, en cours de paramétrage ou n’ayant pas 
encore démarré qui permettront l’opérationnalisation de l’ERP est présentée à l’annexe 15. 

Applications informatiques 

Toujours dans l’amélioration de ses activités, CI-ENERGIES se dote de plusieurs outils informatiques.  

Outil Objet Observation 

ePatrimoine 
Gestion du patrimoine Formation pour Prise en main attendue pour l’exploitation du 

logiciel par les utilisateurs. 
Logiciel ORCHESTRA Logiciel de gestion des projets Implémenté et fonctionne 

Logiciel GMAO 

Gestion de la maintenance 
assistée par ordinateur  

Installation et paramétrage du logiciel terminé au niveau de la 
centrale de Soubré. 
Préparation et Mise en œuvre des modules en attente de 
lancement. 

Logiciel Magic Suite 
Digitalisation des travaux Les corrections des différentes anomalies constatées lors de 

l’utilisation des tablettes ont été effectuées. 

Logiciel EMERAUDE 
Gestion et traitement des 
courriers 

Outil installé et actuellement opérationnel pour les Directeurs et 
les chefs de service. 

Tableau 4: Situation des applications informatiques 

Audit interne 

Élément de gouvernance, l’audit interne dans le cadre de ses activités a élaboré un outil de gestion 
important qu’est le plan d’audit interne. A cela s’ajoute des activités de conseils sur des sujets stratégiques 
au sein de CI-ENERGIES. 

Dans le cadre de la continuité de sa politique stratégique, l’Audit Interne a effectué les actions listées ci-
dessous à la date du 31 décembre 2022 : 

§ exécution du plan annuel d’audit interne 2022 (activités d’assurance) ; 
§ réalisation de missions d’audit spéciales à la demande de la Direction Générale ; 
§ suivi de la mise en œuvre des recommandations des audits internes et externes ; 
§ réalisation des activités de conseil. 
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Exécution du Plan d’audit interne 2022 

Pour rappel, le plan d’audit interne élaboré, a été validé par la Direction Générale et communiqué au 
Comité d’Audit en mars 2022. Il comporte 26 missions d’audit interne avec un budget global temps annuel 
de 604 jours/hommes. 

Au 31 décembre 2022, un total de vingt-quatre (24) missions d’audit dont onze (11) missions spéciales ont 
été réalisées, représentant 752 jours/hommes de travail ; soit un taux d’exécution du budget temps de 
125% contre une prévision de 100% à la même date. 

Suivi de la mise en œuvre des recommandations des audits internes et externes 

Suivi des recommandations de l’Audit Interne 

Le tableau ci-après présente les statistiques relatives à la mise en œuvre des recommandations majeures 
formulées dans les différents rapports d’audit interne pour les missions réalisées sur les exercices 2022, 
2021 et sur les périodes antérieures. 

Sur cette période cumulée, deux cent trois (203) recommandations majeures ont été formulées au total par 
la Direction de l’Audit Interne. La répartition de ces recommandations par exercice se présente comme 
suit : 

- 77 recommandations sur l’exercice 2019 et les exercices antérieurs  (38%) ;  

- 47 recommandations sur l’exercice 2020     (23%) ; 

- 40 recommandations sur l’exercice 2021     (20%) ; 

- 39 recommandations sur l’exercice 2022 (au 30 septembre 2022)  (19%). 

Désignation Année des recommandations Total cumulé 
  = < 2019 2020 2021 Décembre 2022 
Total Recommandations  77 38% 47 23% 40 20% 39 19% 203 100% 
Closes 55 71% 22 47% 18 45% 20 51% 115 57% 
En cours 21 27% 24 51% 21 53% 19 49% 85 42% 
Non démarrées 1 1% 1 2% 1 3% - 0% 3 1% 

Tableau 5 : suivis des recommandations 

Activités de conseil 

L’Audit Interne réalise également des missions de conseil à la demande de la Direction Générale ou 
s’autosaisit sur des sujets stratégiques liés au fonctionnement de CI-ENERGIES. 

Appui technique aux unités de gestion des projets (UGP) cofinancés 

En vue de renforcer la gouvernance des projets cofinancés, l’Audit Interne appui le management des unités 
de gestion des projets (UGP) à travers une série d’actions : 

§ participation aux missions d’évaluation conduites par les bailleurs ; 
§ suivi du processus de sélection des auditeurs externes sur les projets (revue des TDR et des 

demandes de proposition, analyse des offres techniques) ; 

§ appui aux travaux préparatoires et à la réalisation des audits externes sur les projets, ainsi que dans 
la mise en œuvre des recommandations qui en découlent. 

 

Suivi d’exécution du contrat de performance signé avec l’Etat de Côte d’Ivoire  

En vue d’atteindre les performances attendues dans le secteur électrique, l’Etat et CI-ENERGIES ont signé 
le 18 septembre 2018, un Contrat de Performance (2018, 2019 et 2020) qui fixe, d’une part les objectifs et 
les actions à réaliser découlant du plan stratégique 2018-2022 de CI-ENERGIES ainsi que du PND 2016-
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2020, et d’autre part les engagements réciproques des parties. A cet effet, un Comité de Suivi et Evaluation 
(CSE) a été mis en place par arrêté interministériel N°0027 SEPMBPE/MPEER/MEF du 06 novembre 2018. 
Ce comité a pour missions de faciliter et d’assurer le suivi, l’évaluation et le contrôle de l’exécution des 
obligations des Parties. 

Au 31 décembre 2022, l’Audit interne a mené les activités suivantes : 

§ Pilotage en liaison avec les autres entités de CI-ENERGIES en vue de l’élaboration du rapport de 
l’exécution du contrat de performance au 31 décembre 2021 ; 

§ Suivi des activités en vue de l’élaboration du Contrat de performance 2021-2025 de concert avec 
la Direction Générale du Portefeuille de l’Etat (DGPE). 

Relations avec les Comités d’audit de CI-ENERGIES 

Comité d’Audit et des Risques (CAR) de CI-ENERGIES 

CI-ENERGIES dans le cadre de sa gouvernance, s’est doté d’un Comité d’Audit et des Risques, 
conformément aux articles 7 à 12 du décret n°2021-28 du 20 janvier 2021 déterminant les règles 
d’administration, de gestion, de contrôle, de dissolution et de liquidation des sociétés d’Etat. 

Comité d’Audit et de Bonne Gouvernance de TRANSCO-CLSG 

CI-ENERGIES, en tant qu’actionnaire de TRANSCO-CLSG, dispose d’un siège d’administrateur au sein du 
Conseil d’Administration, par ricochet, siège dans tous les comités spécialisés de ladite structure. En outre, 
Le Directeur Général de CI-ENERGIES assure la présidence du Conseil d’Administration de TRANSCO-
CLSG.  

L’Audit interne de CI-ENERGIES a participé à deux (2) sessions du Comité d’Audit de TRANSCO-CLSG 
tenues sur l’exercice 2022 : 

§ 13ième Réunion du Comité d’Audit de TRANSO-CLSG tenue le 15 juin 2022 par visioconférence, 
portant sur (i) l’examen du rapport d’audit externe pour l’exercice clos au 31 décembre 2021. 

§ 14ième Réunion du Comité d’Audit de TRANSO-CLSG tenue le 14 novembre 2022 par 
visioconférence, portant sur (i) l’examen du rapport de prise de service du nouvel Auditeur Interne, 
(ii) l’examen de la matrice des risques actualisés et (iii) l’examen du plan d’audit interne 2023. 
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CI-ENERGIES vers la Digitalisation de son système électrique  

La nouvelle vision de digitalisation du système électrique de la Côte d’Ivoire adoptée par CI-ENERGIES se 
caractérise par la séparation de la téléconduite des ouvrages haute et moyenne tensions, la création de 
deux dispatchings, pouvant jouer alternativement le rôle de dispatching national de transport et de 
dispatching de repli, qui se répartissent la fonction de dispatching régional respectivement pour les zones 
d’Abidjan et de l’intérieur, la création de deux centres de conduite équipés, qui se répartissent la 
supervision des postes HTA d’Abidjan et de l’intérieur. 

Dans cette vision, Le vendredi 25 février 2022, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, SEM Patrick 
ACHI, a procédé, à Yamoussoukro à l'inauguration du nouveau Dispatching National du réseau électrique 
de la Côte d’Ivoire, quarante et un an après celui d’Abidjan. 

Il faut, en outre, noter la création de centres de conduite 
régionaux liés aux dispatchings de transport et aux centres 
distribution à Abidjan, Bouaké, Daloa, Korhogo, Man, 
Soubré et Abengourou, dont les fonctionnalités 
configurables vont de la visualisation simple à l’autorisation 
de manœuvres. En haute tension (HTB), le réseau de 
télécommunication faisant le lien entre les centres de 
conduite et les ouvrages, est basé sur des boucles optiques 
d’au moins 24 fibres, les postes HTB en antenne étant 
secourus par une liaison Courant Porteur Ligne (CPL) 
numérique. En distribution (HTA), les liaisons entre postes 
sources et postes de réflexion se font préférentiellement par radio HF ; et avec les postes publics ainsi que 
les postes aériens par GSM.  

L’ensemble du réseau de télécommunication sera constitué d’un système haut débit favorisant l’utilisation 
des réseaux intelligents (Smart Grid). 

A l’horizon 2030, la totalité des postes sources (HTB/HTA) ne seront plus gardiennés, d’où la nécessité 
d’introduction de vidéo-surveillance de ces ouvrages à partir du dispatching. 

  

Un réseau électrique ivoirien digital à l’horizon 
2030 
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NOS PERFORMANCES 

 

2011-2021 : UNE DÉCENNIE ILLUMINÉE  

 10 ans à produire pour tous une électricité de qualité 

Parce que le monde change et que les besoins évoluent CI-ENERGIES travaille depuis 10 
ans à accroitre la production d’énergies pour répondre à la demande en électrique de tous 
les consommateurs sur l’ensemble du territoire et au-delà. En un temps record, nous 

bâtissons le barrage de Soubré (275 MW) pour assurer l’indépendance et le mix-énergétique. La 
capacité installée du parc de production est passé de 1391 MW en 2011 à 2 269 MW en 2021 ; soit 
un accroissement de +61%. 

  
 

 10 ans à développer le réseau de transport 
Pour fournir à tous 24h/24, l’accès à une électricité économique, sûre et durable, CI-
ENERGIES assure le transport de l’électricité depuis les sites de production jusqu’aux zones 
de distribution grâce à un large réseau de transport électrique de lignes, de postes hautes 

tension et des lignes de très haute tension. En 10 ans, CI-ENERGIES développe plus de 2861 km de 
nouvelles lignes électriques et construit plus d’une vingtaine de nouveaux postes haute tension tout 
en renforçant la sécurité et la performance du réseau. 
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 10 ans à développer le réseau de distribution dans toutes les collectivités 
Parce que le monde change et que les besoins évoluent CI-ENERGIES travaille depuis 10 ans 
à accroitre la production d’énergies pour répondre à la demande en électrique de tous les 

consommateurs sur l’ensemble du territoire et au-delà.  

 
 
 

 

 10 ans à électrifier nos belles localités  
Pour améliorer l’accès à l’électricité à un grand nombre, CI-ENERGIES met son savoir-faire et 

son énergie au profit de l’ambitieux projet d’électrification rurale, prioritaire au 
développement. En 10 ans, 4000 localités ont été électrifiées, faisant passer le taux de couverture 
de 33% en 2011 à 77% en 2021 et le taux d’accès à 92 % en 2021. 

 

 

 

 10 ans à contrôler et à piloter la disponibilité de l’électricité  

Parce que l’électricité produite ne se stocke pas de façon durable et doit être consommée 
instantanément, CI-ENERGIES, grâce aux centres de téléconduite (Dispatching), surveille en temps réel, 
l’équilibre entre production et demande pour assurer une bonne transmission du courant des centres de 
production aux centres de consommation. Pour combler les fortes attentes de performance, CI-ENERGIES 
s’est investi ces dix (10) dernières années dans des projets majeurs de renouvellement et de renforcement 
des infrastructures du réseau de télé conduite dans une perspective de digitalisation. 
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 10 ans à agir et à nous engager toujours à vos cotés 

Pour construire la Cote d’Ivoire électrique, CI-ENERGIES met ses engagements de 
responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) au cœur de son projet d’entreprise. Pour cela, elle fait 
depuis 10 ans de l’augmentation de sa part en énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et 
de la préservation de la biodiversité, ses objectifs majeurs et prioritaires en phase avec les objectifs 
de développement Durable de l’ONU. 
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RAPPEL DE LA CONJONCTURE 

Conjoncture économique  

Au niveau mondial 

En 2022, la croissance mondiale devrait connaître une décélération pour s’établir à 3,2% en raison de la 
persistance de la pandémie à coronavirus (covid-19) et surtout aux conséquences négatives de la guerre 
en Ukraine qui a démarré le 24 février 2022. Cette décélération est principalement due à des dérèglements 
des chaines d’approvisionnement, à des déficits de main d’œuvre dans certains pays d’Europe et 
d’Amérique du Nord et à la perturbation des échanges extérieurs entre le binôme Russie-Ukraine et le reste 
du monde. Tous ces facteurs entraînent une flambée des prix des produits énergétiques, alimentaires et 
biens intermédiaires dans le monde. 

Au niveau national 1 

L’environnement économique au niveau national reste marqué par (i) des pressions inflationnistes induites 
par les effets de la persistance du conflit Russo-ukrainien, (ii) de l’insécurité dans les pays sahéliens qui 
approvisionnent la Côte en bétail et en produits maraichers, (iii) de l’insuffisance de l’offre locale de 
produits vivriers due notamment à un déficit de main d’œuvre. 

Toutefois, l’activité économique continue de bénéficier de la confiance des opérateurs qui restent 
cependant prudents quant à l’évolution de la conjoncture économique. 

Cette confiance des Chefs d’entreprises en l’économie ivoirienne est maintenue grâce à la poursuite de la 
mise en œuvre du PND 2021-2025 et aux mesures prises par le Gouvernement pour limiter la hausse des 
prix au niveau intérieur. 

Selon la Note2 mensuelle de conjoncture de décembre 2022, l’économie ivoirienne devrait se situer à 6,9% 
en 2022 après un taux de croissance de 7,4% en 2021, en lien avec la mise en œuvre du PND 2021-2025, 
notamment le maintien de la stabilité socio-politique, la poursuite des réformes nécessaires à 
l’accompagnement efficace de l’économie et la continuité dans la politique volontariste d’investissement 
dans les secteurs moteurs de croissance.  

L’inflation augmenterait autour de 4,7% (au-delà du seuil communautaire de maximum 3%). Cette 
augmentation est aussi liée d’une part, aux perturbations des chaînes d’approvisionnement (les tensions 
inflationnistes et géopolitiques) causées par les différentes crises notamment la crise Russie-Ukraine et 
d’autre part, au renchérissement des prix des produits comestibles (+8,7% contre +9,5% en décembre 
2022) et au renforcement de la hausse de ceux des produits non comestibles (+3,8% après +3,3% en juin 
et +2,8% au mois de mai 2022) en 2022. 

Au niveau du secteur de l’électricité, l’activité 2022 est marquée par la gestion de l’équilibre offre-demande 
sur la période 2022-2025, de l’équilibre financier du Secteur de l’électricité après la crise énergétique de 
2021 et la poursuite de la mise en œuvre de la nouvelle convention de concession Etat-CIE entrée en 
vigueur le 1er janvier 2021 pour une durée de 12 ans (de 2021 à 2032) dont la validation des annexes se 
poursuit et devrait être finalisée durant l’année 2022. 

 

 
1 Cadrage macroéconomique-version de décembre 2022-MEF/DGE/DPPSE 
2 Source : Ministère de l’Economie et des Finances /Direction Générale de l’Economie /Direction des Prévisions, des Politiques et 
des Statistiques Économiques (DPPSE) 
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Environnement Interne 

Au cours du mois de juillet 2022, la Direction Générale a finalisé le nouveau cadre de référence de CI- 
ENERGIES, socle de la stratégie 2022-2025 de l’entreprise. Avant le déploiement de ce nouveau cadre de 
référence, il s’est avéré impératif de mettre en cohérence le cadre organisationnel avec les nouvelles 
orientations envisagées.  

Ainsi, en date du 19 juillet 2022, le Conseil d’Administration a adopté un nouvel organigramme qui a été 
officiellement diffusé le 29 juillet 2022.  

Le nouveau cadre de référence de CI-ENERGIES redéfinissant : les missions, la vision, les valeurs, le modèle 
d’affaires, la cartographie des macro-processus et l’organigramme a été, par la suite, présenté à l’ensemble 
du personnel le 05 Août 2022 lors d’un événement dénommé « CI- ENERGIES LEADERSHIP DAY » qui se 
veut un cadre d’échange annuel et institutionnalisé entre le personnel et les dirigeants de l’entreprise. 

S’inscrivant dans la vision globale du Gouvernement ivoirien, la Direction Générale a défini sa vision pour 
CI-ENERGIES sur la prochaine décennie comme suit : « Faire de CI-ENERGIES Une entreprise publique 
moderne, pilier de l’essor d’un secteur de l’électricité durable au niveau national et sous- régional ».  

Le plan stratégique 2022-2025 de CI-ENERGIES a donc été élaboré en accord avec cette nouvelle vision 
de sorte à contribuer à l’atteinte des objectifs du PND 2021- 2025 d’une part et à réaliser les ambitions de 
l’entreprise d’autre part.  

Trois axes ont été définis pour le plan stratégique 2022-2025 de CI-ENERGIES à savoir :  

Ø Axe 1 : CI-ENERGIES, entreprise publique moderne  
Ø Axe 2 : CI-ENERGIES, pilier de l’essor d’un secteur de l’électricité durable  
Ø Axe 3 : CI-ENERGIES, acteur du rayonnement national et sous-régional du Secteur de l’électricité.  
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EVÈNEMENTS MAJEURS AU 31 DECEMBRE 2022 

Gouvernance 

§ Nomination de Monsieur Mamadou Sangafowa COULIBALY en qualité de Ministre des Mines, du 
Pétrole et de l’Energie en avril 2022. 

§ Organisation, les 2 et 3 juin 2022, d’un atelier de réflexion sur les conditions devant permettre d’assurer 
de façon durable la fourniture de l’électricité en Côte d’Ivoire. 

§ Organisation, du 29 juin au 1er juillet 2022, d’un séminaire du Ministère des Mines, du Pétrole et de 
l’énergie sur le thème « Etat des lieux, enjeux et perspectives ». 

§ Adoption, par le Conseil d’Administration, d’un nouvel organigramme de CI-ENERGIES en date du 19 
juillet 2022. 

§ Mise en place le 29 juillet 2022 de la nouvelle organisation de CI-ENERGIES et nomination des agents 
dans les structures de ladite nouvelle organisation.  

§ Organisation de la première édition de la cérémonie de « Leadership Day » de CI-ENERGIES qui s’est 
tenue le 05 août 2022 au palais des congrès de l’hôtel Ivoire dans le but de partager la vision et la 
nouvelle organisation de l’entreprise avec l’ensemble du Personnel. 

Accords de financement et négociations 

§ Signature le 20 avril 2022 de l’Avenant n°3 au Contrat de fourniture d’énergie électrique entre la Côte 
d’Ivoire et le Mali pour la fourniture d’une puissance complémentaire à EDM SA de 50 MW, soit 36 
GWh d’énergie mensuelle, produite au HFO à partir de la centrale de KARPOWER. 

§ Signature le 25 mai 2022 du Contrat de Prêt et de la Convention Séparée entre l’Etat de Côte d’Ivoire 
et la KfW d’un montant de 19,12 milliards de FCFA pour la contribution Allemande au Programme 
Electricité Pour Tous (PEPT). 

§ Signature le 25 mai 2022 de la convention de prêt entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la JICA d’un montant 
de 139,72 milliards de FCFA pour le projet de renforcement de la liaison électrique Taabo-Kossou-
Bouaké. 

§ Révision annuelle de la notation financière internationale de CI-ENERGIES réalisée par l’agence 
Standard & Poors (SP) le 28 septembre 2022 : maintien de la note B+ avec une perspective passée de 
stable à négative. Selon l’agence, la note de CI-ENERGIES pourrait être dégradée à CCC à la prochaine 
revue si le levier d’endettement reste supérieur à 35x l’EBE et que les pressions sur la trésorerie 
s’intensifient. 

§ Révision annuelle de la Notation financière internationale de CI-ENERGIES réalisée par l’agence 
Moody’s le 4 octobre 2022 : maintien de la note Ba3 avec une perspective stable. 

Exploitation du système électrique 

§ Le 1er avril 2022, début de l’exportation d’énergie de la Côte d’ivoire vers la Guinée (EDG) à 18h30 
(Projet CLSG). 

§ Le jeudi 07 juillet 2022, synchronisation du réseau CLSG avec le réseau 161 kV de la Sierra Leone avec 
la mise en service du poste 225 kV Bumbuna en Sierra Leone et alimentation de la capitale Freetown 
de Sierra Leone à partir du poste 225 kV de MAN en Côte d’Ivoire. 

§ Synchronisation des systèmes électriques de l’EEEOA : Le samedi 22 octobre 2022 de 04h44 à 14h34, 
essai de synchronisation des réseaux électriques de la zone 2 (une partie Togo/Bénin – Ghana – Burkina 
- Côte d’Ivoire – Libéria – Sierra Leone – Guinée – une partie du Mali) et de la zone 3 (l’autre partie du 
Mali – Sénégal - Gambie – Mauritanie) pour une collecte de données devant permettre de réaliser 
l’étude dynamique dont les conclusions devront aboutir à la synchronisation des réseaux électriques 
de l’EEEOA. 
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§ Du mercredi 23 novembre à 12h06 au lundi 28 novembre 2022 à 12h06, essais de synchronisation 
concluants du réseau électrique du Libéria avec l’interconnexion Côte d’Ivoire-Libéria-Sierra Leone-
Guinée (CLSG) au poste 225/66 kV de Mount Coffee à Monrovia avec une prise de charge de 20 MW.  

§ Le 1er décembre 2022 début de l’exportation d’énergie de la Côte d’Ivoire vers le Liberia (Projet 
CLSG). 

Développement du système électrique 

De janvier à décembre 2022 : 
§ La signature de la convention de concession relative à la fourniture d’une puissance installée de 100 

MW a été faite le 17 janvier 2022 avec l’entreprise KARPOWER.  
§ Les travaux d’installation de la centrale thermique flottante KARPOWERSHIP ont démarré le 24 février 

2022. 
§ La première synchronisation au réseau électrique de la Turbine à Gaz (TAG) de 179 MW de la phase 

IV d’AZITO a été réalisée le 3 janvier 2022 à 19h03. 
§ La cérémonie d’inauguration du Dispatching National de Yamoussoukro sous le haut patronage de 

son Excellence Monsieur Patrick Achi, Premier Ministre, Chef du Gouvernement et sous la présidence 
de Monsieur Thomas Camara, Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie de Côte d’Ivoire a eu lieu 
le vendredi 25 février 2022.  

§ La construction de ce dispatching représente un grand pas dans l’atteinte des objectifs de digitalisation 
du système électrique ivoirien, par le fait qu’il permet une meilleure efficacité dans la détection et 
l’isolement des incidents sur le réseau afin de réduire l’énergie non desservie (END) et l’introduction 
sur le réseau de technologie Smart Grid permettant de rendre le réseau électrique plus intelligent. 
Equipé de technologies les plus modernes, il permettra de gérer de façon optimisée et quasi-
automatique le réseau haute-tension du pays, et ainsi améliorer la stabilité, la sécurité, et la qualité du 
système électrique. Cette optimisation du contrôle du réseau électrique national permettra à la Côte 
d’Ivoire de garantir un approvisionnement en électricité stable et de qualité à ses habitants et ses 
industries, ainsi que de générer des devises via l'exportation d'électricité aux pays de la sous-région 
notamment le Burkina Faso, le Mali, le Ghana et le Liberia ainsi que le Togo et le Bénin via le Ghana et 
la Guinée et la Sierra Leone via le Liberia. 

§ Mise en exploitation de la centrale KARPOWER (200 MW de capacité disponible dont 100 MW 
contractuels) le 12 avril 2022. La première synchronisation au réseau a été effectuée le 7 avril 2022 
faisant passer la capacité totale installée du parc de production ivoirien de 2 269 MW à 2 369 MW. 

§ Cérémonie d’inauguration de la TAG (179) d’AZITO phase IV par Son Excellence Monsieur Patrick Achi, 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le lundi 27 juin 2022. La mise en service effective de la 
turbine à gaz (TAG) de 179 MW de la phase 4 du projet d’AZITO est prévue en fin novembre 2022. 

§ Projet CLSG : mise en service de la ligne 225 kV Yekepa-N’Zérékoré d’interconnexion entre le Libéria 
et la Guinée ; 

§ Mise en service du second transformateur 90/30 kV 24 MVA N°2 au poste 90 kV de Daloa le 2 avril 
2022. La prise de charge sur le transformateur a été réalisée le 3 avril 2022. 

§ Mise en service du Banc de condensateurs 15 kV 7,2 MVA N°2 au poste 90 kV de Grand-Bassam 2 le 
14 avril 2022. 

§ Mise en service d’un second transformateur 90/30 kV 24 MVA N°2 au poste 90 kV de Danané le 8 mai 
2022. 

§ Mise en service d’un second transformateur 225/90 kV 100 MVA N°2 au poste 225 kV de Kossou le 4 
juin 2022. 

§ Mise en service d’un second transformateur 225/90 kV 100 MVA N°2 au poste 225 kV de San-Pedro le 
17 juin 2022. 

§ Raccordement des tranches 3 et 6 d’Aggreko (initialement sur le nœud 90 kV) au nœud 225 kV du 
poste de Vridi à la suite de la mise en service le 29 juillet 2022 d’un transformateur 15/225 kV 190 MVA. 
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Ce changement de nœud fait suite aux contraintes d’évacuation de la production du site de Vridi à 
partir des lignes 90 kV issues du poste de Vridi. 

§ Mise en service du transformateur 90/30 kV 24 MVA N°2 au poste 90 kV d’Ayamé 2 le 26 octobre 2022. 
La prise de charge sur le transformateur a été réalisée le même jour à 17h27. 

§ Fin de la campagne de forage de FOXTROT sur la plateforme B le 23 novembre 2022. 
§ Mise en service du poste 90 kV Séguéla 2 pour le raccordement du minier ROXGOLD Sango de 

Séguéla, le 05 décembre 2022. La prise de charge par le minier est prévue pour mi-février 2023. 
§ Mise en service des premiers ouvrages du poste 400 kV Taboth (projet RACA 400 kV) le mercredi 07 

décembre 2022 comme suit : Départ 33 kV Alladjan à 16h40, Rame 33 kV n°1 à 17h45, Transformateur 
400/33 kV 60 MVA n°1 à 18h31, Jeux de Barres 400 kV n°1 et 2 respectivement à 18h31 et 19h00, 
Arrivée TAG1 à 20h13. 

§ Première synchronisation au réseau de la TAV (74 MW) d’AZITO phase IV le lundi 19 décembre 2022 
à 15h50. 

§ Mise en service des premiers ouvrages 400 kV de l’extension du poste de PK24 (projet RACA 400 kV) 
le mercredi 21 décembre 2022 comme suit : Autotransformateur 400/225 kV 350 MVA n°1 à 15h37, 
Jeux de Barres 400 kV n°1 et 2 respectivement à 15h37 et 17h28, Départ 400 kV Taboth à 17h04. 

§ Tests de production de fourniture de gaz naturel de FOXTROT à 245 Mpc/j effectué avec succès dans 
la période du 21 au 28 décembre (avec une production journalière de 248 Mpc le 22 décembre 2022). 

§ Le taux d’avancement des travaux sur site de raccordement en gaz naturel de la centrale thermique 
d’Atinkou au 31 décembre 2022 est de 100%. 

Amélioration de l’accès à l’électricité 

§ Des centrales hybrides (solaires + groupes électrogènes) ont été mises en service dans les localités de 
Broukro et Dibikro dans le département de Tiassalé en présence du Ministre des Mines, du Pétrole et de 
l’Energie, le 25 février 2022. 

§ Sur la base du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014 (RGPH 2014), de janvier 2022 à 
décembre 2022, 460 localités (contre 337 localités à fin septembre 2022) de la Côte d’Ivoire ont été 
électrifiées portant le nombre total de localités à 7 019, soit un taux de réalisation de 65,7% par rapport 
aux prévisions de décembre 2022. 
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NOS CHIFFRES CLÉS 

Performances Techniques  

 

 

La capacité installée est passée de 2 269 MW en 2021 à 2 548 MW en fin décembre 2022 avec la mise en 
exploitation de la centrale KARPOWER de 100 MW et de la TAG d’Azito phase IV de 179 MW. 

 

 

La production brute réseau interconnecté d’énergies s’élève à 12 145 GWh, avec 9 281 GWh (76%) pour le 
thermique et 2 864 GWh (24%) pour l’hydro, à fin décembre 2022. 

 
 

Le temps moyen de coupure (TMC) est passé de 17,86 heures en 2021 à 28,93 heures en décembre-
2022. Le rendement global du système électrique enregistre une nette amélioration et passe de 83,67% 
en 2021 à 85,02% en décembre - 2022. 
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Tableau chiffres clés 

RUBRIQUES Unité 
2021 
Réalisé à fin 
décembre 

2022 
Objectif à 
fin 
décembre 
[A] 

2022 
 Réalisé à fin 
décembre 
[B] 

Variation 
septembre 
2022/ 
décembre 
2021 

2022 
Taux 
Réalisé à fin 
décembre 
[C]=[B] /[A] 

PRODUCTION BRUTE 
TOTALE 

GWh 11 425 13 073 12 147 6,3% 92,9% 

Réseau Interconnecté GWh 11 420 13 068 12 145 6,2% 92,9% 

 Production hydraulique GWh 2 627 3 167 2 864 9,0% 90,4% 
 Production thermique GWh 8 793 9 901 9 281 5,5% 93,7% 
Centrales Isolées GWh 4,97 4,97 2,6 -47,7% 52,3% 

Auto producteurs GWh 1,90 0 0,23 -87,9% - 

Coût de production global FCFA/kWh 46,17 42,51 52,1 6,4% 122,56% 

ECHANGES D’ENERGIES GWh (-) 691 (-)1 408 (-) 706 2,1% 50,1% 

Importation (+) GWh 197 434 267 35,2% 61,5% 

Exportation (-) GWh -889 -1 842 -973 9,5% 52,8% 
CONSOMMATION 
INTERCO. BRUTE 

GWh 10 731 11 693 11 440 6,6% 97,8% 

VENTES NATIONALES 
D'ENERGIE 

GWh 8 839 9 667 9 582 9,8% 99,6% 

Basse Tension GWh 4 855 5 169 5 234 9,8% 102,5% 

Moyenne/Haute Tension GWh 3 983 4 498 4 348  9,8% 96,3% 

CLIENTS nbre 3 254 968 3 439 044 3 646 619 12,0% 106,0% 

Basse Tension nbre 3 248 556 3 432 418 3 639 780 12,0% 106,0% 

Moyenne/Haute Tension nbre 6 412 6 626 6 839 6,7% 103,2% 

DEMANDE EN PUISSANCE       

Puissance Totale Installée MW 2 269 2 914 2 548 12,3% 87,4% 

Pointe de charge MW 1 645 1 810 1 808 9,9% 99,9% 
Facteur d’utilisation de la 
pointe 

- 0,74 0,74 0,72 -3,0% 97,9% 

QUALITE DU PRODUIT       

Temps Moyen de Coupure 
(TMC) 

heure 17,87 17,00 28,93 61,8% 30% 

Rendement Global % 83,67 84,00 85,02 1,5% 101,1% 
SAIFI (Fréquence 
d’interruption par client) 

u 19,08 - 23,10 21,1% - 

SAIDI (Durée 
d’interruption par client en 
heure) 

heure 11,84 - 19,60 65,50% - 

Nombre total de localités 
électrifiées 

u (Base RGPH 
2014) 

6 560 7 260 7 020 7% 96,7% 

u (Base RGPH 
2014 + Hors 
base RGPH 

2014) 

6 855 7 555 7 263 5,95% 96,1% 

STOCKS       

Stock utile HVO tonne 7 822,70 10 000 9 543,70 22,00% 95,44% 

Stock utile DDO litre 1 070 450 1 000 000 893 660,00 -16,52% 89,37% 

Stock hydraulique GWh 1 411,10 1 700 1 922,30 36,23% 113,08% 

Tableau 6 : Tableau Chiffres-clés à fin décembre 2022 
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NOS ACTIVITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gestion du patrimoine 

Exploitation du système 
électrique 

Gestion de l’équilibre financier du 
secteur de l’électricité 

Développement des infrastructures 

Réalisation des études de 
préinvestissement 

Planification cohérente des 
investissements 
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UNE PLANIFICATION COHÉRENTE DES INVESTISSEMENTS 

La planification des investissements nécessaires pour assurer le développement et l’exploitation d’un 
système électrique incluant la production, le transport, la distribution et la téléconduite a pour finalité la 
satisfaction des besoins en électricité ou de la demande en électricité sur le plan local et à l’export. Cette 
planification se fait suivant des enjeux majeurs que sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planification & programmation des investissements 

Cette planification des investissements découle de différents plan Directeurs élaborés et en cours 
d’actualisation. Ces plans directeurs sont réalisés sur les différents segments du secteur de l’électricité, 
partant de la production, du transport, de la distribution à la téléconduite. L’actualisation des plans 
directeurs du Secteur de l’électricité à l’horizon 2040 est en cours de réalisation. 

Actualisation des Plans Directeurs 

A fin décembre 2022, le taux d’avancement global pour l’élaboration des cinq (5) nouveaux plans 
directeurs est de 70%, avec la transmission par les consultants des versions finales provisoires des rapports 
sur le Plan directeur production-Transport, sur les plans directeurs distribution des villes de l’intérieur et du 
Grand Abidjan à la suite de la prise en compte des observations formulées par l’équipe projet et des 
partenaires lors de l’atelier du 22 au 24 novembre 2022. 

Conformément au processus de validation des versions finales des plans directeurs, une dernière revue est 
en cours à fin décembre 2022 par les parties prenantes. 

L’état d’avancement au 31 décembre 2022 de chaque Plan se présente comme suivant : 

Plan Directeur Production et Transport d’énergie électrique de la Côte d’Ivoire (PDPT 2022-2040). 

Il est élaboré en collaboration avec le Consultant ARTELIA. A fin décembre 2022, toutes les versions finales 
provisoires des rapports de « démarrage », « Diagnostic de la situation actuelle et hypothèses de l’étude », 
de « l’étude de l’offre et de la demande », du « plan directeur Production », du « plan Directeur Transport » 
et du « plan d’investissement des ouvrages Production- Transport » sont disponibles.   

Les versions finales définitives des livrables du plan directeur sont attendues au premier trimestre 2023. 
Le taux d’avancement de la réalisation de ce plan directeur est de 98 %. 

 

  

Enjeux 
Majeurs 

1 
Sécuriser et Fiabiliser  

Notre système électrique ivoirien  
  

2 
Réaliser la transition énergétique  

En faveur des énergies renouvelables  
  

3 
Améliorer la Qualité de Service  

Pour les consommateurs  
  

4 
Favoriser l’accès à l’électricité  

Pour tous notamment en zone rurale 
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Plan Directeur Distribution d’énergie électrique des Villes de l’Intérieur de la Côte d’Ivoire (PDDVI 2022-
2040). 

Il est élaboré en collaboration avec le Consultant STUDI International. Toutes les versions finales provisoires 
des rapports de « démarrage », « Diagnostic de la situation actuelle et hypothèses de l’étude », de la 
« Prévision de la Demande » et de « Doctrine Distribution », de « Plan Directeur Distribution », de « Plan 
d’investissement » et de « le Résumé Exécutif » sont disponibles. 

Les versions finales définitives des livrables du plan directeur sont attendues au premier trimestre 2023. 
Le taux d’avancement de la réalisation de ce plan directeur est de 98%. 

Plan Directeur Distribution d’énergie électrique du Grand Abidjan (PDDGA 2022-2040) 

Il est élaboré en collaboration avec le Consultant TRACTEBEL Engineering SA. Toutes les versions finales 
provisoires des rapports de « démarrage », « Diagnostic de la situation actuelle et hypothèses de l’étude », 
de la « Prévision de la Demande » et de « Doctrine Distribution », de « Plan Directeur Distribution », de 
« Plan d’investissement » et de « le Résumé Exécutif » sont disponibles. 

Les versions finales définitives des livrables du plan directeur sont attendues au premier trimestre 2023. 
Le taux d’avancement de la réalisation de ce plan directeur est de 98%. 

Plan Directeur Automatisme, Téléconduite et Smart Grid de la Côte d’Ivoire 2023-2040 

A la suite du processus d’analyse des offres techniques et financières, le Consultant EDF France a été retenu 
pour la réalisation de l’étude. Le contrat a été signé et La réunion de lancement avec le consultant a eu lieu 
durant les premières semaines du mois de juillet et la réunion de démarrage et de collecte des données 
avec les acteurs du secteur électrique s’est tenue du 12 au 16 septembre 2022. 

A fin décembre 2022, les rapports versions provisoires de « « Diagnostic et hypothèses de l’étude », et de 
« Benchmarking sur les innovations technologiques » sont disponibles.  

Les observations sur ces différents rapports sont en cours de finalisation par l’équipe projet.  

Le taux d’avancement de la réalisation de ce plan directeur est de 50%. 

Selon le planning prévisionnel, les rapports définitifs de ce plan directeur devraient être disponibles au 
troisième trimestre 2023. 

Plan Directeur Distribution d’énergie électrique des Localités Rurales de la Côte d’Ivoire 2023-2040 

L'ouverture des Avis à Manifestation d’Intérêt a été réalisée le 16 décembre 2022 et la séance d’analyse 
s’est tenue le 24 décembre 2022.  

A fin décembre 2022, Le processus de sélection du Consultant est en cours, les évaluations des offres ont 
été transmises à la DGMP pour avis.  

Le démarrage de l’étude est prévu pour le premier trimestre de 2023. 

  Plans Directeurs Consultant Démarré le Fin prévue le 
Taux 

d’avancement à fin 
décembre 2022 

 Plan Directeur des ouvrages de Production et de Transport d’énergie 
électrique  
[PDPT 2022-2040] 

ARTELIA Nov. 2020 Déc. 2022 98% 

 Plan Directeur des ouvrages de Distribution du Grand Abidjan 
[PDDGA 2022-2040] 

TRACTEBEL 
ENGINEERING 

Nov. 2020 Déc. 2022 98% 

 Plan Directeur des ouvrages de Distribution des Villes de l’Intérieur  
[PDDVI 2022-2040] 

STUDI 
INTERNATIONAL 

Nov. 2020 Déc. 2022 98% 

 Plan Directeur des ouvrages d’Automatisation et de Téléconduite  
[PDAT 2022-2040] 

EDF FRANCE Sept. 2022 Sept. 2023 50% 

 
Plan Directeur d’énergie électrique des Localités Rurales 
[PDELR 2022-2040] En cours de sélection Juin 2023 Déc. 2024 5% 

Tableau 7 : Synthèse de l’évolution des Plans Directeurs en 2022 
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ETUDES DE PRE-INVESTISSEMENTS  

Après la planification des investissements à développer, les différents projets et programmes ainsi que les 
demandes de raccordement sur le réseau font l’objet de différentes études afin de voir leur faisabilité et de 
faciliter leur mise en œuvre et intégration sur le réseau suivant les exigences en vigueur. 

A fin décembre 2022, les études de préinvestissements réalisées concernent les études de faisabilité, les 
études d’Avant-Projet Sommaire (APS), d’Avant-Projet Détaillé (APD) et les Cahiers de Charges Techniques 
Particulières (CCTP). L’objectif général de ces études est, d’une part de collecter toutes les données 
techniques, socioéconomiques et géographiques existantes permettant de constituer une base de 
données, et d’autre part de concevoir sur les plans techniques, économiques, financiers, des projets de 
développement des ouvrages du système électrique. 

Au 31 décembre 2022, le portefeuille d’études est de cent soixante-quatre (164) études contre cent 
quarante-neuf (149) études au 30 septembre 2022. Le portefeuille d’études se décompose comme suit : 

 

31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 

Nombre 
% en 

nombre 
Nombre 

% en 
nombre 

Nombre 
% en 

nombre 
Nombre 

% en 
nombre 

Etudes de réseau HTB 29 33% 42 37% 46 31% 56 48% 
Etudes de réseau HTA 60 67% 73 63% 103 69 108 65% 

Total 89  115  149  164  

Tableau 8 : Evolution de la situation du portefeuille des études en 2022 

Au 31 décembre 2022, le portefeuille des 164 études présente un taux d’exécution global de 57%, avec 
56 études achevées et 108 autres en cours de réalisation. 

Les études réalisées ou en cours de réalisation concernent : 

§ L’accès à l’électricité et la digitalisation du réseau électrique ivoirien de 2022-2025,  
§ Le développement, le renforcement et l’extension du réseau de transport d’énergie électrique sur 

la période allant de 2020 à 2025,  
§ Le développement, le renforcement et l’extension des réseaux de distribution d’énergie électrique 

sur la période allant de 2020 à 2025,  
§ L’électrification rurale de 162 localités reliquat PRETD et 98 localités (Programme PARIS),  
§ L’extension et le renforcement du réseau électrique HTA de 162 localités dans le Nord, l’Est et 

l’Ouest de la Côte d’Ivoire, 
§ La contribution au développement industriel de la Côte d’Ivoire par la fourniture d’une électricité 

abondante et disponible pour une demande de 334,2 MW sur la période 2020 – 2027,  
§ Le raccordement au réseau électrique de treize (13) opérations immobilières situées à Bingerville, 

Grand – Bassam, Songon, Cocody et Yamoussoukro pour un besoin d’environ 10 MVA ,  
§ L’alimentation en énergie électrique du système d’adduction d’eau potable du département de 

Bouaké pour un besoin de 11,6 MW,  
§ L’alimentation en énergie électrique du système d’adduction d’eau potable de la ville d’Abidjan à 

partir de la lagune Aghien de 10 MW, 
§  L’alimentation en énergie électrique du système d’adduction d’eau potable des villes de Zuénoula 

et Vavoua, 
§ L’alimentation en énergie électrique du Data center Raxio à VITIB sise à Grand-Bassam pour un 

besoin de 4,5 MW, 
§ L’alimentation en énergie électrique des centres de Données Afrique Abidjan à Angré pour un 

besoin de 7,5 MW, 
§ L’alimentation en énergie électrique d’une unité de transformation du caoutchouc naturel à Misséhi 

sise à Sassandra pour un besoin de 7,5 MW, 
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§ L’alimentation en énergie électrique de MALINCO (société agro-industrielle pour la transformation 
du caoutchouc naturel) au PK 109 pour un besoin de 5 MVA. 

Les principales études en cours concernent les études APD du projet NEDA, les études des Zones 
industrielles, les levés topographiques de 1088 localités (PROSER) et l’alimentation électrique des points 
de rechargement des bus (Projet BRT). 

Ces études sont détaillées dans l’Annexe 4 du Rapport d’activités. 
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EXPLOITATION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE  

Suivi de l’exploitation du système électrique 

Gestion de l’équilibre production-consommation 

Le système électrique ivoirien a connu au premier semestre 2022 une situation d’équilibre précaire 
conduisant à une forte consommation de combustible liquide pour la production thermique de janvier à 
février 2022 et des réductions de consommation du 11 mars au 06 avril 2022. 

Cette situation est provoquée par : 

- le retard dans la mise en service de nouvelles unités de production du projet AZITO phase IV et de 
la centrale KARPOWER ; 

- la limitation de gaz de FOXTROT à 210 Mpc/j du 8 janvier 2022 au 15 février 2022 qui a conduit à 
l’utilisation de HVO pour la production d’énergie ; 

- la baisse du potentiel gaz de PETROCI-CI 11 de 15 Mpc/j à 8 Mpc/j depuis le 15 février 2022 ; 

- la réduction de la puissance de la TAG1 d’AZITO de 165 à 130 MW du 11 février au 11 mars 2022, 
puis son arrêt du 11 mars au 07 avril 2022 pour vibrations élevées au palier n°2 qui a conduit à un 
déficit de 235 MW ; 

- le non-respect par VRA du besoin d’importation exprimé de 100 MW à 150 MW (l’importation 
d’énergie de 421 GWh prévue du réseau ghanéen à fin juin 2022 est en baisse 285 GWh, soit 
67,7%) ; 

- les travaux des opérateurs gaziers FOXTROT et CNR (campagne de raclage de FOXTROT du 10 
mai au 10 juin 2022, connexion du flow line du puits Marlin B5 et maintenance annuelle de 
FOXTROT, maintenance corrective critique sur des vannes sous-marines du champ Espoir de CNR 
du 20 au 25 mai 2022 avec baisse de fourniture de 27 à 02 Mpc/j). 

Gestion du système au premier trimestre de 2022 

Les dispositions suivantes ont été mises en œuvre pour réduire l’impact de la gestion du système sur le 
stock hydraulique et du déficit sur les consommateurs : 

Premier trimestre 2022 

§ Fonctionnement systématique de groupes thermiques au HVO. 
§ Réduction des exportations vers le Burkina et le Mali de 80 MW à 30 MW (SONABEL : 20 MW et 

EDM-SA : 10 MW). 
§ Effacement de clients industriels et miniers du 11/03/2022 au 06/04/2022. 
§ Réduction de la consommation du 11/03/2022 au 06/04/2022 ; 
§ Report au second trimestre 2022 des travaux majeurs des groupes de production afin d’accroître 

la disponibilité des unités de production. 
§ Augmentation du potentiel de FOXTROT de 210 à 230 Mpc/j depuis le 15/02/2022. 
§ L’END due à la réduction de consommation pour déficit de production du 11 au 31 mars 2022 

est estimée à 2 000 MWh. 

Deuxième trimestres 2022 

§ Mise en service de la centrale KARPOWER (100 MW) ; 
§ Mise en service de la TAG 21 (179 MW) d’AZITO phase IV ; 
§ Maximiser la production thermique avec tous les groupes en base au gaz et au HVO. 

Gestion du système du deuxième semestre 2022 

La gestion du système au second semestre 2022 a consisté principalement à la mise en œuvre les actions 
suivantes : 

§ Optimiser le placement des groupes hydrauliques afin de reconstituer et maximiser le stock en fin 
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d’année 2022 (environ 1 706 GWh) ; Ce niveau de stock devrait permettre de sécuriser le passage 
de la période chaude du 1er semestre 2023 ; 

§ Revenir au programme initial des exportations vers SONABEL et EDM SA conformément au plan 
de production ; 

§ Augmenter le potentiel de FOXTROT de 230 à 260 Mpc/j à partir de septembre 2022 après la fin 
des travaux de mise en service du puits Marlin B5 ; 

§ Assurer l’exportation vers le Libéria (CLSG) après la signature du Contrat de fourniture d’énergie 
avec LEC, prévue le 21 octobre 2022  

§ Mettre en service la centrale solaire de Boundiali en octobre 2022 ; 

§ Mettre en service la file 225 kV Taabo-Kossou-Bouaké2 du projet TKB en décembre 2022. 

§ Assurer la sécurité d’alimentation durant la Coupe du Monde de Football prévue du 22 novembre 
au 18 décembre 2022. 

§ Optimiser le placement des groupes hydrauliques afin de reconstituer et maximiser le stock en fin 
d’année 2022 (environ 1 922 GWh) ; Ce niveau de stock devrait permettre de sécuriser le passage 
de la période chaude du 1er semestre 2023. 

§ Entamer l’augmentation du potentiel de FOXTROT de 230 à 260 Mpc/j depuis septembre 2022 
avec la mise en service progressive du puits Marlin B5. La livraison journalière de FOXTROT a atteint 
la valeur maximale de 249,607 Mpc/j le 30/12/2022. 

§ Assurer l’exportation vers le Libéria (CLSG) depuis le 1er décembre 2022. 

 

Production–Consommation 

Ce chapitre présente les données relatives à la production nationale brute, la consommation nationale 
brute, la pointe de la consommation nationale et la puissance moyenne de la consommation. 

Production nationale brute 

La production brute cumulée de 2022 est de 12 145 GWh dont 2 864 GWh (24%) pour la production 
hydraulique et 9 281 GWh (76%) pour la production thermique. Elle est supérieure de 6,3% à celle de la 
même période de 2021 qui s’élevait à 11 420 GWh. Elle est inférieure de 7,3% à la prévision 2022 (13 096 
GWh). Cette baisse de la production brute par rapport à la prévision s’explique par le niveau relativement 
bas du stock hydraulique au cours du premier semestre 2022 en raison de l’indisponibilité fortuite et du 
retard dans la mise en service de groupes de production thermique. Il faut noter que les productions 
hydrauliques de 2 864 GWh et thermiques de 9 273 GWh prévues en 2022 sont en baisse respectivement 
de 303 GWh (-9,6%) et de 628 GWh (- 6,3%). 
Par ailleurs, le solde des échanges sur l’interconnexion avec le Ghana est de 230 GWh en faveur du Ghana 
pour une prévision d’importation de 434 GWh, soit une baisse de 47%. 
La figure ci-dessous présente les courbes de production nationale brute mensuelle de 2021 et de 2022 
ainsi que l’objectif 2022. 
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Production nationale brute (GWh) 

 

Figure 1 : Evolution de la production nationale brute d’électricité à fin décembre 2022 

 

Consommation nationale brute  

La consommation nationale brute cumulée de 2022 est de 11 440 GWh. Elle est en hausse de 6,6% par 
rapport à celle de 2021 (10 731 GWh). Cette consommation est inférieure de 2,2% à la prévision qui est de 
11 688 GWh. Les effacements et rationnements estimés à 2 GWh de l’électricité opérés au cours du mois 
de mars pour assurer l’équilibre production-consommation du système ont contribué à cette baisse de la 
consommation nationale brute. 

La consommation brute corrigée de 2022 est de 11 433 GWh, soit une hausse de 4,6% par rapport à la 
consommation brute corrigée de 2021 (10 927 GWh) et une baisse de 2,2% par rapport à la prévision de 
2022. Le taux de croissance de la consommation brute corrigée de 4,6% est en baisse par rapport à la 
projection de 2022 qui est de 8,9%. 

Les facteurs suivants ont influencé la hausse relativement importante de la consommation nationale brute 
par rapport à 2021 : 

La poursuite de la croissance de l’activité économique du pays :  

- Développement des activités industrielles ;  

- Augmentation du nombre de clients tirée par le programme PEPT. 

La figure ci-dessous présente les courbes d’évolution de la consommation nationale brute mensuelle de 
2021 et de 2022 ainsi que l’objectif 2022. 

Consommation nationale brute (GWh) 

 

Figure 2: Evolution de la consommation brute 
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Puissance installée du parc de production nationale 

La puissance installée du parc de production en 2022 est passée à 2 548 MW (contre 2 269 MW en 2021) 
avec l’arrivée sur le réseau de la centrale Thermique flottante KARPOWERSHIP (100 MW) en avril 2022 et 
de la Turbine à Gaz (de 179 MW) d’AZITO phase IV en juin 2022. 

Pointe de la consommation nationale 

La pointe de la consommation nationale de 2022 s’élève à 1 808 MW. Elle a été enregistrée le mardi 17 
mai 2022 à 23h00. Elle est en hausse de 9,9% par rapport à celle de 2021, enregistrée le mercredi 15 
décembre 2021 à 22h00 (1 645 MW), soit une augmentation de la pointe de consommation de 163 MW.  
Cette pointe est légèrement inférieure à la pointe prévisionnelle mensuelle qui est de 1 810 MW (-0,11%).  

L’évolution mensuelle de la pointe des trois dernières années présentées dans la figure ci-dessous, montre 
que la pointe nationale s’établit en mars-avril-mai et en progression constante depuis 2020. 

Pointe mensuelle nationale 

 

Figure 3: Evolution de la pointe nationale 

 

Puissance moyenne de la consommation 

La puissance moyenne de la consommation de 2022 est de 1 305 MW. Elle est supérieure de 6,5% par 
rapport à celle de 2021 (1 225 MW) et inférieure de 2,2% à la prévision de 2022 (1 334,2 MW). Le facteur 
de charge du réseau (puissance moyenne de la consommation/la pointe de consommation) s’établit en 
2022 à 72,2% contre 74,5% en 2021. Ce facteur de charge traduit une atténuation des pics de 
consommation sur une période donnée, à mesure qu’il augmente. Il rend compte ainsi d’une meilleure 
utilisation de la capacité du système électrique pour satisfaire la demande. 

Puissance moyenne de la consommation (MW) 

 

Figure 4: Evolution de la puissance moyenne 
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Coût de production de l’électricité 

La figure ci-dessous présente les évolutions du cout de production de l’électricité (Hydraulique, Thermique) 
et du cout global de production nationale de 2021à 2022. 

 

Figure 5: Evolution du cout de production 

Exportation et importation d’énergie électrique 

L’énergie exportée en 2022 est de 973 GWh dont 281 GWh pour SONABEL (Burkina), 497 GWh pour EDM 
SA (Mali), 133 GWh pour CLSG (104 GWh pour EDSA de Sierra Leone, 22 GWh pour EDG de la Guinée et 
7 GWh pour LEC du Libéria), 36 GWh pour VRA (Ghana) et 26 GWh pour LEC (Libéria). Elle est supérieure 
de 9,4% à celle de 2021 (889 GWh). Cette exportation est inférieure de 47,2% à l’objectif de 2022 qui est 
de 1 842 GWh. 
 
Aucune énergie n’est importée de NEDCo depuis le début d’année 2022 en raison de l’alimentation des 
localités de la région du Bounkani à partir du poste source 90 kV interconnecté de Bouna. Cependant à la 
même période de 2021, compte tenu des contraintes de production du premier semestre, une importation 
d’énergie de NEDCo de 1,27 GWh a été réalisée dans le cadre des mesures d’atténuation du déficit. 

Les exportations d'électricité vers le Mali et le Burkina ont connu des réductions régulières au premier 
semestre 2022 afin d'assurer l'équilibre production-consommation, devenu précaire à cause de 
l’indisponibilité fortuite de la TAG1 d’Azito du 11 mars au 07 avril 2022 et du retard dans la mise en service 
de la TAG d’Azito phase IV et de la centrale KARPOWER. 

Le tableau ci-dessous fournit le détail des livraisons à SONABEL, EDM SA et CLSG-(EDSA+EDG+LEC) en 
décembre 2022 par rapport aux prévisions de l’année 2022. 
 

  Janv. Fév. Mars. Avril. Mai. Juin. Juil. Août. Sept. Oct. Nov. Déc. 
Total 
2022 

Taux de 
réalisation 

annuel 

SONABEL 
Prévu* 68 61 68 66 68 66 68 68 66 68 66 68 800 

35% 
Réalisé 24 20 16 15 22 18 23 31 34 30 26 23 281 

EDM SA 
Prévu* 41 23 50 58 29 25 41 69 70 74 72 72 624 

80% 
Réalisé 26 21 19 43 65 53 50 52 25 56 45 43 497 

CLSG 
(EDSA/EDG/LEC) 

Prévu* 33 30 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 393 
34% 

Réalisé 4 4 5 8 8 6 15 9 14 11 18 30 133 

Tableau 9: Livraisons d’Energie à SONABEL, EDM SA et CLSG-EDSA-EDG-LEC 
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Le Contrat d’Achat d’Energie (CAE) entre la Partie Ivoirienne (CI-ENERGIES et CIE) et la société Liberia 
Electricity Corporation (LEC) du Libéria a été signé le 21 octobre 2022. La fourniture d’électricité à LEC a 
commencé le 1er décembre 2022 à 09h08. 

Exportation mensuelle d’énergie 

 

Figure 6 : Evolution mensuelle des exportations en 2022 

 

Achat d’énergie aux producteurs indépendants d’électricité (PIE) 

L’énergie totale achetée aux Producteurs Indépendants d’Electricité (CIPREL, AZITO, AGGREKO et 
KARPOWER) en 2022 s’élève à 8 705 GWh. Elle est supérieure de 2,4% à celle de 2021 (8 503 GWh). Le 
coût total de l’achat de l’énergie aux IPP s’élève à 188,8 milliards de FCFA dont 89,5 milliards de FCFA pour 
AZITO, 61,9 milliards de FCFA pour CIPREL et 26 milliards de FCFA pour AGGREKO et 11,4 milliards de 
FCFA pour KARPOWER.  

La rémunération de SOUBRE en 2022 s’élève à 47,5 milliards de FCFA pour une énergie nette de 1 356,8 
GWh. 

 

Figure 7 : Achats d’énergies aux producteurs indépendants 
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Le Take Or Pay (TOP) de CIPREL est de 3 510 GWh en 2022. L’énergie enlevée en 2022 est de 3 239,2 GWh 
correspondant à un taux de réalisation de 92,3% du TOP. Cette énergie enlevée est supérieure de 27% à 
la prévision de 2022 (2 549 GWh). 

Rendement 

Le rendement global du système électrique ivoirien s'établit en 2022 à 85,02% contre 83,67% en 2021, soit 
une hausse de 1,35 point essentiellement due à l’amélioration du rendement distribution (en hausse de 
1,91 point). 

Le rendement distribution de 2022 s’élève à 91,03% contre 89,12% en 2021, soit une hausse de 1,91 point. 

Le rendement Transport en 2022 s’élève à 94,02% contre 94,32% en 2021, soit une baisse de 0,3 point. La 
baisse du rendement transport s’expliquerait par une augmentation de la production d'Abidjan (+471 
GWh, soit 5,5%) et de l’importation du Ghana (+68,5 GWh, soit 34,8%) pour l'alimentation en grande partie 
de la charge du réseau Intérieur. Le rendement transport devrait s’améliorer avec les mises en service des 
ouvrages suivants : 

- File 225 kV Taabo-Kossou-Bouaké2 du projet TKB prévue en 2023 ; 

- Centrale solaire de Boundiali (30 MW) prévue en mai 2023. 

Le rendement Production-Transport s’établit en 2022 à 98,47% contre 92,96% en 2021, soit une hausse de 
5,51 point principalement liée à la baisse du rendement Transport (baisse de 0,3 point). 

Approvisionnement en combustibles  

Le parc de production d’électricité est à forte dominance thermique depuis plusieurs années. Au moins 
70% de la production est thermique depuis plus de cinq ans. En attendant d’améliorer ce mix-énergie le 
secteur est obligé des suivre de façon particulière l’utilisation et la disponibilité des combustibles fossiles 
pour la production d’électricité. 

Livraison du gaz naturel au Secteur de l’Electricité 

Livraison du gaz naturel au Secteur de l’Electricité : au 31 décembre 2022, la production de gaz naturel 
allouée au Secteur de l’Electricité s’élève à 78 469 Mpc soit une production moyenne de 214,9 Mpc/j. 
Cette fourniture est en baisse de 7,79% (-6 631 Mpc) par rapport à la prévision du plan de production 2022 
du Secteur de l’Electricité (85 100 Mpc), soit un taux de réalisation de 92%. Elle est en hausse de 6,79% 
comparée à fin décembre 2021 (73 477 Mpc équivalant à une fourniture moyenne de 201,3 Mpc/j). 

§ La livraison de gaz naturel de CNR au Secteur de l’Electricité au 31 décembre 2022 est évaluée à 7 
358 Mpc soit une livraison moyenne de 20 Mpc/j en hausse de 12,34% par rapport à fin décembre 
2021 (6 766 Mpc équivalant à une livraison moyenne de 18,5 Mpc/j). 

§ La livraison de gaz naturel par FOXTROT au Secteur de l’Electricité au 31 décembre 2022 s’élève à 
70 657 Mpc soit une production moyenne de 193,6 Mpc/j en hausse de 7,58% par rapport à fin 
décembre 2021 (64 491 Mpc équivalant à une fourniture moyenne de 176,6 Mpc/j). 

NB : Le potentiel de FOXTROT est passé de 195 à 210 Mpc/j le 08 janvier 2022, puis à 230 Mpc/j depuis le 
14 février 2022, à la suite à la complétion du puits Manta B2.  

La livraison de gaz naturel par PETROCI CI-11 au Secteur de l’Electricité au 31 décembre 2022 est évaluée 
à 454 Mpc/j soit une production moyenne de 1,2 Mpc/j en baisse de 72,79% par rapport à fin décembre 
2021 (2 233 Mpc équivalant à une fourniture moyenne de 6 Mpc/j). 

La répartition des volumes de gaz naturel livrés au Secteur de l’Electricité par les opérateurs FOXTROT, 
CNR et PETROCI CI-11, est indiquée dans la figure ci-dessous : 
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Figure 8 : Répartition des volumes de gaz naturel livrés par producteur au Secteur de l’Electricité en 2022 

 

L’évolution de la livraison de gaz naturel au Secteur de l’Electricité assurée par les opérateurs FOXTROT, 
CNR et PETROCI CI-11, est indiquée dans la figure ci-dessous : 
 

 
Figure 9 : Livraison mensuelle de Gaz naturel au Secteur de l’Electricité par Opérateur de gaz 

Indisponibilités majeures de production de gaz naturel 

Les indisponibilités majeures de production constatées au cours de l’année 2022 chez les producteurs de 
gaz naturel sont données ci-après. 

CNR 

La production de pétrole brut et de gaz naturel du champ Baobab a été arrêtée du 11 au 22 août 2022.  
Cet arrêt est conséquent à l’indisponibilité du tuyau de déchargement de pétrole brut et aux capacités de 
stockage maximale atteinte. 
La production de gaz naturel du champ Espoir a été arrêtée du 12 octobre au 17 novembre 2022.  
Cet arrêt fait suite aux travaux programmés de maintenance annuelle dudit champ. Durant cet arrêt, la 
production de gaz naturel de CNR provenait du champ Baobab avec un débit moyen de 2 Mpc/j. 

PETROCI CI-11 

Depuis le 15 février 2022, fermeture du puits C2 pour fuite sous-marine de gaz naturel sur la portion de 
pipeline reliant ledit puits à la plateforme principale Gulftide. Le potentiel de PETROCI CI-11 est passée de 
15 à 08 Mpc/j depuis cette date. 
La fin des travaux de réparation est prévue pour le premier trimestre 2023. 
Depuis le 17 décembre 2022, arrêt de la compression de gaz naturel sur la plateforme Gulftide en vue du 
remplacement de ses turbines HP et IP, pour une durée de vingt-cinq (25) jours.  
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Le potentiel de PETROCI CI-11 a été limité à 04 Mpc/j durant les douze (12) premiers jours de l’arrêt puis 
sera à 00 Mpc/j jusqu’à la fin des travaux. 

FOXTROT 

Aucune indisponibilité majeure de production n’a été constatée. 

Approvisionnement en gaz par ENI 

Dans le cadre du développement de son bassin sédimentaire, l’Etat de Côte d’Ivoire a annoncé en 
septembre 2021, la découverte par le groupe pétrolier ENI, d’un gisement pétrolier et gazier dans 
l’offshore ivoirien sur le bloc CI-101 « gisement baleine ». 

Depuis le mois de décembre 2021, ENI et CI-ENERGIES ont entamé des négociations sur l’achat et la vente 
du gaz naturel issu du bloc CI-101 au Secteur de l’Electricité.  

Ces négociations ont abouti à la signature le 22 novembre 2022 entre l’Etat, CI-ENERGIES et ENI, d’un 
projet de Termes Référence (Term Sheet) portant sur la vente et l’achat de gaz naturel des blocs CI-101 et 
CI-802. 

Pour rappel, le contrat de vente et d’achat du gaz naturel sera de type « Seller Nominations » avec un 
engagement d’enlèvement de l’acheteur. Ce contrat porte sur les volumes de la phase 1 du 
développement du gisement Baleine (développement Fast Track) dont le développement approuvé par le 
Gouvernement indique un début de production en avril 2023. 

La phase 2, dont le début de production est prévu à partir de 2026 avec un volume de 100 à 130 Mpc/j, 
est encore à l’étude et le plan de développement n’est pas encore transmis au Gouvernement. 

L’entrée en production du gisement baleine, prévue en 2023 permettra d’accroître la disponibilité du gaz 
naturel pour le Secteur de l’Electricité. 

Faits marquants au niveau de la fourniture du gaz naturel 

Le potentiel de FOXTROT est passé de 195 à 210 Mpc/j le 08 janvier 2022, puis à 230 Mpc/j depuis le 14 
février 2022, à la suite à la complétion du puits Manta B2. 

FOXTROT a réalisé deux tests concluants de livraison de gaz naturel à 240 et 245 Mpc/j respectivement 
dans les périodes du 12 au 18 décembre et du 21 au 28 décembre 2022. 

Consommation du HVO 

La consommation de HVO au 31 décembre 2022 est de 18 744 tonnes contre une consommation de 95 
619 tonnes à la même période en 2021, soit une baisse de 80%. 
Il est à noter que le plan de production ne prévoit pas de fonctionnement au combustible liquide HVO en 
situation normale d’exploitation en 2022. Néanmoins, un stock global évalué à 11 289 tonnes, dont 10 000 
tonnes comme stock de sécurité pour compenser les déficits en cas d’aléas ; les 1 289 tonnes devant servir 
pour les essais au HVO des machines thermiques de CIE/VRIDI et CIPREL. 

L’évolution de la consommation mensuelle de HVO par les centrales thermiques durant la période de 
janvier à décembre 2022 est indiquée dans la figure ci-dessous : 
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Figure 10 : consommation mensuelle HVO en 2022 

Le stock utile de HVO présent au site de Vridi (bacs des centrales CIE/Vridi et CIPREL) au 31 décembre 
2022 est de 9 544 tonnes. 
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Exploitation de la centrale hydroélectrique de Soubré  

Le Barrage de Soubré est le premier ouvrage de production électrique de CI-ENERGIES. Cet 
aménagement qui a vu le jour en 2017 afin de répondre aux enjeux de financement d’ouvrages 
hydroélectriques à forte intensité capitalistique dans des délais compatibles aux ambitions de l’Etat de 
doubler sa production avant 2020 au aussi permit d’accélérer la capacité de la Côte d’Ivoire à répondre 
à ses engagements pris à l’Accord de Paris (COP21) de réduire sa dépendance aux énergies fossiles. 

Résultats d’exploitation de la centrale 

A fin décembre 2022, l’énergie totale produite de la centrale depuis la mise en service du premier 
groupe, est de 8 154 GWh pour un nombre d’heures de marche (HDM) cumulé de 152 150 heures. 

GROUPES Puissance nominale (MW) Production brute depuis 
(GWh) 

HDM depuis (Heures) 

MES MES 
Groupe 1 90 2 612 36 014 

Groupe 2 90 2 709 36 774 

Groupe 3 90 2 618 35 975 

Mini centrale 5 215 43 387 

Centrale 275 8 154 152 150 

Tableau 10: Production brute de la centrale depuis sa mise en service en 2017 

Les prestations facturées sont de 300 784 401 F CFA HT. 

 

La production brute de la centrale en 2022 est de 1 342 GWh pour 26 630 heures de marche. 

GROUPES Puissance nominale (MW) Production brute depuis 
(GWh) 

HDM depuis 
(Heures) 

2022 2022 
Groupe 1 90 424 5 772 
Groupe 2 90 452 6 181 
Groupe 3 90 423 6 154 

Mini centrale 5 43 8 523 
Centrale 275 1 342 26 630 

Tableau 11 : Production brute de la centrale de janvier 2022 à décembre 2022 

2612

2709

2618 8154215

Groupe 1 (90 MW) Groupe 2 (90 MW) Groupe 3 (90 MW) Mini centrale (5 MW) Centrale (275 MW)

Production brute de la centrale depuis la mise en service du groupe 1

Figure 11 : Production des groupes de Soubré depuis leur mise en service 
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Figure 12: Production de la centrale en 2022 

 

La production nette livrée au poste est de 1 356,82 GWh pour un plan initial de production de 1 321,00 GWh. 
Le plan actualisé de production qui est de 1 097,00 GWh. L’objectif du plan initial de production a été atteint 
ainsi que celui du plan actualisé. La production nette à fin décembre 2022 est à la hausse de 210,80 GWh par 
rapport à celle de fin décembre 2021 qui s’établissait à 1 146,02 GWh. Ce résultat s’explique par la bonne 
disponibilité des groupes et les lachures d’eau effectuées au barrage de BUYO à la demande de DME pour faire 
face aux contraintes d'exploitation du réseau national. 

A fin décembre 2022, le taux de disponibilité globale de la centrale est de 96,72%. Le taux de disponibilité hors 
arrêts programmés quant à lui est de 90%.  

 
Figure 13: taux de disponibilité des groupes de la centrale de Soubré 

en 2022 

La disponibilité des groupes de janvier à fin décembre 2022 a été impactée par : 

- 130 heures de temps de dépannage, largement à la baisse par rapport à la même période en 2021 
qui s’établissait à 907 heures ; 

- 1030 heures de temps d’indisponibilités programmées à la baisse par rapport à la même période 
en 2021 qui s’établissait à 895 heures. 

Les principales causes de dépannage (indisponibilité non programmée) sont :  

- perturbations des réseaux HTA et HTB (49 heures) ; 
- dysfonctionnement du régulateur de vitesse des groupes (31 heures) ;  
- dysfonctionnement système de freinage des groupes (23 heures). 
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Fiabilité de la centrale de Soubré 

Au niveau de la fiabilité, la fréquence de déclenchement interne pour 7000 HDM est de 2,10 en 2022 pour 
un objectif annuel de 2,50. La fiabilité a été impactée par huit (08) déclenchements pour des causes 
internes. 

 

 
Figure 14 : Fréquence de déclenchement de la centrale de Soubré 
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Exploitation de l’atelier centrale de Yopougon  

Résultats d’exploitation des actifs de l’Atelier Central de Yopougon 

A fin décembre 2022, l’Atelier Central a enregistré des commandes d’une valeur totale de 391 829 748 F 
CFA HT. L’ensemble des commandes en cours d’exécution représente 69% du chiffre d’affaires projeté en 
2022 à 500 000 000 F CFA HT.  

Ces commandes ont fait l’objet de production dont l’avancement se présente comme suit : 
§ Travaux terminées et livrées aux clients : 325 645 806 FCFA HT (soit 83 % des commandes reçues) ; 
§ Travaux terminés, en attente de livraison : 0 F CFA HT (soit 0 % des commandes reçues) ; 
§ Travaux en cours : 66 183 942 F CFA HT (soit 17 % des commandes reçues). 

Les prestations facturées sont de 321 059 406 F CFA HT. 

 

 
Figure 15: Situation de l'activité de l'atelier centrale en 2022 

Disponibilité des actifs de l’Atelier Central de YOPOUGON 

Les actifs de l’Atelier central sont constitués pour l’essentiel de : 

§ 34 machines-outils et postes de travail (32 anciennes + 02 nouvelles) ; 
§ 02 ponts roulants ; 
§ 01 compresseur fixe. 

Niveau de disponibilité Résultats 2021  Objectifs 2022 Résultats 2022  

Bon état de marche 15 43 % 28 15 43% 
Etat de marche dégradée 11 31 % 5 11 31% 
Indisponible 7 20 % - 7 20% 
Hors Service 2 6% 2 2 6% 
Total 35 100% 35 35 100% 

Tableau 12 : Disponibilité des actifs de l’atelier central de Yopougon 
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Figure 16 : Niveau de disponibilité des actifs de l’atelier centrale 

 

Les changements majeurs ont été : 

1) la réhabilitation des trois (3) machines-outils à commandes numériques ;  

2) l’acquisition et mise en service d’une (1) fraiseuse et une (1) perceuse rétrofitées ;  

3) l’acquisition de deux (2) meuleuses. 

Les actions engagées pour maintenir en état de marche les actifs de l’Atelier central de Yopougon sont : 

- la maintenance préventive et corrective des machines et postes de travail par l’équipe de 
maintenance ; 

- les travaux de réhabilitation de l’AC phase 1, financés sur fonds propres CI-ENERGIES en vue de la 
réalisation des usinages des pièces du G3 de BUYO. 

Projet de réhabilitation de l’Atelier Central phase 1 

Le marché de la première phase des travaux de réhabilitation de l’Atelier Central de YOPOUGON d’un 
montant de 1,28 milliards de francs CFA sur financement de CI-ENERGIES, a été exécuté par ANDRITZ 
Hydro. 

Après leur réhabilitation à fin décembre 2021, les trois machines à commandes numériques sont 
globalement disponibles. Toutefois l’Aléseuse fraiseuse requiert des travaux de correction géométrique 
supplémentaires pour sa requalification. Une lettre de commande a été adressée à la société AMOTEP 
pour cette mise en conformité. Jusque-là le prestataire n’a pas exécuté les travaux. 

Aussi, le tour horizontal T4/27 a fait l’objet d’un incident majeur en février 2022 à la suite d’une avarie sur 
le variateur de vitesse du moteur de broche. Le variateur de vitesse a été remplacé par ANDRTIZ dans le 
cadre de la garantie de fourniture de matériels et le moteur de broche a été révisé. 

Des spécifications techniques d’une deuxième phase de réhabilitation de l’Atelier Central ont été 
élaborées. Cette phase devrait permettre de renouveler les machines-outils conventionnelles restantes et 
assurer la mise en conformité des bâtiments, des installations électriques, des circuits d’alimentation ou 
d’évacuation des facilités (eau, air, gaz, fumées) 

Ces travaux seront engagés au 1er semestre 2023. 
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Suivi du service Concédé 

L’Etat de Côte d’Ivoire a signé avec la Compagnie ivoirienne d’Electricité (CIE) une convention de 
concession pour la gestion et l’exploitation du service public national de production, de transport, 
de dispatching, de distribution, de commercialisation d’importation et d’exportation d'énergie 
électrique (« la Convention »). 

Cette nouvelle convention conclue pour une période de 12 ans dont une période régulatoire de 
03 ans, modifie profondément l’ancienne. 

Modifications principales apportées par la nouvelle convention  

Les principales modifications portent sur les aspects suivants : 

§ la durée de la Convention est désormais de 12 ans, courant du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2033 ; 

§ le concessionnaire est désormais appelé Exploitant ; 
§ le changement d’actionnaires de l’Exploitant ou le changement de leurs participations 

au capital de l’Exploitant et /ou au capital de Eranove est soumis à l’Autorité 
Concédante ; 

§ la gestion de l’exploitation et tous les reportings y afférents sont faits par segment : 
production, transport, dispatching, distribution, commercialisation, importation et 
exportation ; 

§ il a été introduit des indicateurs principaux de performance pouvant donner lieu à des 
bonus ou à des malus, et des indicateurs techniques de performance, pouvant 
conduire à des pénalités le cas échéant ; les résultats de ces indicateurs doivent être 
validés par CI-ENERGIES ; 

§ la rémunération de l’Exploitant se fait sur la base de coûts éligibles par segment, 
auxquels sont ajoutés par segment, en plus ou en moins selon les cas, des bonus, de 
malus, des pénalités, des parts de gains sur coûts éligibles ; 

§ les coûts éligibles sont déterminés et validés sous forme d’un business plan par 
période triennale ; 

§ Un comité de suivi et un comité de coordination sont prévus, pour le traitement et le 
suivi des difficultés éventuelles à intervenir dans la gestion de la convention ; 

§ il a été annexé à la Convention un cahier des charges général et des cahiers des 
charges particuliers pour chaque segment, pour indiquer les différents contrôles 
techniques et financiers à exécuter par l’Autorité Concédante et leurs modalités de 
mise en œuvre ; 

§ le CME est un service de CIE, dont les coûts de fonctionnement ne sont pas éligibles, 
qui a une comptabilisation séparée, et qui doit fonctionner selon une convention 
particulière ; 

§ CI-ENERGIES a été désignée pour assurer ces contrôles techniques et financiers, (et 
elle peut désigner sous sa responsabilité tout autre structure), sans préjudice des 
contrôles à effectuer par l’autorité de régulation ; 

Dans ces conditions, la nouvelle convention indique des exigences à l’endroit de l’Autorité 
Concédante et particulièrement à l’endroit de CI-ENERGIES 

Finalisation de la rédaction des documents contractuels, annexés à la convention. 

L’Etat de Côte d’Ivoire a signé le 1er octobre 2020, une convention pour la gestion et l’exploitation 
du système électrique national. A cette convention étaient associées 93 annexes. 
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On notera qu’au 31 décembre 2022 : 

- toutes les annexes de la Convention ont été validées, sauf l’annexe 96.1 relative au 
contenu local, et pour laquelle des propositions ont été faites par CIE au conseil de la 
partie ETAT ; il reste l’intégration des annexes validées à la liste des annexes de la 
Convention ;  

- les comités de concertation et de suivi ont été formés, il reste la signature de l’arrêté 
ministériel pour en finaliser la désignation des membres ; 

- les contrôles à exécuter sur les indicateurs de performance ont été planifiés pour le 
quatrième trimestre et ont déjà fait l’objet de notification à CIE ; 

- l’audit des coûts éligibles débuté en juin 2022 a été exécuté, et les rapports sont cours de 
finalisation ;  

- des notes techniques ont été rédigées ; 
- les contrôles ont été exécutés par CI-ENERGIES sur les résultats de 22 indicateurs de 

performance. En attendant la validation du rapport final de ces contrôles, on note que : 
• 17 indicateurs ont pu être évalués ; 
• 05 n’ont pu être validés à cause principalement de la qualité des données sources 

qui ne donnent pas d’assurance raisonnable. 
Sur les 17 indicateurs dont les résultats ont été évalués par CI-ENERGIES, seulement 04 résultats 
soit 24%, correspondent aux résultats préalablement transmis par CIE. 

Les points d’attention portent d’une part sur la préparation de la fin de la période régulatoire en 
2023, et d’autre part sur les cahiers des charges spécifiques pour lesquels un nouveau calendrier 
a été établi. Il se trouve à l’analyse qu’il y a environ 66 cahiers des charges spécifiques à rédiger, 
contrairement aux 33 qui ont été indiqués dans la Convention. 

Exigences de la convention 

La convention indique pour la Partie Etat et principalement pour CI-ENERGIES les exigences 
suivantes : 

§ les exigences de mise en place de comités ; 
§ les exigences de séances de travail ; 
§ les exigences de natures financières ; 
§ les exigences opérationnelles ; 
§ les exigences de contrôle. 

En ce qui concerne la période régulatoire, voir l’annexe 13 pour le détail des exigences de la 
convention à mettre en œuvre avant la fin de la période régulatoire qui restent à être exécutés. 

Cependant, aucune des diligences identifiées n’a encore véritablement démarré en 2022. 
En conséquence, les actions pour 2023 sont : 

- la validation d’une stratégie en accord avec le cabinet du ministère des mines, du pétrole 
et de l’énergie pour préparer la négociation avec CIE  

- la planification des contrôles sur l’exploitation du système, et leurs exécutions pour le 
premier semestre de l’année 2023 ; 

- la mise en œuvre des diligences issues de l’audit des coûts éligibles ; 
- l’accès en ligne aux données techniques et financières (y compris comptabilité générale 

et analytique) de l’exploitation ; 
- la sélection des cabinets devant accompagner CI-ENERGIES pour les négociations avec 

l’Exploitant (technique, financier, et juridique) ; 
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- la mise en place des comités et sous-comités technique, financier et juridique de la partie 
Etat ; 

- le fonctionnement effectif du comité de suivi de la Convention ; 
- la comptabilisation financière des biens de reprises ; 
- etc. 
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DÉVELOPPEMENT DU SYSTEME ELECTRIQUE  

Développement du réseau électrique  

Face aux enjeux de satisfaction continue de la demande, d’amélioration de l’accès à l’électricité et pour 
garantir un développement durable des réseaux électriques, des plans Directeurs de développement des 
ouvrages de production, transport, distribution et téléconduite d’énergie électriques ont été élaborés pour 
un horizon allant à 2030. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces Plans, plusieurs projets ont été réalisés 
par CI-ENERGIES et d’autres sont en cours afin d’avoir un niveau de développement optimal et fiable du 
réseau électrique. 

La production d’énergie électrique 

La signature de la convention de concession relative à la fourniture d’une puissance installée de 100 MW a 
été faite le 17 janvier 2022 avec l’entreprise KARPOWER.  

Les travaux d’installation de la centrale thermique flottante KARPOWERSHIP ont démarré le 24 février 2022 
en vue d’une mise en service prévisionnelle en avril 2022. 

La première synchronisation au réseau électrique de la Turbine à Gaz (TAG) de 179 MW de la phase IV 
d’AZITO a été réalisée le 3 janvier 2022 à 19h03. 

La mise en service de l’Autotransformateur 400/225 kV 444 MVA et la mise sous tension du GIS 400 kV 
d’AZITO dans le cadre du Projet Azito phase IV ont été réalisées le 14 janvier 2022 à 18h34. 

Des difficultés notamment sur la turbine à gaz (Vibrations excessives) et le transformateur groupe de la 
centrale n’ont pas permis une marche continue de la machine pendant la période allant du 15 juillet au 30 
septembre 2022. 

Des réserves importantes restent à lever sur les ouvrages du réseau d’évacuation et sur la centrale. 

Transport d’énergie électrique 

Capacité additionnelle de transformation à Abidjan 

Pour l’année 2022, l’objectif est fixé à 1 550 MVA, avec en prévision la mise en service :  

- au poste de Treichville, deux (2) transformateurs 225/90 (200 MVA) ; 
- au poste de PK24, un (1) transformateur 225/33kV (60 MVA), trois transformateurs (3) 400/225kV 

(1 050 MVA) ; 
- au poste d’Abobo – Anyama deux (2) transformateurs 225/33kV (120 MVA) ; 
- au poste de Taboth deux (2) transformateurs 400/33kV (120 MVA). 

Postes Prog TFO Date de mise en 
service 

kV Nb MVA 

Treichville PTDAE 225/90 2 200 Nov 22 

PK24 AKOUPE-Zeudji 225/33 1 60 Sept 22 

RACA 400 400/225 3 1050 Oct 22 

Abobo-Anyama PCD-ESPAGNE 225/33 2 120 Oct 22 
Taboth RACA 400 400/33 2 120 Déc 23 

TOTAL   10 1 550  

Tableau 13: Evolution des capacités additionnelles à Abidjan en décembre 2022 
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A fin décembre 2022, 410 MVA comme capacité additionnelle de transformation ont été réalisée dans les 
postes de PK24 (400/225 kV 350MVA) et Taboth (400/33 kV 60MVA).  

La mise en service du transformateur 225/33kV n°1 de PK24 initialement prévue en septembre a été 
reportée au premier trimestre 2023 car la traversée 225kV cassée a été finalement livrée sur site et est 
montée sur ledit TFO. Il ne reste à réaliser les essais en vue de la mise en service. 

Vu le retard du passage en 225kV du poste de Treichville, la mise en service des deux TFO 225/90kV 100 
MVA a été reportée au premier trimestre 2023. 

Capacité additionnelle de transformation à l’intérieur 

L’objectif de transformation à l’intérieur du pays est fixé à 502 MVA fort des prévisions d’apport en 
puissance des programmes PTDAE (366 MVA), PRETD (30 MVA), BOAD (40 MVA) et les mines (66 MVA) 
indiqués dans le tableau ci-dessous : 

N° Postes Prog TFO Date de mise 
en service 

kV Nb MVA 
1 Ferké PTDAE 225/90 1 100 Mars 23 
2 Man PTDAE 225/90 1 70 Avril 23 
4 Bongo PTDAE 90/33 1 24 Mars 23 
9 Korhogo BOAD 90/33 1 40 Fév 23 
10 Mine 

d’Abujar 
Mine 90/11 1 33 Mars 23 

Tableau 14: Evolution des capacités additionnelles à l’intérieur en décembre 2022 

A fin décembre 2022, les mises en services dans les postes de Ayamé 2 (24MVA) et de la mine de Séguéla 
(33MVA) ont été réalisées respectivement les 26 octobre et 13 décembre 2022. 

Vu les retards accusés par le contractant GRID SOLUTIONS, la mise en service des transformateurs 
225/90kV 100 MVA de Ferké est reportée au 1er trimestre 2023 et le transformateur 225/90 kV 70 MVA de 
Man est reportée au 2ième trimestre 2023 ; Quant aux transformateurs aux postes de Bongo, Korhogo et 
mine d’Abujar, les mises en services sont reportées au premier trimestre 2023. 

L’objectif à fin décembre 2022 de la capacité de transformation à l’intérieur du pays était fixé à 224 MVA 
fort des prévisions d’apport supplémentaire en puissance de trois (3) transformateurs dans trois (3) postes 
du programme PTDAE, un (1) transformateur 225/90kV 70 MVA à Man, un (1) transformateurs 90/33kV 24 
MVA à Ayamé 2, un (1) transformateur 90/33 kV 24MVA à Bongo et un transformateur 90/33kV 40MVA à 
Korhogo du programme BOAD et deux (02) transformateurs 33MVA dans les mines d’Abujar et Séguéla 

Automatisme et Téléconduite 

Inauguration du Dispatching National de Yamoussoukro sous le haut patronage de son Excellence 
Monsieur Patrick Achi, Premier Ministre, Chef du Gouvernement et sous la présidence de Monsieur Thomas 
Camara, Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie de Côte d’Ivoire le vendredi 25 février 2022. 

 

Distribution d’énergie électrique 

Capacité additionnelle de distribution à Abidjan 

La capacité additionnelle prévue en 2022 pour la ville d’Abidjan est de 169 MVA avec la mise en service 
de 365 postes de distribution. 

A fin décembre 2022, la capacité additionnelle réalisée est de 202 MVA avec la mise en service de 322 
postes de distribution répartis comme suit : 17 postes de distribution publique dans le cadre du projet QP 
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2020, 48 postes QP 2021, 98 postes dans le cadre du PTDAE, 152 postes dans le cadre du projet ENERGOS 
1 et 7 postes dans le cadre des demandes particulières. 

Capacité additionnelle de distribution à l’Intérieur 

La capacité additionnelle de distribution prévue pour l’intérieur du pays est de 109 MVA avec la mise en 
service prévue 864 de postes de distribution repartis dans les programmes AFD 12 Chefs-lieux (40 postes), 
2PAI Bélier (6 postes), PSGOUV (750 postes), et Demandes particulières (30 postes), 19 Régions (38 
postes). 

A fin décembre 2022, une capacité additionnelle de 66 MVA a été installée, avec la mise en service de 675 
postes de distribution publique répartis comme suit : 573 postes H61 dans le cadre du PRONER, 21 postes 
dans le cadre du projet 19 régions, 4 postes dans le cadre de la sécurisation Korhogo, 6 postes dans 
PATDEN et 71 postes dans le cadre des demandes particulières 

Ce bas résultat obtenu à fin d’année 2022 est la conséquence de la défaillance de certaines entreprises 
dont les contrats ont été résiliés et réattribués à d’autres prestataires 

Électrification rurale 

Sur la base du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014 (RGPH 2014), de janvier 2022 à 
décembre 2022, 460 localités (contre 337 localités à fin septembre 2022) de la Côte d’Ivoire ont été 
électrifiées portant le nombre total de localités à 7 019, soit un taux de réalisation de 65,7% par rapport 
aux prévisions de décembre 2022. 

A fin décembre 2022, le taux de couverture national est de 82,4 % soit un taux de réalisation de 98,6% par 
rapport aux prévisions de décembre 2022 fixées à 83,5%. 

A fin décembre 2022, le taux d’accès est de 95,1% soit un taux de réalisation de 98,8% par rapport aux 
prévisions de décembre 2022 fixés à 96,1%. Les 460 localités électrifiées à fin décembre 2022 
correspondent à une population de 695 839 habitants selon base RGPH 2014 (contre 558 024 habitants 
de janvier à fin septembre 2022). 

115 localités hors RGPH 2014 ont été électrifiées, ce qui donne un total cumulé de 575 localités électrifiées 
à fin décembre 2022. 
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Synthèse des projets d’investissements 

Dans le but de satisfaire la demande nationale et respecter ses engagements internationaux, afin de jouer 
son rôle d’opérateur majeur du marché ouest Africain de l’électricité., CI-ENERGIES est engagé dans la 
mise en œuvre de différents programmes clairement planifiés au niveau des différents segment partant de 
la production à la distribution en passant par le transport et la téléconduite. 

Les programmes majeurs en cours d’exécution au 31 décembre 2022 sont au nombre d’une vingtaine pour 
un budget global estimé à 2 366 milliards de FCFA. 

Les programmes en cours d’exécution sont déclinés en un portefeuille de 7 359 projets et répartis par 
composante comme suit : 

• Synthèse programme d’investissements par composante 

Type de projets 

Nombre de 
projets 

31 mars 2022 30 juin 2022 30 septembre 2022 31 décembre 2022 

2022 

Avanceme
nt 
physique 
prévu 
cumulé (%) 

Avanceme
nt 
physique 
réalisé 
cumulé (%) 

Avanceme
nt 
physique 
prévu 
cumulé (%) 

Avanceme
nt 
physique 
réalisé 
cumulé (%) 

Avanceme
nt 
physique 
prévu 
cumulé (%) 

Avanceme
nt 
physique 
réalisé 
cumulé (%) 

Avanceme
nt 
physique 
prévu 
cumulé 

(%) 

Avanceme
nt 
physique 
réalisé 
cumulé 

(%) 

Production 11 34% 27% 34% 28% 74% 70% 78% 76% 

Transport 162 96% 84% 97% 85% 95% 86% 97% 89% 

Distribution 
Urbaine 

289 80% 64% 82% 65% 91% 77% 99% 83% 

Électrification 
Rurale 

6 897 88% 72% 89% 73% 93% 78% 96% 78% 

Total 7 359 76% 64% 77% 65% 85% 77% 88% 81% 

Tableau 15: Synthèses des programmes par composante 

 

Au 31 décembre 2022, le taux d’avancement physique des projets d’investissements est de 81% contre 
une prévision de 88%. 

• Synthèse des portefeuilles de projets d’investissements 

N° Programme 
Budget Global 

(FCFA) 
Période ID 

Décembre  
2021 

2022 
Objectif 

décembre 
2022 

30 juin 
2022 

30 septembre 
2022 

31 décembre 
2022  

Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

1 
GRIBO 

POPOLI 
247 282 949 110 

2021 
2024 

%Phy. 22% 43% 28% 30% 42% 47% 43% 57% 

%Fin. 27% 46% 34% 34% 42% 42% 42% 42% 

2 AZITO IV 250 468 000 000 
2019 
2023 

%Phy. 94% 100% 100% 96% 100% 96% 100% 98% 

%Fin.         

3 CIPREL V 247 900 000 000 
2020 
2023 

%Phy. 56% 95% 87% 64% 89% 71% 91% 85% 

%Fin.               

4 SINGROBO 118 900 000 000   
2020 
2023 

%Phy. 39% 91% 74% 52% 77% 65% 80% 77% 

%Fin.         
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N° Programme 
Budget Global 

(FCFA) 
Période ID 

Décembre  
2021 

2022 
Objectif 

décembre 
2022 

30 juin 
2022 

30 septembre 
2022 

31 décembre 
2022  

Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

5 KFW 25 500 000 000 
2019 
2022 

%Phy. 13% 95% 31% 30% 74% 56% 75% 69% 

%Fin. 18% 83% 25% 18% 41% 41% 63% 63% 

6 PRODERCI 479 908 745 883 
2016 
2020 

%Phy. 99% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 

%Fin. 85% 100% 95% 85% 95% 85% 100% 85% 

7 PTDAE 198 295 801 000 
2017 
2022 

%Phy. 70% 97% 95% 68% 97% 72% 100% 76% 

%Fin. 64% 91% 78% 65% 87% 69% 95% 72% 

8 ENERGOS 126 071 803 488 
2016 
2021 

%Phy. 87% 100% 100% 90% 100% 94% 100% 96% 

%Fin. 59% 100% 95% 59% 97% 59% 98% 61% 

9 PRETD 107 410 285 141 
2017 
2021 

%Phy. 82% 96% 86% 81% 87% 82% 89% 84% 

%Fin. 39% 93% 92% 43% 92% 43% 93% 49% 

10 BOAD 100 899 000 000 
2011 
2021 

%Phy. 96% 100% 100% 89% 87% 73% 91% 80% 

%Fin. 80% 100% 100% 80% 100% 81% 100% 82% 

11 PAEPER 100 558 208 100 
2020 
2023 

%Phy. 42% 97% 86% 67% 89% 73% 92% 76% 

%Fin. 50% 93% 69% 23% 70% 26% 71% 36% 

12 RACA 69 454 000 000 
2020 
2022 

%Phy. 59% 97% 89% 75% 93% 81% 98% 97% 

%Fin. 60% 94% 91% 67% 93% 67% 95% 82% 

13 PARIS 64 283 786 000 
2021 
2024 

%Phy. 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

%Fin. 13% 5% 5% 13% 5% 13% 5% 13% 

14 PATDEN 43 481 635 134 
2021 
2024 

%Phy. 1% 75% 51% 10% 62% 17% 68% 17% 

%Fin. 30% 48% 35% 30% 38% 30% 42% 30% 

15 TKB 16 744 198 389 
2020 
2022 

%Phy. 36% 100% 100% 61% 100% 75% 100% 78% 

%Fin. 24% 95% 80% 57% 81% 64% 82% 67% 

16 PK24 13 818 476 603 
2015 
2019 

%Phy. 91% 100% 100% 93% 100% 93% 100% 93% 

%Fin. 86% 100% 100% 86% 100% 86% 100% 86% 

17 PCD 10 557 000 000   
2020  
2022 

%Phy. 42% 99% 85% 43% 88% 52% 91% 65% 

%Fin. 19% 94% 85% 26% 85% 31% 89% 35% 

18 PAA 5 694 986 945 
2021 
2023 

%Phy. 17% 91% 42% 17% 85% 40% 91% 65% 

%Fin. 24% 38% 30% 24% 33% 29% 38% 38% 

19 PROSER 58 843 200 000 
2020  
2023 

%Phy. 9% 78% 49% 09% 51% 10% 53% 13% 

%Fin. 6% 57% 30% 18% 33% 20% 35% 21% 

20 PAEMIR 27 753 540 670 
2016 
2023 

%Phy. 52% 100% 100% 57% 100% 60% 100% 61% 

%Fin. 46% 100% 100% 46% 100% 47% 100% 49% 

 CUMUL 2 366 048 563 923 
2011 
2024 

%Phy. 67% 89% 82% 70% 84% 75% 86% 80% 

%Fin. 57% 83% 75% 57% 78% 60% 81% 63% 

Tableau 16 : Synthèse des portefeuilles de projet d’investissement 
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GESTION DE PATRIMOINE 

Pour garantir une disponibilité et une fiabilité des équipements électriques pour un service performant, CI-
ENERGIES s’impose une bonne gestion du patrimoine physique constituant les actifs de l’entreprise pour 
éviter des pertes, des gaspillages et favoriser la bonne valorisation comptable de l’entreprise. Elle s’assure, 
dans un premier temps, de la traçabilité du patrimoine à travers une bonne codification et/ou 
immatriculation des actifs de l’entreprise, afin de disposer d’un état fiable des immobilisations du secteur 
de l’électricité. Et dans un second temps elle veille sur la disponibilité foncière future pour les ouvrages à 
venir. 

Réserves foncières pour la réalisation des ouvrages électriques 

Les acquisitions foncières concernent quatre (04) types de sites : 

§ Sites de construction de centrales de production 

§ Sites de construction d’ouvrages de transport  

§ Sites de construction d’ouvrages de distribution 

§ Sites de construction d’ouvrages accessoires 

En 2022, sur 245 sites prévus, 225 ont été acquis et 20 sont en cours d’acquisition. 

Rubriques Nombre 
Sites acquis 225 
Sites non acquis et en cours 
d’acquisition 

20 

*5 sites sont en cours d’indemnisation ; 
*10 sites en procédure d’acquisition ; 
*3 sites en attente de mise à disposition (1 à Koro et 2 dans le 
domaine portuaire de San-Pedro) ; 
*2 sites (San-Pedro Broto et Séguéla centrale solaire) en 
instance d’étude. 

Total 245 

Tableau 17: Situation dans l'acquisition des sites 

Acquisition de sites pour les centrales de production 

En 2022, sur 20 sites à mettre à disposition pour les projets de centrales, 07 sites ont fait l’objet 
d’indemnisation et de mise à disposition ; 10 sites sont en cours d’indemnisation et 01 site en attente de 
mise à disposition ; 02 sites sont en phase d’études.  

 

Les sites acquis : Ciprel 5, Korhogo solaire, 
Poro power 1, Centrale solaire CI-ENERGES, 
centrale Biomasse Biovea, minicentrales 
solaires (Energos), Scaling Solar à Touba. 

Sites en cours d’acquisition :  
Centrale solaire (Serebou, Odiénné, 
Bondoukou, Ferké, Tengréla, Kong, Katiola) ; 
Barrage Hydroélectrique (Gribo-popoli, 
Boutoubré) ; Centrale tampon YOP-AZITO. 
Site en attente de mise à disposition 
Centrale solaire Scaling Solar à Laboa. 
Site en phase d’étude 
Centrale solaire de Seguela et de Botro. 

 

 

7

10

1
2

Acquis

en cours
d'acquisition

en attente de mis à
disposition

phase d'études

20 sites
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Sites pour ouvrages de transport et distribution 

Ces sites sont destinés à la construction de postes de transformation électrique de Transport et de 
Distribution, et de lignes électriques. 

Sites pour ouvrage de transport  

En 2022, pour les 14 sites de transport à acquérir, les négociations ont abouti à un accord avec les 
propriétaires. 

L’état d’avancement du processus d’acquisition de ces 14 sites est présenté dans la figure ci-après. 

 

Les sites acquis : Poste d’ABOBO-ANYAMA, poste 
d’ABATTA, poste de TIASSALE, poste de BOUAKE 3 ; 
poste de YOPOUGON 3, poste de TENGRELA et le 
poste d’EBOUE  
Les sites en attente de mise à disposition : Port 
Autonome de San-Pedro (San-Pedro 2 et San-Pedro 
3). 
Les sites en cours d’acquisitions : Ligne 225 kV TKB, 
Poste Adzopé, Ligne 225 kV (Boundiali, Tengréla et 
Katiola), Ligne 330 kV (Côte d’Ivoire- Ghana) et Ligne 
400 kV (Taboth à Akoupé Zeudji, Azito point triple). 

 

Sites pour ouvrages de distribution 

En 2022, 153 sites d’ouvrages de distribution ont fait l’objet de délimitation. Sur les 153 sites, 90 ont été 
délimités, les supports de 13 postes H61 ont été implantés et les sites de 41 postes préfabriqués ont été 
l’objet de visites d’identification et doivent faire l’objet d’une mise à disposition par l’administration (la 
Direction du Domaine Public de l’Etat DDPE et l’Ageroute) 

 

- Sites mis à dispositions : 

BOAD : 05 sites sont mis à disposition par la Direction du 
Domaine Public de l’Etat (DDPE) et 01 site est mis à 
disposition par L’Agence de Gestion et de Développement 
des Infrastructures Industrielles (AGEDI). 
PCD Espagne :15 sites sont mis à disposition par la DDPE et 
01 site mis à disposition par des particuliers. 
Restructuration HTA : 03 sites relèvent du Domaine Public. 
PRETD : 28 sites sont mis à disposition par le Domaine Public 
et 2 sites pour des particuliers. 
ENERGOS/Abidjan : 06 sites pour le DDPE et 02 sites pour 
des particuliers. 
ENERGOS 2 (12 Chefs-Lieux) : 10 sites appartiennent à des 
particuliers, 26 sites appartiennent au DDPE et 13 sites de 
postes (H61). 
Projet QP 2022 : 41 sites ont été visités dans la ville d’Abidjan 
en compagnie de l’Ageroute, la Direction du domaine public 
de l’Etat et la CIE 

 
En 2022, sur l’ensemble des 167 sites d’ouvrages de transport et de distribution à acquérir, 141 sites 
doivent faire l’objet d’une mise à disposition par l’administration et 26 sites doivent faire l’objet de titres de 
propriété (baux emphytéotiques administratifs, lettre d’affectation). 

• Au titre des 141 dossiers de mise à disposition, les services compétents (DDPE, AGEROUTE, le 
District autonome d’Abidjan, Mairies, AGEDI, la SODEFOR) ont été saisis et le traitement desdits 
dossiers est en cours. 2 dossiers sont au stade de la finalisation desdits actes (le site du CNRA : un 

7

2

5

Acquis

en attente
de mis à
disposition
en cours
d'acquisition

14 sites

6

16
3

30

8

36

41

BOAD

PCD ESPAGNE

RESTRUCTURATION
HTA
PRETD

ENERGOS/ABIDJAN

ENERGOS 2

Projet QP 2022

153 Sites
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courrier de demande de mise à disposition a été adressé au ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique et au CNRA, et le site d’Assinie). 

• En ce qui concerne le site du poste de DJIBI qui regroupe en son sein 49 lots, dix-huit (18) 
immatriculations ont été obtenues au nom de CI-ENERGIES.  

Les terrains de particuliers disposant de titres de propriétés administratives et/ou coutumières, impactés 
par les lignes de transport et de distribution électrique font également l’objet d’indemnisation. Il s’agit 
notamment de la : 

- Ligne PRODERCI Bondoukou-Bouna, payé à 90% ; 
- Ligne PRODERCI Bondoukou-Tanda, payé à 90% ; 
- Ligne PRODERCI Daloa-Vavoua, payé à 96% ; 
- Ligne CIPREL 5 - Jacqueville, dossier traité par la DPR ; 
- Ligne Natio-Zondeleguevogo, indemnisation réalisée à 100% ; 
- Ligne Anani-Bingerville, en attente d’instructions pour une suite à donner au dossier ; 
- Les sites des particuliers occupés pour la construction des postes de distribution dans le cadre des 

projets PCD Espagne à Anyama, PRETD à Bingerville et ENERGOS à Abidjan ; 
- Les lignes Zagné-Duékoué et Zagné-Guiglo 100%. 

 

Sites pour ouvrages accessoires 

Ces sites sont destinés à la construction d’infrastructures d’appui. 
Il s’agit notamment du : 

§ Site devant abriter le futur centre d’archivage d’une superficie de 1ha 24a 92ca, site partiellement 
indemnisé, accord obtenu pour la cession et les travaux avec le village de Bregbo. 

§ Site devant abriter le futur Dispatching national d’une superficie de 1ha 26a 70ca, site acquis. 
 

Régularisation de la situation administrative des anciens sites 

CI-ENERGIES est engagé dans une régularisation des documents administratifs concernant certains sites 
es sites des ouvrages existants. A cet effet, des recherches documentaires sur les sites des postes existants, 
les sites d’exploitation ainsi que les sites des ouvrages et installations existants, et le cas échéant procéder 
à leur délimitation, à l’établissement de dossiers techniques en vue de la demande d’Arrêté de Concession 
Définitive (ACD) ou de l’immatriculation au nom de CI-ENERGIES. 

Les sites des ouvrages et installations 

La régularisation porte sur 49 postes sources, 7 barrages hydroélectriques et une centrale thermique (TAG 
Vridi). 
Sur les 49 postes, 45 ont fait l’objet de délimitation parmi lesquels 11 ont fait l’objet de demandes d’ACD 
auprès du ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme (MCLU). Des lettres d’affectations 
par le Ministre en charge de la Construction au nom de CI-ENERGIES ont été obtenues pour 7 postes 
(Marabadiassa, Abobo HMA, Bongo, Agboville, Samo, Yopougon 1 Niangon Base CIE, Yopougon 2 Zone 
industrielle). 

Des recherches documentaires sont en cours en ce qui concerne les sites des barrages. 

Les sites d’exploitation 

La régularisation sur 9 sites a été engagée à fin décembre 2022 avec 8 demandes de création de titres 
fonciers au nom de l’état et de délivrances de baux emphytéotique au profit de CI-ENERGIES en cours. 
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Programme de rénovation des centrales concédées 

Les plans de production prévoient l’utilisation à long terme des centrales concédées. Ces centrales ont été 
mises en service pour la plupart entre les années 1960 et les années 1980. Certaines de ces centrales font 
aujourd’hui l’objet de dysfonctionnements liés à leur ancienneté. CI-ENERGIES et le Concessionnaire ont 
mis en place une équipe mixte dont l’objectif principal est de réaliser toutes les actions pour les travaux de 
grosses révisions et de réhabilitation afin d’éviter des incidents majeurs irréparables. Le montant total des 
besoins de financement est évalué à 89,4 milliards de FCFA, dont 9,14 milliards de FCFA financés par 
l’Agence Française de Développement (AFD) et 7,22 milliards de FCFA financés par CI-ENERGIES. Il reste 
donc à mobiliser 73,04 milliards de FCFA. Les action et travaux qui ont débutés en 2019 devront s’étendent 
jusqu’en 2027. Des études et des travaux ont été entamés pour la rénovation de certains sites : 
 

Situation des études 

Le tableau suivant résume l’avancement des études en cours de réalisation. 

N° Nom de l’Etude Contenu de l’étude 
Montant 
(milliards 
de F.CFA) 

Taux 
d’avancement 

en 2022  
Observations 

1 
Travaux 
prioritaires de la 
centrale de Buyo 

Réaliser les Etudes de 
détail et les Dossiers 
d’Appels d’Offres des 
besoins de rénovation 
hors groupe N°3 de 
Buyo 

1,22 15% 

Les études ont débuté par la rédaction des Avant-Projet 
Sommaires sur les travaux de réhabilitation des ouvrages de génie 
civil. Une mission d’expertise a été organisée le 05/12/2022 pour 
l’étude de la mise en place de la fibre optique en vue de la 
surveillance des débits de fuite du barrage. 

Il est prévu une expertise complète de la vanne de prise d’eau du 
groupe N°3 de Buyo au mois de janvier 2023. Cette expertise 
permettra de rédiger l’APS pour les travaux de réhabilitation des 
vannes de prise des trois groupes. L’expertise des vannes de 
l’évacuateur de crues a été reportée au mois de juin 2023. 

L’expertise du mois de janvier 2023 sera couplée avec une 
expertise en vue de la modélisation des structures du béton de la 
centrale de Buyo.   

Le prestataire a soumis à la validation de CI-ENERGIES les rapports 
d’APS des travaux de modernisation des auxiliaires électriques et 
de réhabilitation du groupe N°2 de Buyo. 

Un avenant est en cours d’élaboration pour prendre en compte les 
nouvelles problématiques liés au génie civil notamment le risque 
d’érosion des talus en aval des murs bajoyers de l’évacuateur de 
crues et de la stabilité des fondations au droit des zones fuyardes 
de la digue de Buyo. 

2 

Etudes 
Géotechniques 
et Géophysiques 
de la digue de 
Buyo et Taabo 

Déterminer les zones 
fuyardes de la digue 
de Buyo. 

0,10 100% 

Les expertises sont achevées et les rapports définitifs ont été 
transmis. Les conclusions des rapports recommandent des travaux 
de confortement des deux digues. Les travaux de confortement 
de la digue de Buyo ont été achevés. Cependant, il faudra mettre 
en œuvre une surveillance pour fibre optique. Les travaux de 
confortement de la digue de Taabo sont au stade de la passation 
de marché. 

3 

Etudes de 
faisabilité des 
travaux de 
rénovation des 
autres barrages 

Définir l’ensemble des 
besoins exhaustifs de 
travaux de rénovation 
des centrales pour 
obtenir les estimations 
budgétaires. 

0,24 5% Cette activité a été retirée des activités du groupement 
ARTELIA/EDF et sera reprise dans le cadre du projet WASUNA 

4 

Expertise du 
risque d’érosion 
interne de la 
digue de Fayé 

Détermination des 
travaux d’élimination 
et/ou de mitigation du 
risque d’érosion 
interne de la digue de 
Fayé 

0,124 10% 

EDF a conduit une mission d’expertise du 06 au 09 décembre 
2022. Cette expertise a permis de donner les premiers résultats 
des analyses physiques des carottes prélevées au droit des 
piézomètres. Cependant, l’analyse doit se poursuivre avec la 
tenue des analyses physico-chimiques de l’eau du lac et des débits 
drainés en aval du barrage, les relevés topographiques et 
bathymétriques. 

5 

Prestations de 
maitrise d’œuvre 
des travaux de 
rénovation de la 
centrale de Fayé 

Détermination des 
travaux de 
réhabilitation et/ou 
modernisation des 
ouvrages de la 
centrale de Fayé 

0,900 1% 
CI-ENERGIES a adressé une demande d’offres le 12 décembre 
2022 au groupement ARTELIA/EDF pour les prestations de 
maitrise d’œuvre des travaux de rénovation de la centrale de 
Buyo. 

Tableau 18 : Situation des études de rénovation des sites 

Les prochaines activités à réaliser sont les suivantes : 
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ü validation par CI-ENERGIES du rapport d’APS des travaux de modernisation des travaux de 
modernisation des auxiliaires électriques de la centrale de Buyo et de réhabilitation du groupe N°2; 

ü expertise par EDF de la vanne de prise d’eau du groupe N°3 de Buyo et des différents portiques 
de l’usine, de la prise d’eau et de l’évacuateur de crues. 

Initiation de financements 

Les financements initiés sont ceux du Fonds Vert pour le Climat. Les actions d’initiation de ce financement 
sont réalisées en collaboration avec le ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
(MINEDD) et l’Agence Française de Développement (AFD). Les travaux éligibles à ce fonds sont ceux des 
grosses révisions et des réhabilitations de centrales hydroélectriques. 

Le tableau suivant résume l’avancement des actions d’initiation de financement. 

N° Nom du 
Bailleur 

Travaux à 
financer 

Montant 
(milliards 
de F.CFA) 

Taux de 
réalisation 
en 2022 

Observations 

1 
Fonds 
Vert pour 
le Climat 

Réhabilitation de 
centrales 
hydroélectriques 
en Côte d’Ivoire 

64,388 70% 

 Les offres techniques des prestataires ont 
été ouvertes et jugées. L’ouverture et le 
jugement des offres financières est prévu 
pour la première semaine du mois de janvier 
2023. 

Tableau 19: Situation des financements initiés en 2022 

Situation des travaux 

Les travaux en cours de réalisation concernent la centrale hydroélectrique de Buyo et la centrale de Vridi. 

Le Tableau suivant résume l’avancement des travaux. 

 
N° Nom du 

Bailleur 
Travaux à 
financer 

Date de 
fin 

Montant 
(milliards 
de F.CFA) 

Taux de 
réalisation 
en 2022 

Observations 

1 
CI-
ENERGIES 

Renouvelleme
nt du système 
d’excitation 
de la TAG 4 de 
Vridi 

Octobre 
2022 

0,36 30% 

La survenue de la pandémie de Covid-19 a 
occasionné un report de la mise en service du 
nouvel système d’excitation. CIE a adressé un 
nouveau courrier pour notifier une 
augmentation de prix du système d’excitation. 
CI-ENERGIES doit apporter une réponse à la 
demande d’augmentation de prix de CIE. 

2 AFD 

Travaux de 
réhabilitation 
du groupe 
N°3 de Buyo 

Février 
2023 

4,56 72% 

Un report de la fin des travaux a été occasionné 
par la survenue de la maladie Covid-19. Par 
ailleurs, une partie des pièces prévues être 
usinées à l’atelier central de Yopougon sera 
expédiée en Europe pour y être usiner. Cette 
nouvelle contrainte induit une rallonge de du 
délai d’achèvement du projet. CI-ENERGIES et 
le prestataire sont en train d’analyser la mise en 
œuvre d’un plan d’accélération des travaux 
pour un délai d’achèvement au mois de 
septembre 2023. Les travaux supplémentaires 
ont dépassé de plus de 30% le montant du 
marché initial. Le contrat des travaux de 
réhabilitation du groupe N°3 de Buyo est arrivé 
à échéance. CI-ENERGIES et GE sont toujours 
en discussion pour finaliser un cadre 
contractuel pour prendre en compte le reste 
des travaux de l’ancien contrat et les travaux 
supplémentaires. 

Tableau 20 : Situation des travaux 
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Suivi des ouvrages du réseau électrique  

Ouvrages de production 

En 2022, la capacité installée du parc de production du réseau interconnecté ivoirien est de 2 548 MW et 
se compose comme suit : 

ü Dix-neuf (19) groupes hydro-électriques d’une puissance installée totale de 879 MW, 
ü Vingt-deux (22) groupes thermiques d’une puissance installée totale de 1 669 MW. 

Soit un mix énergétique à 34% production hydroélectrique et 66% production thermique. 
Deux nouvelles unités de production thermiques ont été mise en service au premier semestre 2022 : 

§ Centrale flottante KARPOWER, puissance installée de 100 MW, 
§ TAG Azito phase IV, puissance installée 179 MW. 

 

Parc de production 

 

Figure 17 : Parc de production en 2022 

Bilan des grosses avaries de groupes de production 

En 2022, les grosses avaries ont porté sur les centrales de Vridi, Taabo et Buyo. 

N° Date Usine Ouvrage ou 
organe 

Nature du 
sinistre 

Actions menées Date de 
Début 

Observations 

1 
11/05/
2022 

VRIDI 
Alternateur du 

TAG3 
Masse stator 

Recherche de défaut et 
réparation des deux 

barres et des tôles en 
défaut 

 

Réparation des barres N° 66 et 
67 en défaut. Suppression du 4 

ième gradin de tôles et pose 
d’insert 

2 
15/05/
2022 

VRIDI 
Disjoncteur de 
couplage 52G 

du G4 

Explosion du 
disjoncteur 

de couplage 
52G 

Remplacement du 
disjoncteur 52G 

29/06/202
2 

Disjoncteur de couplage 52G ne 
s’est pas ouverte en automatique 

et a explosé lors de son 
ouverture en manuel 

3 
22/05/
2022 

VRIDI 

Câbles de 
liaison 

alternateur-
transformateur 
groupe du G2 

Défaut terre 
câbles 11 kV 

Remplacement des 
câbles en défaut et 

pose dans un caniveau 

17/06/202
2 

Isolants des câbles détériorés 

4 
04/06/
2022 

VRIDI 

Câbles de 
liaison 

alternateur-
transformateur 
groupe du G1 

Défaut terre 
câbles 11 kV 

Renforcement de 
l’isolation des câbles et 
pose dans un caniveau 

15/06/202
2 

Isolants des câbles détériorés 

5 
23/08/
2022 

TAABO 
Alternateur du 

G1 

Défaut 
« masse 
stator » 

Pontage de la bobine 
en défaut 

07/09/202
2 

Pontage de la barre en défaut 

6 
23/09/
2022 

BUYO 
Transformateur 
groupe du G2 

Incendie du 
transformate

ur 

Mouvement du 
transformateur du G3 

en cours pour 
remplacer celui du G2 
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Tableau 21 : Liste des avaries au niveau des groupes de production 
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Disponibilité des groupes de production du système interconnecté 

En 2022, le taux de disponibilité des ouvrages de production est en hausse de 8,51 points (95,17% en 2022 
contre 86,66% en 2021). 

Le taux de disponibilité hydro est de 92,89% et celui de la thermique est de 97,15%. 

Taux de disponibilité annuel des centrales hydro Taux de disponibilité annuel des centrales thermiques 
 

 
 

 

Ouvrages de transport 

En 2022, le taux de disponibilité des ouvrages de transport est de 99,80 %, soit une légère baisse de 0,19 
point par rapport à la même période de 2021 (99,61 %). 

 
Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept. Oct. Nov. Dec. Disponi

bilitéE 
Cumulé

e (%) 
LIGNE 225 kV 

BINGERVILLE-PRESTEA 
99,98 99,12 91,35 99,49 95,03 99,00 98,27 99,42 100,00 100,0 100,0 99,72 99,98 

LIGNE 225 kV FERKE-
KODENI 100,00 99,53 92,16 96,10 99,85 98,68 98,89 99,66 100,00 99,91 98,71 98,74 100,00 

LIGNE 225 kV FERKE-
SIKASSO 100,00 99,41 98,73 98,00 99,22 99,81 99,92 98,34 94,59 100,0 100,0 98,70 100,00 

INTERCO 99,99 99,36 94,08 97,82 94,11 99,14 97,08 99,14 98,26 99,97 99,58 99,08 99,99 

LIGNES 225 KV 99,96 99,71 99,83 99,77 99,63 99,81 99,95 99,98 100,00 99,92 99,92 99,46 99,96 

LIGNES 90 99,76 99,61 98,85 98,77 99,64 99,81 99,76 99,76 99,65 99,82 99,82 99,98 99,76 

TOTAL LIGNES 99,83 86,65 99,07 99,10 99,59 99,80 99,79 99,89 99,73 99,86 99,93 99,76 99,83 

TFO 225/90 99,97 99,95 99,96 99,97 99,92 99,78 99,94 99,99 99,96 99,82 100,0 100,0 99,91 

TFO HTB/HTA 99,50 99,29 99,00 99,74 99,63 99,81 99,77 99,95 99,86 99,73 99,90 99,93 99,73 

TOTAL TFO 
99,88 99,24 98,92 99,68 99,92 99,93 99,94 

100,0
0 

99,84 99,74 99,92 99,94 99,75 

TOTAL TRANSPORT 99,60 99,73 99,67 99,85 99,88 99,92 99,96 99,98 99,97 99,97 99,99 99,98 99,80 

Tableau 22 : Taux de disponibilité mensuelle au niveau des ouvrages de transport 

 

Situation des levées de réserves à la suite des mises en service des ouvrages de transport 

En 2022, le taux de réserves levées après les mises en service des ouvrages de transport est de 90,39%. 

Tous les équipements et ouvrages cités dans les tableaux ci-dessous sont en service. Les réserves non 
encore levées sont mineures. 

Le poste PK24 est toujours en construction avec transfert partiel à l’Exploitant. 
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Figure 18 : Etat global des réserves 

 

Ouvrages de distribution 

Le point des ouvrages de distribution à fin 2022 est le suivant : 
- 1 646 km de nouvelles lignes HTA, portant l’ensemble à 25 291 km, soit une augmentation de 7,0 

% ; 
- 2 546 km de lignes BTA, portant l’ensemble à 24 560 km, soit une augmentation de 11,6 % ; 
- 116 146 foyers EP, portant l’ensemble à 816 588, soit une augmentation de 16,6 % ; 
- 357 abonnés HTA, portant l’ensemble à 6 412, soit une augmentation de 5,9 % ; 
- 345 335 abonnés BTA, portant l’ensemble 3 254 968, soit une augmentation de 11,9 % ; 
- 2 593 postes HTA/BTA, portant l’ensemble à 16 626, soit une augmentation de 18,5 % ; 
- 03 postes HTA, portant l’ensemble à 104, soit une augmentation de 3,0 %. 

 
Les taux élevés d’augmentation des foyers EP (16,6%), d’abonnés BTA (11,9%) et de postes HTA/BTA 
(18,5%), traduit le fort accès à l’électricité des populations, par la construction et l’extension des réseaux 
sur l’ensemble du territoire ivoirien.   

Les ouvrages de Production et de Transport en instance de transfert à l’Exploitant CIE pour exploitation et 
maintenance : 

- Tous les ouvrages de transport (lignes et postes) du projet PRODERCI ; 

- Les installations de raccordement de la centrale flottante KARPOWER du site d’AZITO ; 

- Les bâtiments du dispatching national de Yamoussoukro. 
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NOTRE REVUE FINANCIERE 

 

GESTION DE L’EQUILIBRE FINANCIER DU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

La situation globale de l’équilibre financier du Secteur de l’Electricité au 31 décembre 2022 a été marquée 
par les facteurs suivants :  

Facteurs Positifs  

§ Taux de croissance de la consommation nationale brute à 6,53% à fin décembre 2022 ; 

§ La subvention de l’Etat d’environ 40 milliards de FCFA au titre du surcoût de la consommation du 
combustible liquide (HVO & HFO) sur la période 2021-2022 ; 

§ Baisse de la consommation du combustible liquide HVO passant de 95 619 tonnes (41,346 
milliards de F CFA) en décembre 2021 à 18 744 tonnes (6,581 milliards de F CFA) à fin décembre 
2022. 

 

Facteurs négatifs  

§ Hausse du cours moyen du dollar américain de 11% passant de 572 FCFA à fin décembre 2021 à 
635 FCFA à fin décembre 2022. 

§ Baisse des encaissements export d’environ FCFA 67 milliards liée principalement à une baisse du 
niveau des traites escomptées sur EDM d’environ 54 milliards de FCFA et une baisse des 
encaissements sur SONABEL d’environ 16 milliards de FCFA consécutive à la réduction des 
livraisons d’énergie à l’export. 

§ Augmentation des arriérés des quatre (4) principaux opérateurs (FOXTROT, AZITO, CIPREL, 
AGGREKO) passant de 2 mois à 4,2 mois de factures échues. 

Compte d’exploitation au 31 décembre 2022 

Au 31 décembre 2022, le solde d’exploitation s’est dégradé de 34,830 milliards de FCFA passant d’un 
solde déficitaire de 19,824 milliards de FCFA à fin décembre 2021 à un solde déficitaire de 54,654 milliards 
de FCFA en 2022. 
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Solde d’exploitation 

Le compte d’exploitation au 31 décembre 2022 se détaille comme suit : 

Données en millions de FCFA 2021 (R) 2022 (R) Δ (2022/2021) 
(+) Ventes d'électricité 664 918 748 607 83 689 
Ventes nationales 609 507 657 429 47 922 
Ventes d’export 55 412 91 178 35 766 
(+) Autres Produits (Produits TLE et PEPT) 57 902 55 820 1 819 
(+) Dotation et subvention Etat 3 901 39 846 35 945 

Total Ressources (1) 722 820 844 273 121 453 
(-) Rémunération CIE 173 214 211 590 38 377 
Disponible pour les dépenses de catégorie B 549 606 632 682 83 076 
(-) Achat de Gaz naturel 259 834 309 249 49 415 
  Dont part Etat 43 474 71 423 27 949 
   Dont part Privé 216 359 237 826 21 466 
(-) Achat de combustibles liquides  44 711 44 831 120 
(-) Achat d’énergie 230 446 279 078 48 632 
(-) Charges d'intérêts (Refinancement) 17 723 11 304 (-) 2 260 
(-) Autres charges d'intérêts 9 117 35 274 26 157 
Disponible pour les dépenses de catégorie C (-) 12 224 (-) 47 054 (-) 38 988 
(-) Charges de fonctionnement 7 600 7 600 0 

Total Charges (2) 738 485 898 926 160 441 
 Disponible de la redevance (3) = (1) - (2)  (-) 19 824 (-) 54 654 (-) 38 988 

Tableau 23 : Tableau d’exploitation  

La figure ci-dessous présente ventilation des produits et charges réalisés du Secteur en décembre 2021 et 
en décembre 2022 : 

 

Figure 19 : Ventilation des couts 
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Compte de trésorerie au 31 décembre 2022 

Le solde de trésorerie au 31 décembre 2022 est déficitaire de FCFA 33,322 milliards de FCFA contre un 
déficit de 57,099 milliards de FCFA à la même période en 2021, grâce à la subvention d’environ FCFA 40 
milliards accordée par l’Etat. 

Solde de trésorerie 

Le solde de trésorerie au 31 décembre 2022 se détaille comme suit : 

Données en millions de FCFA 2021 (R) 2022 (R) Δ (2022/2021) 
(+) Encaissement vente nationale 652 144 699 636 47 492 
(+Encaissement ventes export 98 506 31 313 (-) 67 193 
(+) Subvention de l'Etat 0 39 846 39 846 
(+) Autres ressources (Titrisation, Redev. PEPT, produits financiers) 80 307 144 195 63 889 
(+) Reversements des ressources collectées aux Tiers (-) 114 203 (-) 98 948 15 255 

Total encaissement (1) 716 753 816 042 99 288 
(-) Rémunération CIE 208 565 203 466 (-) 5 099 

Disponible pour les dépenses de catégorie B 508 188 612 576 104 388 
(-) Achat combustibles liquides 44 358 57 171 12 813 
(-) Achat combustibles gazeux  251 038 282 670 31 631 
(-) Achat Energie 208 678 223 591 14 912 
(-) Service de la dette et approvisionnement compte séquestre de l’opération de refinancement 42 206 63 169 20 963 
(-) Frais de mise en place garantie IPP 4 870 5 098 228 
Ratio de couverture B 0,92 0,97 0,05 

Disponible pour les dépenses de catégorie C (-) 42 962 (-) 19 122 23 840 
(-) Charges de Fonctionnement Structures 7 600 8 200 600 

Disponible pour les dépenses de catégorie D (-) 50 562 (-) 27 322 23 240 
(-) Travaux liés à l'exploitation  6 536 6 000 (-) 536 

Total décaissement (2) 773 852 849 364 75 512 

Disponible de la redevance (3) = (1) - (2) (-) 57 099 (-) 33 322 23 776 

Tableau 24: compte de trésorerie 

NB : Les prévisions 2023 sont en cours d’actualisation avec le décalage des dates de mise en services des 
nouveaux ouvrages de production. 
 
Par ailleurs, il convient de préciser que les données à fin décembre 2021 présentées dans les précédents 
rapports d’activités étaient des données provisoires issues des comptes financiers provisoires. Les données 
définitives étant présentées dans les bilans financiers élaborés après les arrêtés comptables intervenant au 
plus tard 45 jours après le trimestre civil écoulé. Les données présentées dans le tableau ci-dessous sont 
toutes issues des bilans financiers à fin décembre 2021 et à fin décembre 2022. 
 

 
Tableau 25 : Total Décaissement-& Encaissement 

Le recouvrement des impayés nationaux et export devront permettre au Secteur de l’Electricité de réduire 
les arriérés des IPPs. 
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Situation des dettes à court terme au 31 décembre 2022 

Les engagements pris par le Secteur de l'Electricité à la suite de l'opération de refinancement visaient à 
réduire progressivement le stock des arriérés des IPPs et des fournisseurs de gaz naturel avec l'amélioration 
continue des performances du Secteur de l’Electricité. 

Le niveau des arriérés des IPPs et des fournisseurs de gaz naturel s’est accru dès février 2022 à 3 mois de 
factures échues en raison (i) de la baisse des volumes exportés du fait des contraintes d’exploitation sur le 
4ième trimestre 2021, (ii) du non-paiement des factures fraiches et des traites d’EDM revenues impayées, (iii) 
du paiement du HVO consommé au 4ième trimestre 2021 en raison des contraintes d’exploitation et (iv) du 
retard de la mise en service des nouveaux ouvrages de production thermique.  

A fin décembre 2022, le stock des arriérés s’est établi à 231,014 milliards de FCFA équivalent à 4,2 mois 
de factures échues pour les quatre (4) principaux opérateurs (Foxtrot, Azito, Ciprel et Aggreko). 

Le niveau du stock serait de plus de 5 mois de factures échues sans l’appui financier de l’Etat d’environ 40 
milliards de FCFA au titre du surcoût du HVO sur la période 2021-2022 payé sur le 2e trimestre 2022. 

FCFA millions déc.-21 janv.-22 févr.-22 mars-22 avr.-22 mai-22 juin-22 juil.-22 août-22 sept.-22 oct.22 nov.22 Déc.22 
FOXTROT 27 900 32 972 46 455 61 687 62 776 76 275 74 919 74 812 76 120 77 198 76 770 95 189 73 734 
Equivalent Millions USD 48,3 54,6 77,7 103,2 105,8 127,4 149,6 127,7 116,0 133,0 132,6 159,2 106,8 
mois d'arriérés 2,0 2,0 2,8 3,7 3,7 4,4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 5,2 4,2 
CIPREL 14 589 16 678 21 675 26 672 23 379 27 282 25 604 25 604 25 604 25 604 25 603 28 669 25 398 
mois d'arriérés 2,0 2,0 2,9 3,7 3,7 4,4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,7 4.2 
AZITO 15 330 15 670 22 940 30 105 30 458 36 868 35 324 34 860 36 525 37 002 37 625 44 723 38 269 
mois d'arriérés 2,0 2,0 2,8 3,7 3,7 4,4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,9 4,2 
AGGREKO 3 766 5 576 4 909 5 288 8 762 10 861 8 942 8 553 8 477 8 520 8 431 12 166 8 743 
mois d'arriérés 2,0 3,0 2,9 3,7 3,7 4,7 4,4 4,2 4,2 4,2 4,2 5,2 4,2 
CNR 2 356 3 533 3 800 4 064 2 771 611 208 208 208 208 3 185 4 237 4 437 

S/TOTAL 1 63 940 74 429 99 779 127 816 128 147 151 897 144 998 144 037 145 933 148 532 151 614 184 983 150 580 

EMEA ENERGY      1 166 3 163 4 639 4 549 4 931 2 591 3 620 4 150 
mois d'arriérés      1,0 2,0 3,0 3,0 3,6 2,9 3,9 4,2 
EMEA ENERGY HFO       10 253 15 227 16 230 11 989 7 021 9 230 5 730 
mois d'arriérés       2,0 3,0 3,0 2,6 2,5 3,5 2,0 
S/TOTAL 2 0 0 0 0 0 1 166 13 416 19 866 20 779 16 921 9 612 12 850 9 880 

SOUBRE 6 770 10 525 6 506 5 834 10 524 8 809 13 697 17 821 21 788 26 194 31 338 39 202 38 531 
mois d'arriérés 1,5 2,5 2,0 1,9 2,9 1,9 2,9 3,9 4,9 5,9 6,9 7,9 7,5 
S/TOTAL 3 6 770 10 525 6 506 5 834 10 524 8 809 13 697 17 821 21 788 26 194 31 338 39 202 38 351 

PETROCI         31 040 31 343 31 619 31 933 32 024 

S/TOTAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 31 040 31 343 31 619 31 933 32 024 

  

TOTAL 70 711 84 954 106 285 133 650 138 670 161 872 172 111 182 724 220 540 222 989 224 183 268 967 231 014 

Tableau 26 : Situation des dettes à court terme en fin 2022 

 

Créances à l’export au 31 décembre 2022 

Les créances exports échues ont augmenté de 72,718 milliards de FCFA passant de 15,618 milliards de 
FCFA à fin décembre 2021 à 88,336 milliards de FCFA à fin décembre 2022. Cette hausse de 72,718 
milliards de FCFA s’explique essentiellement par (i) le non-règlement des factures échues de l’avenant 3 
(HFO) et du contrat de base de EDM, (ii) le non-règlement des traites revenues impayées par EDM et (iii) 
un retard dans le paiement des factures échues de EDSA (Sierra Leone). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

78 
CI-ENERGIES -Rapport de Gestion 2022 
 

Clients  
  déc-21 déc-22 Variation 

  [A] [B] 
déc-21/déc-22 

[C]= [B] – [A] 
Exportation        

CEB Togo/Bénin   98 98 0 

EDM (*) Mali 

Contrat de base 9 068 28 073 15 848 
Avenant n°3 0 30 644 11 589 
Traites revenues impayées 1 200 19 447  
Total EDM 10 268 78 164 67 896 

SONABEL Burkina-Faso   0 0 0 
EDSA Sierra-Léone   0 4 064 4 064 
EDG Guinée   0 0 0 

LEC Libéria 
Contrat de base 5 252 6 010 758 
Contrat CLSG 0 0 0 
Total LEC 5 252 6 010 758 

TOTAL  15 618 88 336 72 718 

Tableau 27 : Situation des créances à l’export 

(*) le montant des impayés de EDM à fin décembre 2022 de 78,164 milliards de FCFA n’intègre pas le 
montant des pénalités à fin décembre 2022 évalué à 9,777 milliards de FCFA. Le solde avec les pénalités 
est de 87,941 milliards de FCFA. 
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MOBILISATION DES RESSOURCES 2022 

Taux de décaissement des financements octroyés 

Au 31 décembre 2022, les décaissements cumulés sur les fonds mobilisés auprès des bailleurs s’élèvent à  
1 784 milliards de F CFA, dont 223 milliards de F CFA au cours de l’année 2022, contre 207 milliards FCFA 
décaissés en 2021. Le taux de décaissement des concours financiers obtenus est de 78% à fin 2022. 

Eximbank Chine, avec 100 milliards FCFA de ressources décaissées au titre du projet PRODRECI (52,8 
milliards FCFA) et du Projet d’aménagement hydroélectrique de Gribo Popoli (48 milliards FCA), 
représente le principal partenaire financier de 2022.  

Outre Eximbank Chine, Les décaissements les plus significatifs en 2022 concernent : 

• le refinancement du projet d’électrification rurale de 454 localités avec un décaissement de 30 
milliards FCFA auprès de deux banques locales (SGCI et NSIA) ; 

• le Projet de Transport et d’Accès au secteur de l’Electricité (PTDAE), avec 16 milliards FCFA 
décaissés auprès de la Banque Mondiale ; 

• le projet de construction de la ligne d’évacuation CIPREL 5- AZITO (RACA) avec 12 milliards de la 
BACI et 7 milliards de la BOAD 

Malgré les montants décaissés, nous relevons de faibles taux de mobilisation sur certains projets présentés 
dans le graphe ci-dessous dont la mise en vigueur est récente. 

 

 
Figure 20 : Taux de décaissement par Projet en 2022 

 

 

 

 

 

 

Le détail des taux de décaissements du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2022, ci-dessous : 
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N° Projets Taux de décaissement  
31-déc-

20 
31-mars-

21 
30-juin-

21 
30-sept-

21 
31-déc-

21 
31-mars-

22 
30-juin-

22 
30-sept-

22 
31-déc-

22 

1 PRETD 35% 36% 37% 38% 41% 44% 48% 49% 49% 

2 PAEMIR 24% 24% 30% 42% 44% 44% 48% 50% 51% 

3 PCD Espagne 14% 14% 15% 15% 19% 19% 26% 34% 35% 

4 BOAD 2012 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 
5 BOAD TKB      21% 21% 40% 40% 
6 PARIS    7% 13% 13% 13% 13% 13% 
7 GRIBO POPOLI    18% 18% 18% 18% 37% 45% 

8 
KfW 
BOUNDIALI 

    7% 7% 7% 7% 50% 

9 PROSER 1     0.25% 9% 17% 20% 21% 
10 KfW Dorsale      0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 
11 BEST         1% 

Tableau 28 : Tableau taux de décaissement par projet 

En somme, hormis les cas des projets récemment mis en vigueur, les causes générales des faibles taux de 
décaissement sur les projets sont énumérées ci-après : 

- les retards accusés dans les procédures de passation de marchés ; 
- les défaillances de certains prestataires ; 
- les lourdeurs administratives. 
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COMPTE DE RÉSULTAT ET BILAN A FIN DECEMBRE 2022 

Compte de résultat 
Produits et Charges 

Le total des produits au 31 décembre 2022, hors reprise de subvention d‘investissement, s’élève à 
159 509 874 324 F CFA. Les charges enregistrées au 31 décembre 2022 sont de 154 029 182 812 F.CFA. 

Les produits sont constitués à : 

- 53% des redevances allouées pour le 
fonctionnement (4 850 000 000 FCFA), pour la 
couverture des commissions et échéances 
d’intérêts des emprunts contractés dans le 
cadre du financement des dettes du Secteur 
(14 918 801 655 FCFA), et pour faire face à 
certaines charges supportées sur des projets co-
financés (64 019 823 073 FCFA), pour un total 
de 83 788 624 728 F CFA ; 

- 30% de la vente d’énergie issue du barrage 
hydroélectrique de Soubré, soit 47 488 833 000 
F CFA de chiffre d’affaires au 31 décembre 
2022 ; 

- 9% de transfert de charges à hauteur de 
14 548 229 408 de FCFA, charges 
principalement relatives au financement de 
certains projets d’investissement et, qui ont été 
prises en compte dans la valeur des 
immobilisations issues de ces projets ; 

- 3% (soit 4 088 545 615 F CFA) de reprise de 
charges et provisions pour risque à court terme 
d’exploitation ; 

- 2% de produits financiers constitués des gains 
de change, des intérêts sur DAT, et des reprises 
de provisions financières, soit 4 036 003 991 F 
CFA. 

- 2% d’autres produits, issus des missions de 
contrôle, des locations, et des prestations de 
l’atelier central pour un total de 3 338 188 292 F 
CFA ; 

- 1% de produits issus de la cession de véhicules, 
soit 2 221 449 290 F CFA , dont une grande 
partie correspond aux véhicules achetés par le 
prestataire CNEEC dans le cadre du PRODERCI 
et transférés à CI-ENERGIES en fin de projet, 
conformément aux dispositions contractuelles, 
pour un montant de 2 199 496 000 FCFA 

 

Les charges ne prennent pas en compte, par 
analogie, les dotations aux amortissements 
des immobilisations du Secteur à hauteur de 
la reprise de subvention correspondante. 
Elles sont essentiellement constituées par : 

- Les frais financiers et charges 
assimilées de 43 296 504 114 F.CFA, 
soit 28% des charges ; 

- les achats, transports et services 
extérieurs de 20 344 744 190 F.CFA 
soit 13% des charges 

- Les frais de personnel de          
11 361 137 016  F.CFA soit 7% des 
charges ; 

- les dotations aux amortissements et 
provisions nettes des reprises de 
subvention d’investissement, pour 
une valeur de 74 313 867 053 F.CFA 
soit 48% des charges ; 

- les charges d’impôts et autres 
charges, d’une valeur de 4 712 930 
439 F.CFA soit 3% des charges. 

- La valeur comptable des 
immobilisations cédées qui s’élève à 
1 736 533 256 F CFA, correspondant 
à la valeur vénale estimée à dire 
d’expert au moment du transfert des 
véhicules d’exploitation du 
PRODERCI, soit        1 716 922 106 
FCFA représentant 1% des charges. 

 

 

Résultat net 

Le résultat net au 31 décembre 2022 est un bénéfice de 5 480 691 512 FCFA en hausse de 3 646 450 380 
FCFA, représentant 199% du résultat net au 31 décembre 2021. 



   

82 
CI-ENERGIES -Rapport de Gestion 2022 
 

 
 

Soldes de gestion 

Données financières en F CFA 31. 12. 2021 31. 12. 2022 

Chiffre d’Affaires 44 193 847 237 50 659 200 164 

Redevance 56 730 335 343 83 788 624 728 

Valeur Ajoutée 84 812 102 591 116 381 777 126 

Excédent brut d'exploitation 73 196 755 361 105 020 640 110 

Résultat d'exploitation (a) 50 782 783 551 52 308 597 168 

Résultat financier (b) -48 946 878 779 -47 277 821 690 

Résultat des activités ordinaires (c)=(a-b) 1 835 904 772 5 030 775 478 

Résultat des activités hors ordinaires 33 336 360 484 916 034 

Impôt BIC (d) -35 000 000 -35 000 000 

Résultat Net (e)= (c-d) 1 834 241 132 5 480 691 512 

Tableau 29 : Solde de gestion 

1 834 241 132

5 480 691 512

1

Résultat net en F CFA

année 2021 année 2022



   

83 
CI-ENERGIES -Rapport de Gestion 2022 
 

 
Figure 21 : Soldes de gestion  
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Bilan CI-ENERGIES A FIN DECEMBRE 2022 
Bilan Actif  

L’actif immobilisé 

Le total de l’actif immobilisé net au 31 décembre 2022 s’élève à 3.614 milliards F.CFA. 

 

L’actif immobilisé connait une hausse en valeur nette sur la période de janvier à décembre 2022 de 158 
milliards F.CFA correspondant aux décomptes enregistrés sur les projets en cours, réduits des 
amortissements sur les immobilisations déjà en service et de l’effet du remboursement des immobilisations 
financières.  

 

Montants en KFCFA 
31-déc-21 (KF. CFA) 31-déc-22 (KF.CFA) Variation (KF.CFA) 

 

Valeurs brutes 
Amortissem
ents 

VNC Valeurs brutes 
Amortisseme

nts 
VNC VNC %  

Immobilisations 
incorporelles 

1 985 586 -1 750 407 235 179 4 346 872 2 131 552 2 215 320 1 980 141 
842
% 

 

Immobilisations 
corporelles 

3 522 589 464 
-479 818 

901 
3 042 770 

563 3 921 079 002 602 988 340 3 318 090 662 
275 320 

099 
9%  

Avances et acomptes 
sur immobilisations 

125 194 829 -4 649 054 120 545 775 88 486 785 22 350 712 66 136 073 -54 409 702 
-

45% 
 

Immobilisations 
financières 

293 564 677 -1 056 472 292 508 204 228 551 859 1 056 472 227 495 386 -65 012 818 
-

22% 
 

Total actif immobilisé 3 943 334 556 
-487 274 

834 
3 456 059 

722 
4 242 464 518 628 527 076 3 613 937 442 

157 877 
721 

5%  

 

Tableau 30: Actif immobilisé 

L’actif circulant 

L’actif circulant constitué des stocks, avances versées aux fournisseurs, des créances clients et des autres 
créances s’élève à 156 milliards F.CFA au 31 décembre 2022, soit une hausse de 17 milliards F.CFA par 
rapport à fin 2021 principalement due à la hausse des créances clients, avec le pari-passu appliqué sur 
l’ensemble des factures de la Catégorie B, y compris celles du barrage de SOUBRE, et l’arrêt du recours au 
règlement par traites. Les escomptes de ces traites reçues de la CIE en paiement des créances sur la vente 
d’énergie issue du barrage de SOUBRE engendraient des charges financières et des commissions qui 
grevaient le revenu net de manière significative.  

Il en résulte qu’au 31 décembre 2022, CI-ENERGIES décompte huit mois de factures en attente règlement 
pour un montant de 41 milliards FCFA, tandis qu’en moyenne pour les autres fournisseurs de la catégorie 
B, les arriérés s’élèvent à 4,2 mois de factures. 

ACTIF (données en kF CFA) 31-dec-21 31-déc-22 

STOCKS ET ENCOURS 7 269 325 9 646 640 
Fournisseurs, avances versées  907 038 7 258 447 
Clients  12 766 524 42 082 832 
Autres créances  117 818 815 97 102 758 
TOTAL ACTIF-CIRCULANT (II) 138 761 702 156 090 678 
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Tableau 31: Actif circulant 

La trésorerie-actif 

La trésorerie-actif au 31 décembre 2022 est de 228 milliards F.CFA.  Elle enregistre une hausse 
de 65 milliards F.CFA par rapport à fin décembre 2021 et comprend les comptes séquestres 
détenus par CI-ENERGIES dans les banques dans le cadre d’emprunts contractés, dont le solde 
au 31 décembre 2022 s’élève à 96 milliards FCFA contre 51 milliards F CFA à fin 2021, ainsi que 
les comptes de bailleurs dédiés aux projets relatifs aux travaux du Secteur d’un solde global de 
65 milliards F CFA. 

ACTIF 
Données en kF CFA 

31-dec-21 31 déc-22 

TOTAL TRESORERIE-ACTIF  162 518 601 227 898 684 

Tableau 32: Trésorerie actif 

Bilan Passif 

Les capitaux propres et ressources assimilées 

Les capitaux propres et ressources assimilées sont de 1 766 899 257 268 F.CFA au 31 décembre 2022. Ils 
comprennent : 

• 20 000 000 000 F.CFA de capital social détenu à 100% par l’Etat de Côte d’Ivoire ; 
• 1 730 934 753 303 F.CFA de subventions d’investissement ; 
• 1 048 381 245 F.CFA de réserve légale ;  
• 9 435 431 208 F.CFA de report à nouveau des résultats des exercices précédents ;  
• 5 480 691 512 F.CFA de résultat de l’exercice 2022. 

Les dettes financières et ressources assimilées 

Les dettes financières et ressources assimilées sont de 1 540 milliards F.CFA au 31 décembre 2022 contre 
1 355 milliards F.CFA à fin 2021. Elles sont principalement constituées des emprunts (1 533 milliards 
F.CFA), souvent rétrocédés avec EXIMBANK Chine, la BAD, l’AFD et des emprunts directs tels que ceux liés 
à l’opération de refinancement du Secteur. 

Provisions pour risques et charges  

Avec un montant total de 5 098 680 361 F.CFA, les provisions au 31 décembre 2022 sont essentiellement 
composées des provisions pour litiges sur les indemnisations, de la provision pour départ à la retraite et 
de la provision pour perte de changes sur les emprunts en dollars et en yen. 

Passif-circulant 

Le total du passif circulant au 31 décembre 2022 est de 707 439 948 347 F CFA contre 640 320 123 099 
F.CFA à fin décembre 2021 soit une hausse de 67 119 825 248 F.CFA. 

PASSIF 
Données en F CFA 

31-dec-21 31-déc-22 

Fournisseurs d'immobilisations 434 316 312 936 365 717 347 612 
Clients, avances reçues 117 271 376 673 320 059 
Fournisseurs d'exploitation 90 093 834 098 214 113 290 260 
Dettes fiscales et sociales 13 241 749 945 17 234 682 634 
Autres dettes 98 237 215 111 108 099 861 034 
Risques provisionnés 4 313 739 633 1 601 446 748 
TOTAL PASSIF-CIRCULANT 640 320 123 099 707 439 948 347 

Tableau 33: Passif circulant 
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Le solde des comptes de fournisseurs d’immobilisation enregistre une hausse comparativement à fin 
décembre 2021, du fait des factures non parvenues prises en compte pour l’arrêté de fin décembre 2022. 

La trésorerie-Passif 

La trésorerie-Passif de 532 509 251 F.CFA au 31 décembre 2022 reflète les tirages sur les découverts 
accordés principalement par : 

• la BDU pour les indemnisations du projet de raccordement de la mine d’or d’Abujar, à la charge 
du promoteur, la société Tiebaya gold Sarl ; 

• la NSIA banque pour l’indemnisation des impactés du projet d’aménagement hydroélectrique de 
Gribo-Popoli ; 

•  SIB pour les indemnisations dans le cadre des travaux d’électrification rurale. 

. 
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EXÉCUTION DU BUDGET 2022 

Le budget de l’exercice 2022 a été arrêté comme suit : 

ü 228 044 299 kF CFA pour les charges de fonctionnement ; 
ü 230 587 487 kF CFA pour les produits ; et  
ü 426 776 301 kF CFA pour les investissements. 

 
A fin décembre 2022, le budget enregistre les taux d’exécution suivants : 
 

ü Charges de fonctionnement : 99% ; 
ü Produits de fonctionnement : 100% ; et  
ü Investissements : 86%. 

  

Budget CI-ENERGIES (en kF CFA) Budget 2021 
Réalisation 

2021 Budget 2022 (a) 
Réalisation 

2022 (b) Ecart (a - b) 
Taux de 

réalisation (b/a) 

Dépenses de fonctionnement 208 610 031 212 690 836 228 044 299 225 793 265 2 251 034 99% 
Dépenses d’investissement 570 861 315 520 034 665 426 776 302 367 307 026 59 469 276 86% 
Total des Dépenses 779 471 346 732 725 501 654 820 601 593 100 291 61 720 310 91% 
Produits 210 655 041 214 525 077 230 587 487 231 273 957 -686 470 100% 

Tableau 34 :  Budget - Réalisé 2022 

86% 
Taux d’exécution des investissements  

(Entreprise +projets) 

99% 

Taux d’exécution des charges 
(Entreprise + Projet) 

 

Budget de fonctionnement 
Produits d’exploitation à fin décembre 2022 

Budget CI-ENERGIES (en KF.CFA) Budget 2021 Réalisation 
2021 

Budget 2022 (a) Réalisation 
2022 (b) 

Ecart (a - b) 
Taux de 

réalisation 
(b/a) 

Vente d'énergie 40 950 000 40 110 872 46 305 000 47 488 833 -1 183 833 103% 

Travaux et prestations de services 1 889 645 904 893 1 200 000 2 464 600 -1 264 600 205% 

Loyers 544 935 551 347 591 000 553 587 37 413 94% 
Autres produits accessoires 584 170 2 626 736 1 109 816 152 180 957 636 14% 

Redevance d'Exploitation 56 949 831 56 730 335 88 951 029 83 788 625 5 162 404 94% 

Produits financiers 110 000 1 180 908 126 666 2 701 990 -2 575 324 2133% 

Transfert de charges projets 0 22 360 840 15 308 405 14 548 229 760 176 95% 

Produits divers 0 166 195 1 000 000 4 256 367 -3 256 367 426% 

Reprise de provisions & dotations 109 626 460 89 859 615 75 995 570 73 098 097 2 897 473 96% 

Produits de cession d'immobilisation 0 33 336 0 2 221 449 -2 221 449  
Total Produits 210 655 041 214 525 077 230 587 487 231 273 957 -686 470 100% 

Total Produits hors reprise de 
dotations & provisions 

101 028 581 124 665 462 154 591 917 158 175 860 -3 583 943 102% 

Tableau 35 : Produits d’exploitation 

Commentaires sur les produits 

Les produits générés à fin décembre 2022 s’élèvent à 231 273 957 kF CFA sur un budget annuel de 
230 587 487 kF CFA soit un taux de réalisation de 100% qui s’aligne sur les prévisions . Les produits hors 
reprise de dotations et provisions s’élèvent quant à eux à 158 175 860 kF CFA et représentent un taux de 
réalisation de 102%. 
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Ø Ventes d’énergies 
§ Les ventes d’énergies réalisées à fin décembre 2022 se chiffrent à 47 488 833 kF CFA soit une 

performance de 103% d’exécution du budget annuel. On note également une hausse de 18% 
relativement aux ventes de l’exercice 2021.  
 

§ Le niveau des ventes réalisées à fin décembre 2022 résulte de la conjonction de deux facteurs 
notamment la stratégie de gestion rationnelle du stock hydraulique, qui a permis de manière 
générale de garantir la sécurité d’alimentation du réseau électrique national et de se prémunir 
contre les conséquences des incidents de fonctionnement de certains ouvrages de production 
thermique en exploitation, mais aussi de l’intensification des sollicitations des machines de la 
centrale de Soubré dans le but de satisfaire la demande croissante en énergie.  

Ø Travaux et prestations de services 

§ La rubrique « Services vendus » englobe les prestations d’ingénierie d’affaires et les travaux relatifs 
à l’Atelier Central. A fin décembre 2022, elle est exécutée à 2 464 600 kF CFA, dépassant ainsi la 
prévision annuelle de 1 200 000 kF CFA, soit un taux de réalisation de 205%. Cette performance 
exceptionnelle est la conséquence des deux facteurs suivants : 

- La reprise des activités de l’Atelier Central après sa réhabilitation en fin d’année 2021 ; 
- Le report de certains projets économiques initialement prévus en 2021 sur l’exercice 2022 

du fait de la pandémie de la covid-19. Plusieurs opportunités d’affaires en termes 
d’ingénierie reposaient sur ces projets. Il s’agit notamment de l’alimentation électrique en 
prévision de l’organisation en 2023 de la CAN (Coupe d’Afrique des Nations), du 
déplacement des réseaux dans l’emprise du Métro, du raccordement des universités 
(Bondoukou, Odienné, San Pedro, Abidjan) ainsi que de l’alimentation des logements 
sociaux de la cité ADO à Yopougon. 

Ø    Produits accessoires 

§ Les produits accessoires incluent les loyers et les autres revenus accessoires. A fin décembre 2022, 
sur un budget annuel de 1 700 816 kF CFA, ils enregistrent une exécution de 705 767 kF CFA 
correspondant à un taux de 41% qui se détaille comme suit : 
- Les loyers représentant la majeure partie de ce poste avec un taux de réalisation de 94% soit 

une exécution de 553 587 kF CFA sur un budget de 591 000 kF CFA ; 
- Les autres produits accessoires quant à eux, enregistrent un taux de réalisation de 14% soit 152 

180 kF CFA d’exécution sur un budget annuel de 1 109 816 kF CFA, expliqué en grande partie 
par la non-réalisation du revenu relatif au crédit carbone (prévu au budget pour un montant de 
1 000 756 kF CFA). 

Ø Redevance d’exploitation 

§ Au terme de l’exercice 2022, CI-ENERGIES a reçu une redevance d’exploitation pour son 
fonctionnement d’un montant de 83 788 625 kF CFA conformément à la prévision budgétaire fixée 
à 88 951 029 kF CFA, soit un taux de réalisation de 94%. Cette redevance d’exploitation se 
compose de la TVA secteur, de la redevance relative à l’opération de refinancement des dettes du 
secteur (proportionnelle aux charges d’intérêts) ; de la redevance pour son fonctionnement ; ainsi 
que divers appuis de l’Etat. 
 

§ La subvention d’exploitation se détaille comme suit : 

- 4 850 000 kF CFA de redevance pour le fonctionnement de CI-ENERGIES financés par la vente 
d’électricité encaissée par la CIE ; 
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- 6 624 120 kF CFA pour la couverture des échéances de la tranche euros du refinancement des dettes 
du secteur financés par les ressources du Secteur (Disponible pour la redevance, TVA Secteur, Part 
Gaz Etat...) ; 

- 5 012 438 kF CFA pour la couverture des échéances de la tranche CFA du refinancement des dettes 
du Secteur financés par les ressources du Secteur (Disponible pour la redevance, TVA Secteur, Part 
Gaz Etat...) ; 

- 67 302 068 kF CFA pour la gestion des projets de développement du réseau et la couverture du 
service de la dette y afférents financés par les ressources du Secteur (Disponible pour la redevance, 
TVA Secteur, Part Gaz Etat...) et les mandats reçus de l’Etat.  

Ø Autres produits 

§ Les produits exceptionnels prévus au budget 2022 à hauteur de 1 000 000 kF CFA concernent 
essentiellement les indemnités d’assurances attendues à la suite de l’incendie du transformateur 
subi par le barrage de Soubré. Au 31 décembre 2022, le paiement de l’indemnisation n’a pu être 
effectif car les rapports d’expertise sont toujours en cours de traitement. Compte tenu des délais 
importants de réaction des maisons d’assurance, ce produit n’est plus attendu sur 2022.  
 

§ En outre, ce compte comprend à fin décembre 2022, un montant de 45 714 kF CFA correspondant 
aux produits d’indemnisation d’assurance relative au sinistre incendie survenu au local technique 
de la tour EECI au cours du dernier trimestre dudit exercice. Il se compose également d’un montant 
de 122 106 kF CFA qui représentent des intérêts créditeurs relatifs à la rémunération des comptes 
courants et des ristournes obtenues auprès des fournisseurs ainsi que la reprise de provisions pour 
risque de change de 4 088 547 kF CFA qui porte sur les dettes commerciales en USD de Sinohydro 
relatives à la construction du barrage de Gribo-Popoli. 

Ø Revenus financiers 

§ Les produits financiers sont composés des intérêts sur DAT et des gains de change non budgétisés. 
Au 31 décembre 2022, les produits financiers se chiffrent à 2 701 990 kF CFA comprenant les 
intérêts de 204 958 kF CFA générés par un dépôt à terme détenu dans les livres de la BNI, et des 
gains de change à hauteur de 2 497 032 kF CFA issus de l’opération de couverture de change de 
la dette USD d’Eximbank Chine.  

Ø Reprise de subvention 

§ La reprise de subvention s’élève à 73 098 097 kF CFA sur un budget annuel de 75 995 570 kF CFA 
soit un taux d’exécution de 96%, quasi-conforme aux prévisions budgétaires. Les reprises de 
subvention concernent essentiellement les biens de retour issus du transfert des actifs du secteur 
à CI-ENERGIES. 

Ø Produit de cession des immobilisations corporelles 

§ A la clôture de l’exercice 2022, ce poste témoigne des produits générés par la cession des 
véhicules reformés sur l’exercice s’élevant à 2 221 449 kF CFA. 
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Charges d’exploitation à fin décembre 2022 

 
Budget CI-ENERGIES (en KF.CFA) Budget 2021 Réalisation 2021 Budget 2022 (a) Réalisation 2022 

(b) 
Ecart (a - b) Taux de 

réalisation (b/a) 

Achats et variations de stock 1 893 534 1 403 651 1 877 237 2 091 546 -214 309 111% 

Transport 716 066 165 409 431 479 217 002 214 477 50% 

Service Extérieurs A 9 046 664 5 789 118 11 330 154 5 690 561 5 639 593 50% 

Service Extérieurs B 14 186 097 20 638 606 27 364 704 12 130 206 15 234 498 44% 

Impôts et Taxes 656 428 873 492 844 137 2 385 243 -1 541 106 283% 

Autres charges 7 227 044 9 768 839 14 986 643 2 319 045 12 667 598 15% 

Frais de personnel 9 487 924 11 615 347 11 891 848 11 585 209 306 639 97% 

Frais Financiers 43 935 347 48 770 686 39 622 451 43 296 504 -3 674 053 109% 

Dotations (aux amortissements & 
Provisions) 

121 425 926 113 630 688 119 660 646 144 306 416 -24 645 770 121% 

Impôts sur le résultat 35 000 35 000 35 000 35 000 0 100% 

Valeur comptable de cession 
d'immobilisation 

0 0 0 1 736 533 -1 736 533  

Total Charges 208 610 030 212 690 836 228 044 299 225 793 265 2 251 034 99% 
Total hors dotations amortissement & 
frais financiers 

87 184 104 99 060 148 108 383 653 81 486 849 26 896 804 75% 

Tableau 36 : Charge d’exploitation 

Commentaires sur les charges  

Les charges de fonctionnement supportées au 31 décembre 2022 s’élèvent à  225 793 265 kF CFA sur une 
prévision annuelle de 228 044 299 kF CFA soit un taux de réalisation de 99%.  On note que les charges 
d’exploitation sur l’exercice sont dominées par les charges d’impôts. Les charges d’exploitation se 
présentent comme suit : 

Ø Achats et variations de stock  

Les achats et variations de stock totalisent une exécution globale de 2 091 546 kF CFA sur l’exercice 2022 
sur un budget annuel de 1 877 237 kF CFA soit un taux de réalisation de 49 %. Cette exécution est 
essentiellement marquée par les : 

 

Achats de fournitures consommables :   

§ Au terme de l’exercice 2022, le taux de réalisation des achats de matières premières et de fournitures 
d’atelier et de magasin est de 163%. Ce poste enregistre les achats nécessaires à la réalisation des 
commandes clients de l’Atelier Central et de l’usine de SOUBRE. Ce poste est en hausse en raison de 
la forte sollicitation du barrage sur l’exercice ce qui a induit une production supérieure à celle 
attendue et par corrélation une consommation plus importante de fourniture pour les maintenances 
de routine. 

§ Les efforts de rationalisation ont permis une maîtrise des fournitures de bureau d’environ 16% soit 
une réalisation de 135 931 kF CFA sur un budget annuel de 161 820 kF CFA. Les stratégies 
d’optimisation mises en œuvre se résument en la mise en place d’une gestion plus efficiente des 
stocks et des approvisionnements, de l’infogérance et de la digitalisation de processus tels que le 
courrier et les missions. 

 

Autres Achats 

§ Les charges en eau et en électricité sur l’exercice se chiffrent à 47 085 kF CFA contre un budget annuel 
de 377 602 kF CFA soit un taux de réalisation de 12%. Cette économie de charges fait suite à la 
politique de rationalisation des charges mise en place par la Direction Générale depuis le début de 
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l’exercice 2022. Cette dernière pour ce poste de charges a consisté à la pose de compteurs SODECI 
et CIE à la cité d’exploitation de Soubré, afin de permettre aux occupants de supporter eux-mêmes 
leurs charges en consommation d’eau et d’électricité. Ainsi l’exécution budgétaire en eau et en 
électricité de la période ne prend en compte que les charges de consommation de la Tour EECI et 
de ses annexes.  

§ La ligne « Autres énergies » a été consommée à hauteur de 635 255 kF CFA, sur une prévision 
annuelle de 619 992 kF CFA soit un taux de réalisation de 102% quasi conformes aux prévisions. 

§ La ligne « Fournitures de bureau non stockables » est exécutée à hauteur de 15% du budget annuel 
soit 15 084 kF CFA. Cette exécution est consécutive aux actions de rationalisation de charges mises 
en œuvre par la Direction Générale, qui entre autres privilégient les commandes groupées et la mise 
en place des stocks pour les fournitures. 

§ La ligne « Petits matériels et outillages » se chiffre à hauteur de 376 552 kF CFA sur une prévision 
annuelle de 284 442 kF CFA soit un taux d’exécution de 132%. Les achats réalisés ont permis 
d’acquérir un stock minimum d’outillages électriques pour le contrôle des ouvrages électriques en 
prévision des travaux du premier trimestre 2023 ; 

§ Au terme de l’exercice la ligne « Achats de travaux, matériels et équipements » totalise 37% 
d’exécution par rapport aux prévisions budgétaires. Cette ligne enregistre les petits travaux ponctuels 
de maintenance des locaux qui ne font pas l’objet de contrat. Dans le cadre de la rationalisation des 
charges, le management a opté pour une rénovation de la tour qui sera plus optimale et permettra 
d’impacter de manière significative les installations. Cette décision s’est avérée d’autant plus 
nécessaire qu’un rapport de diagnostic immobilier émis par Bureau Véritas a mis en exergue des 
défaillances critiques qui pourraient mettre en danger la sécurité et la santé du personnel.  

 

Ø Transports 

§ Les charges de Transport sur l’exercice 2022 se chiffrent à 217 002 kF CFA sur une prévision 
annuelle de 431 479 kF CFA soit un taux de réalisation de 50% dû essentiellement aux impacts de 
la Covid 19 à savoir : (i) la suspension des voyages et déplacements à l’étranger en raison de la 
recrudescence de la Covid 19 sur le premier trimestre de l’année ; (ii) le retard accusé dans la 
fabrication de matériels et équipements électriques qui a conduit au report d’une grande partie 
des recettes en usine programmées sur la période. 
 

Ø Services Extérieurs A 

Sur une prévision annuelle de 11 330 154 kF CFA, les services extérieurs A ont été exécutés à hauteur de 
5 690 561 kF CFA sur l’exercice 2022, soit un taux de réalisation de 50%. Cette exécution est 
essentiellement marquée par : 
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Sous-traitante administrative 

§ Le poste « sous-traitance » enregistre 55 480 kF CFA de réalisation sur un budget estimé à 870 656 
kF CFA au 31 décembre 2022 soit 6%.  

§ La « sous-traitance » technique a été réduite en vue d’optimiser la répartition de la charge de travail 
de l’effectif. La volonté de la Direction Générale est d’optimiser et de renforcer les compétences 
internes de sorte à réduire le recours aux services extérieurs. 

§ Le projet d’infogérance généralisé des services d’impression a démarré au terme du 3ème trimestre de 
l’exercice. Un retard a été observé dans le démarrage du projet en raison de la pénurie de cartouches 
d’impression et de composants informatiques causée par la crise sanitaire de la Covid 19 et la guerre 
en Ukraine depuis le début de l’exercice.  

 

Locations et charges locatives 

§ A fin décembre 2022, la ligne « Location de Bâtiments » a été exécutée à hauteur de 916 522 kF CFA 
sur un budget annuel de 869 304 kF CFA, soit un taux de réalisation de 105%. Ce taux fait suite au 
déménagement de services supplémentaires dans les immeubles Houdaille, Broadway 1 et Green, 
en raison de l’état de l’Immeuble EECI et en prévision des travaux de rénovation envisagés. 

§ Au terme de l’exercice, sur un budget annuel de 395 000 kF CFA, la ligne « Location matériel et 
outillage » a été exécutée à hauteur de 217 059 kF CFA soit 55%. Ce taux relativement faible est dû 
au retard accusé dans les projets à cause de la recrudescence de la Covid 19 sur le 1er trimestre de 
l’exercice 2022. Il est important de noter que le poste des locations de matériels et outillages 
enregistre essentiellement d’une part les locations de véhicules pour les grandes réunions des 
comités relatifs aux organismes sous régionaux (WAPP, ASEA...) et d’autre part, les groupes 
électrogènes pour les mises en services des ouvrages électriques.  

 
Entretien, réparation et maintenance  

§ Les services d’entretiens et de réparations des biens immobiliers ont été exécutés à hauteur de 1 388 
407 kF CFA soit 34% de la prévision annuelle. Les prestations attendues sur la période étaient relatives 
:  

- À la première partie de la mise en œuvre du plan de sécurité incendie et de sureté de 
l'aménagement du barrage de Soubré, mesure préventive issue des recommandations à 
la suite de l’incendie survenu sur le transformateur auxiliaire TL4A. La mise en œuvre des 
actions restantes est en attente de la contre-expertise de l’assurance qui déterminera 
également l’indemnité d’assurance à percevoir. Ces actions chiffrées à    1 000 000 kF CFA 
sont la cause principale du faible taux de réalisation de ce poste à hauteur de 13%. Pour 
rappel, les mesures correctrices avaient déjà été implémentées sur l’exercice 2021 et le 
retour à la normale a également fait l’objet de certification par les experts sur le dernier 
trimestre 2021. 

- Aux entretiens et réparations de la Tour EECI : Conformément à la décision de rénovation 
de la Tour en cours d’exécution, seules les prestations d’entretiens systématiques ont été 
assurées ainsi que les réparations urgentes. 

§ Les entretiens et réparations des biens mobiliers se chiffrent à 441 480 kF CFA soit un taux de 
réalisation de 34% par rapport au budget annuel. Les actifs concernés par les services d’entretiens et 
de réparations attendus sur la période concernent essentiellement : 
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- La flotte automobile qui est toujours en cours de restructuration : en effet depuis le dernier 
trimestre 2021, CI-ENERGIES a profité du ralentissement de l’activité pour lancer une 
expertise du parc automobile. Cette opération était en cours de finalisation à la clôture de 
l’exercice. Ainsi, les véhicules non performants nécessitant des réparations récurrentes ont 
été immobilisés en vue de leur sortie prochaine du parc. L’objectif recherché en plus de la 
maîtrise des coûts (entretien et de réparation, consommation de carburant...) est d’assurer 
la sécurité des collaborateurs premiers utilisateurs de ces véhicules. Par ailleurs, CI-
ENERGIES a conclu avec des experts automobiles agréés un contrat d’assistance en vue de 
certifier les pannes déclarées sur les véhicules et les réparations effectuées. Cette stratégie 
a permis de maîtriser le budget de réparation des véhicules. 

- Les composantes des installations électriques et de climatisation de la Tour EECI : elles sont 
également incluses dans l’opération de rénovation de la Tour. Ainsi, seules les prestations 
d’entretiens systématiques ont été assurées ainsi que les réparations urgentes. 

§ Les contrats de maintenance s’élèvent à 718 584 kF CFA contre 1 112 386 kF CFA prévus au budget 
2022, soit un taux d’exécution qui se chiffre à 65% des prévisions budgétaires. La renégociation des 
contrats entamée sur le second trimestre de l’exercice sera finalisée après la rénovation de la tour afin 
de tenir compte du renouvellement des équipements dans le calcul des forfaits de maintenance. 

 

Primes d’assurance 

§ Dans l’ensemble, les primes d’assurances ont été exécutées à 115% des prévisions annuelles sur 
l’exercice 2022 soit 1 911 305 kF CFA. Cette exécution reste marquée essentiellement par le 
paiement des assurances « Responsabilité Civile » et « Tout Dommages » du Barrage de Soubré 
couvrant l’exercice 2023 pour un montant de 536 852 kF CFA. 

 

Etudes et recherches  

§ La ligne « études et recherches » a été exécutée à hauteur de 63 922 kF CFA sur un budget de 598 
810 kF CFA soit un taux d’exécution de 11%. Les projets auxquels se rapportent ces études devront 
être confirmés dans le plan stratégique 2023-2027 avant le lancement des études.  

 

Publicités, publications et relations extérieures 

§ Les charges de publicités, publications et relations extérieures ont été exécutées à 40% pour un 
montant de 771 734 kF CFA sur un budget annuel de 1 953 402 kF CFA en raison essentiellement de 
la recrudescence de la Covid 19. En effet des évènements tels que les « 10 ans de CI-ENERGIES » ; la 
Journée Bilan 2022 ; les mises en services des localités électrifiées ; le lancement des activités du PAR 
de Gribo-Popoli ont été reportés. De même les cérémonies de pose de première pierre de la centrale 
solaire de Boundiali ont été ajournées, les séminaires et conférences prévus sur le premier semestre 
notamment avec les partenaires sous-régionaux ont été soit annulés soit réalisés par visio-conférence. 

 

Frais de télécommunications 

§ Dans le cadre de la politique de rationalisation des charges, des actions ont été entreprises sur les 
frais de télécommunications à savoir la suspension des box internet pour le personnel non nomade, 
la mise en place d’un réseau Wi-Fi d’entreprise sans coût supplémentaire sur les accès internet 
existants en remplacement des box Wi-Fi individuel installés dans les bureaux, le remplacement des 
liens d’interconnexion aux sites distants par des solutions plus avantageuses. Ces actions ont permis 



   

94 
CI-ENERGIES -Rapport de Gestion 2022 
 

de réaliser des économies considérables d’où le taux d’exécution de 36% du poste « Autres frais de 
télécommunication ». 

§ S’agissant des frais de téléphonie, ils ont été exécutés à 49% des prévisions budgétaires annuelles 
qui s’établissent à 212 414 kF CFA en raison du report d’une partie des recrutements prévus sur la 
période, ainsi le budget relatif au forfait flotte du nouveau personnel n’a pas été entièrement sollicité. 

 

Ø Services Extérieurs B 

 
Sur une prévision annuelle de 27 364 704 kF CFA, les services extérieurs B ont été exécutés à 12 130 206 
kF CFA au terme de l’exercice, soit un taux de réalisation de 44%.  
Les services extérieurs B restent marqués par les rubriques : 

Frais bancaires 

§ Les frais bancaires ont été exécutés à hauteur de 120% des prévisions annuelles qui s’élèvent à 
948 256 kF CFA. Ce poste a été marqué par la hausse des tarifs bancaires appliqués sur les virements 
à l’étranger et les découverts à compter du second trimestre 2022  

 

Rémunérations d’intermédiaires et conseils  

§ Les frais de rémunération d’intermédiaires et de conseils ont été exécutés à 39% en raison de la crise 
de la recrudescence de la Covid 19 qui a impacté entre autres les activités relatives à la finalisation du 
programme de projets prioritaires 2018-2022 ainsi que les activités d’Ingénierie-Conseil sur les 
grands programmes cofinancés effectués par des cabinets étrangers. Sur l’exercice, il est prévu le 
recrutement d’experts financiers et techniques qui accompagneront CI- ENERGIES pour la 
restructuration de sa dette globale ainsi que le financement et la réalisation de deux (2) centrales 
thermiques. Ces activités clés de la nouvelle stratégie démarreront après le lancement du plan 
stratégique 2023-2027 en 2023.  

 

Frais de formation du personnel  

§ Les frais de formation ont été exécutés à hauteur de 242 938 kF CFA soit un taux d’exécution de 34% 
de la prévision annuelle. Ce faible taux est consécutif à la suspension des formations du premier 
semestre en raison essentiellement de la Covid 19. À la faveur de la mise à jour du cadre de 
gouvernance de l’entreprise, la Direction Générale a réorienté sa politique de gestion des ressources 
humaines avec comme objectif une optimisation de l’effectif et des compétences. Une mission de 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) a été budgétisée sur 2023 en vue 
d’aider la société à atteindre cet objectif. Aussi, dans l’attente de la stratégie optimisée de formation 
qui est un des livrables de la mission de mise en place de la GPEC, le plan de formation a été réduit 
à un minimum relatif essentiellement aux formations échues pour lesquelles la prise en charge par le 
FDFP ne peut être reportée. 

 

Redevances pour brevets, licences et logiciels 

§ Les redevances pour logiciels sont exécutées à hauteur de 54% par rapport au budget annuel. 
Conformément aux nouvelles stratégies de rationalisation des charges en cours de mise en œuvre, 
les redevances logiciels sont renouvelées à leur date anniversaire et en fonction de l’évolution du 
nombre d’utilisateurs. Ainsi, certaines acquisitions ont été différées sur le dernier trimestre et leur 
périmètre a été réduit. 
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Cotisations 

§ Au terme de l’exercice 2022, les cotisations enregistrent une exécution de 53% du budget annuel soit 
353 613 kF CFA. 

 

Autres charges externes 

§ Les autres charges externes ont été exécutées à hauteur de 79 % au terme de l’exercice. Les frais de 
recrutement du personnel n’ont pas été consommés en raison de l’absence de campagne de 
recrutement sur la période. Les frais de réception ont été exécutés à 31% en raison essentiellement 
de la suspension des évènements et réunions de grande envergure. Les frais de mission quant à eux, 
ont été exécutés à 96% et s’inscrivent essentiellement dans le cadre de la supervision des projets 
d’infrastructures. 

 

Ø Impôts et taxes  

§ Les impôts et taxes au terme de l’exercice 2022 se chiffrent à 2 385 243 kF CFA sur un budget 
annuel de 844 137 kF CFA. Le dépassement observé résulte d’une part des droits de douanes 
relatifs aux véhicules reformés et cédés aux enchères (410 217 kF CFA) ; aux pénalités et amendes 
encourus à la suite du redressement fiscal intervenu sur l’exercice au titre de la TVA, de la 
TSE (247 101 Kf CFA) et aux régularisations recommandées par les Commissaires aux comptes 
(l’ITS de l’année 2021 : 311 794 kF CFA et Crédit d’impôt : 638 171 kF CFA). 
 

Ø Autres charges 

§ Au 31 décembre 2022, le compte « Autres charges » enregistre un taux de réalisation de 15% sur 
un budget annuel de 14 986 643 kF CFA, soit 2 319 045 kF CFA. Cette rubrique est composée 
principalement des indemnités des administrateurs, des dons et des dépenses relatives à la mise 
en œuvre des PGES des projets de développement. Sur l’exercice, les activités réalisées concernent 
essentiellement la mise en œuvre des actions restantes du PGES du projet d’aménagement du 
barrage de Soubré et de Gribo-popoli. 

 

Ø Les frais de personnel 

§ Sur l’exercice 2022, les frais du personnel sont estimés à 11 891 848 kF CFA soit 97% d’exécution du 
budget. Toutefois, les charges du personnel s’alignent sur celles de l’exercice précédent. 

Ø Les frais financiers 

§ Les frais financiers représentent les intérêts et commissions sur les emprunts liés aux projets. Les 
charges d’intérêts liées à ces emprunts s’élèvent à 43 296 504 kF CFA sur un budget annuel chiffré à 
39 622 451 kF CFA soit un taux d’exécution annuel de 109%. Cependant ce compte enregistre une 
baisse de 16% par rapport aux réalisations de l’exercice 2021. 

Ø Dotation aux amortissements 

§ L’exécution des dotations aux amortissements est en ligne avec les prévisions de la période. 

Ø Dotation aux provisions 
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§ Les provisions constatées concernent les écarts de change sur la dette en USD non incluses dans le 
contrat de couverture de change (Emprunts Eximbank Chine pour le Barrage de Gribo-popoli ainsi 
qu’une partie du PRODERCI et du PTDAE) à hauteur de 794 619 kF CFA, la provision pour 
engagements retraites à hauteur de 1 669 184 kF CFA ainsi que  des provisions pour litiges relatives 
aux indemnisations à hauteur de 297 575 kF CFA et des provisions des avances sur marchés des 
projets de développement à hauteur de 17 701 658 kF CFA. 

 
 Valeur comptable des cessions d’immobilisations 

§ Ce poste enregistre majoritairement la valeur marchande des trois cent vingt-sept (327) véhicules 
issus du projet PRODERCI qui ont fait l’objet de cession sur l’exercice. Les trois cent vingt-sept (327) 
véhicules ont été évalués en février 2022 par l’expert automobile mandaté par CI-ENERGIES à hauteur 
de 1 716 922 kF CFA. 
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Budget d’investissements 
Les investissements réalisés à fin décembre 2022 

Investissements (en KF.CFA) Budget 2021 Réalisation 2021 Budget 2022 (a) 
Réalisation 2022 

(b) Ecart (a - b) 
Taux de 

réalisation (b/a) 

Frais de recherche et de dévlpmnt 2 046 506  13 266 516 0 13 266 516 0% 

Brevet, licences et logiciels 1 479 106 445 187 678 880 87 186 591 694 13% 

Terrains 4 709 509 2 095 852 7 136 355 138 675 6 997 680 2% 

Agencements et Aménagements 
Bâtiments Administratifs et com 

9 022 651 11 530 532 20 328 067 5 651 641 14 676 426 28% 

Ouvrage d’infrastructures 540 474 406 450 049 127 376 044 876 355 842 623 20 202 253 95% 

Matériel & outillage industriel 2 813 000 89 326 1 986 687 1 280 679 706 008 64% 

Matériel et mobilier 890 605 1 559 890 855 991 434 029 421 963 51% 

Matériel de Transport 1 378 300 2 539 845 726 300 748 977 -22 677 103% 

Autres matériels 48 259 34 492 5 000 0 5 000 0% 

Avances et acomptes sur immo  54 292 433 0 0 0  

Financement PEPT  4 539 597 -9 871 343 2 268 252 0 2 268 252  

Autres immobilisations financières 100 000  120 000 0 120 000 0% 

Stock 3 359 376 7 269 325 3 359 376 3 123 216 236 159 93% 

Total 570 861 315 520 034 665 426 776 302 367 307 026 59 469 275 86% 

Total hors immo fin & financement PEPT 
566 221 718 529 906 008 424 388 049 367 307 026 57 081 023 87% 

Tableau 37 : Investissements réalisés 

Commentaires sur les investissements 

Les investissements réalisés à fin décembre 2022 se chiffrent à 367 307 026 kF CFA soit un taux de 
réalisation de 86% par rapport au budget annuel qui se chiffre à 426 776 302 kF CFA. 

Ø Frais de recherche et de développement 

§ Le budget alloué aux frais de recherche et développement 2022 prévoyait l’achèvement des Plans 
Directeurs Transport-Production, Distribution Grand Abidjan et Distribution des Villes de l’Intérieur 
(incluant la transmission et le règlement des rapports provisoires et définitifs), ainsi que le 
lancement des deux (2) Plans Directeurs restants : (i) Automatisme et Téléconduite, (ii) 
Electrification rurale. Les études de faisabilité des projets prioritaires ont été reportées sur 
l’exercice 2023, en attendant la finalisation des Plans Directeurs de même que la mise à jour des 
études de faisabilité du barrage de Boutoubré. Par ailleurs, il convient de souligner que les Plans 
Directeurs sont en cours de réalisation et devraient s’accélérer avec l’approbation des rapports 
provisoires du plan Production-Transport prévue d’ici la fin du 1er trimestre 2023.  

Ø Licences et logiciel 

§ Ce poste comptabilise les logiciels pour lesquels les licences sont en mode « perpétuel » ainsi que 
les projets de développement de solutions informatiques personnalisées pour répondre aux 
besoins métiers tels que la gestion électronique de documents, le suivi informatisé des KPI 
industriels, etc. 

§ Au 31 décembre 2022, ce poste enregistre une exécution de 87 186 kF CFA sur un budget annuel 
de 678 880 kF CFA soit un faible taux de réalisation de 13%. Les acquisitions et renouvellements 
de licences et logiciels incluent notamment : 
 

- La fourniture et l’installation de logiciel GMAO à la centrale de Soubré ; 
- L’acquisition de licences pour le système ERP Microsoft Dynamics Business Central ; 



   

98 
CI-ENERGIES -Rapport de Gestion 2022 
 

- L’acquisition d’un logiciel d’immobilisation pour la clôture comptable ; 
- Le renouvellement de certaines autres licences (office 365, AutoCAD, Neplan, Power 

factory, network et web protection etc.) 
 

§ Toutefois, il convient de noter que ce faible taux d’exécution s’explique par la suspension de 
certaines acquisitions/ renouvellements de solutions informatiques dans l’attente de la finalisation 
du diagnostic IT et la mise en place de la nouvelle infrastructure serveur. 

Ø Acquisition de terrains 

§ Au 31 décembre 2022, le poste « Acquisition de terrains » enregistre une réalisation de 138 675 kF 
CFA sur un budget annuel de 7 136 355 kF CFA soit un faible taux d’exécution de 2% consécutif 
principalement à l’acquisition de site de construction du poste de Tingréla,à l’indemnisation des 
sites de la ligne Akoupé-Zeudji-Songon ainsi qu’à la réalisation d’expertise foncière en vue d’une 
déclaration d’utilité publique pour la ligne 400 Azito et 225 Akoupé-Zeudji dans le cadre des 
projets de développement. Par ailleurs, notons que les procédures d’acquisition de terrains ne 
seront finalisées qu’après la réalisation des études de faisabilité et la sélection des sites pour les 
projets identifiés dans le plan stratégique 2023- 2027. 
 

Ø Bâtiments et Installations 

Les « Bâtiments et installations » enregistrent les coûts associés à la construction des infrastructures 
dans le cadre des projets de développement ainsi que les aménagements des biens immobiliers 
appartenant à CI-ENERGIES.  

§ Au terme de l’exercice 2022, les travaux d’aménagement et installations générales, tant pour CI-
ENERGIES que pour les projets de développement, ont été réalisés à hauteur de 5 651 641 kF CFA 
sur un budget annuel de 20 328 067 kF CFA soit un taux d’exécution de 28%. Ces travaux ont 
principalement concerné l’aménagement des bureaux du 10e et 14e étage de l’immeuble EECI, la 
réhabilitation des bureaux et des locaux des différents CRT ainsi que l’aménagement des locaux 
du 2e, 3e et 5e étage de l’immeuble Broadway Center à la suite de la réinstallation de certains agents 
dans ces locaux.  

§ Quant à la rubrique « Ouvrages d’infrastructures », elle concerne les projets de développement 
budgétisés à hauteur de 355 842 623 kF CFA en 2022. Au terme de l’exercice, le montant exécuté 
est de 376 044 876 kF CFA soit un taux d’exécution de 95%. L’amélioration du taux d’exécution de 
la ligne « Ouvrages d’infrastructures » est liée à la réception d’une partie du matériel importé 
attendue sur les trimestres précédents. 

Ø Matériels 

Le poste « Matériels » comptabilise au dernier trimestre de l’exercice 2022, une dépense globale 
de 2 463 685 kF CFA sur un budget de 3 573 979 kF CFA soit un taux d’exécution de 69%.  
 
Cette exécution se décompose comme suit : 
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Matériels industriels 

§ Les acquisitions de matériels industriels cumulent à fin décembre 2022 une réalisation de 1 280 
679 kF CFA sur un budget annuel de 1 986 687 kF CFA soit un taux d’exécution de 64% . Il s’agit 
du matériel et outillage destiné aux travaux de l’Atelier Central notamment les machines pour 
l’usinage conventionnel d’outils de machines, d’outillage d'usinage et de maintenance, de matériel 
de manutention, et de matériel électrique de mesure et de contrôle. Les matériels prévus et non 
exécutés seront acquis en 2023.  

 

Matériels et mobilier de bureau 

§ La ligne « Matériels et mobiliers de  bureau » comptabilise une dépense de 434 029 kF CFA sur 
une prévision annuelle de 855 991 kF CFA équivalent à un taux d’exécution de 51% à fin décembre 
2022 . Cette dépense couvre notamment l’acquisition de matériel, d’équipements et de mobiliers 
de bureau pour l’installation du personnel ainsi que l’achat du matériel informatique pour les 
nouveaux agents et le renouvellement de matériels obsolètes. 

 
Matériels de transport  

§ Le poste « Matériels de transport » enregistre une exécution à hauteur de 748 977 kF CFA à fin 
décembre 2022 sur un budget annuel de 726 300 kF CFA soit un taux d’exécution de 103%, quasi-
conforme aux prévisions. Toutefois il est à noter que cette réalisation ne tient pas compte des 
soixante-onze (71) véhicules du projet PRODERCI évalués à 769 450 kF CFA qui ont été réintégrés 
dans le bilan comptable en raison de la clôture du projet et du transfert du chantier à CI-ENERGIES 
par l’entrepreneur CNEEC. 

Stock 

§ A fin décembre 2022, la rubrique « Stock » enregistre une réalisation de 3 123 216 kF CFA sur un 
budget annuel chiffré à 3 359 376 kF CFA soit un taux d’exécution de 93%. Cette réalisation est 
relative aux stocks de matériels techniques nécessaires à la réalisation des travaux de distribution 
des marchés conclus en fin de l’exercice 2021, à l’inventaire du stock final de Grand-Bassam 
transféré à Bingerville et à l’entrée en stock des équipements du projet CNEEC. 
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NOTRE BILAN SOCIAL 

 

NOTRE CAPITAL HUMAIN 

Effectifs 

Du 1er janvier au 31 décembre 2022, vingt-deux (22) recrutements ont été enregistrés ainsi que six (06) 
départs. Ces recrutements portent l’effectif total à 580 agents dont 543 en contrat à durée indéterminée 
(CDI) et 37 en contrat à durée déterminée (CDD). 

Evolution des salariés par type de contrat et par genre 
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Figure 22 : Evolution des salariés par type de contrat et par genre à fin décembre 2022 

Personnel par statut socio-professionnel 

Au 31 décembre 2022, CI-ENERGIES compte 256 cadres, 274 agents de maitrise et 50 employés-ouvriers. 
Le personnel dans son ensemble connait une hausse de 0,17 %. 

 

Figure 23 : Personnel par statut socio-professionnel 

 

 

Répartition des agents par Direction en décembre 2022 

 
Figure 24 : Répartition des agents par Pôle 

 

Mouvement du personnel 

Vingt-deux (22) recrutements ainsi que six (6) départs ont été enregistrés de janvier à décembre 2022, au 
sein de CI-ENERGIES. 
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Figure 25 : Mouvement du personnel à fin décembre 2022 

Formations 

En vue de contribuer à la formation continue des jeunes, CI-ENERGIES a offert des stages de 
perfectionnement ainsi que des stages de validation de diplômes à cent vingt-deux (122) jeunes de filières 
diverses. 
Du 01 janvier au 31 décembre 2022 soixante-neuf (69) formations ont été réalisées au profit de plusieurs 
agents. 
En raison de la crise sanitaire liée à la COVID 19, le nombre de formations à l’étranger ont été très réduits 
afin de respecter les mesures barrières. 
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Figure 26 : Formations réalisées au 31 décembre 2022 
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NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL 

Santé et Education 

Les secteurs de la santé et de l’éducation constituent un enjeu majeur pour le bien-être des populations et 
pour le développement de la Côte d'Ivoire. De ce fait, CI-ENERGIES s’est engagé à contribuer à la mise en 
place d’un environnement propice à l’éducation et à la santé des populations à travers des actions de 
portées sociales. A cet effet il peut être cité durant cette année 2022 les actions suivantes : 

Avril 2022 
Réhabilitation d’installations électriques de la Faculté de Médecine de l’Université Felix Houphouët Boigny 
de Cocody. 

Avril.2022 Réhabilitation Salle de Sport de l’EMPT de Bingerville. 

Août 2022 
Parrainage de CI-ENERGIES lors de la cérémonie de remise de prix aux lauréates du concours MISS 
Mathématique 2022, réservé uniquement aux jeunes filles des classes de 3ème et de Terminale C ou S des 
établissements scolaires en Côte d’Ivoire. 

Novembre 2022 Opération de Don de sang. 
Novembre 2022 Réunion bilan du régime d’assurance maladie. 

 

Société 

Avril 2022 Remise de Dons lors de la fête religieuse du Ramadan. 

Mai 2022 
Participation de CI-ENERGIES à la 8ème édition du tournoi du secteur des Mines, du Pétrole et de 
l’Energie. 

Mai 2022 Remise de clés de logements du projet immobilier à ANAN, aux agents de CI-ENERGIES. 

Aout 2022 
Appui financier pour l’organisation de la 62ème anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire aux 
préfectures de Soubré, de Méagui ainsi que les sous-préfectures de Taabo , de Gnamagui et d’Ooupoy. 

Mai 2022 
Sponsoring de l’Ivorian Empowerment Women Challenge organisé par l’ONG Amour et Don de Soi (ADS) 
le 13 mai 2022. 

Octobre 2022 Signature de la convention de Transport du Personnel entre la Direction Générale et MACINERGIES. 
Novembre 2022 Lancement de la charte éthique. 
Novembre 2022 Rencontre entre la Direction Générale et les établissements bancaires. 
Novembre 2022 Appui financier pour l’organisation de la 6ème édition de l’arbre de Noël et du repas du cœur Lions Club 

Abidjan Akwaba en novembre 2022. 
Décembre 2022 Team Building du Secrétariat Général (SG) et de la Direction Centrale des Equipements et Travaux (DCET), 

initié par la Direction Générale, vise à renforcer la cohésion des agents de CI-ENERGIES. 
Décembre 2022 Appui financier pour l’organisation de l’arbre de noël 2022 de la fondation Children Of Africa au Palais 

présidentiel, le jeudi 22 décembre 2022. 
Décembre 2022 Distribution de Bons d’Achats à plusieurs ONG, associations et communautés religieuses dans le cadre 

des arbres de Noël 2022 (+ de 10 000 enfants bénéficiaires). 

 

Médecine du travail 

Dès l’apparition de l’épidémie de la Covid -19, CI-ENERGIES a très tôt pris des mesures pour protéger son 
personnel et ses visiteurs d’une infection, en lien avec les mesures prises par le Gouvernement pour lutter 
contre cette pandémie. Ainsi, les mesures barrières édictées dès les premières sensibilisations de l’OMS et 
celles prises par le Gouvernement ont fait l’objet de diffusion, d’affichage et de sensibilisation du personnel 
sur tous les sites de CI-ENERGIES. 

Des mesures sanitaires spécifiques ont été prises sur tous les sites de CI-ENERGIES, notamment : 

§ contrôles systématiques de la température à l’entrée des différents sites de CI-ENERGIES (Siège, 
Atelier central, Soubré, CRT, Gribo Popoli et tous les chantiers) ; 

§ mise à disposition de tout le personnel des masques de protection et des solutions hydro-
alcooliques ; 

§ désinfection de toutes les surfaces, les parties communes et les toilettes ; 
§ suspension des visites organisées ou à titre personnel sur tous les sites de CI-ENERGIES. 

En outre, le mode de travail a été réaménagé par la prise des mesures particulières suivantes : 
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§ recours au télétravail (dotation des personnes concernées en ordinateurs portables et 
augmentation du crédit internet) ; 

§ recours aux téléconférences ; 
§ réduction du nombre de réunions de service et limitation du nombre de participants à ces réunions 

en respectant la distance réglementaire d’un mètre entre chaque personne, et réduction du 
nombre de personnes dans les ascenseurs et les réunions indispensables ; 

§ réduction significative de l’effectif présent sur les lieux de travail par le recours au télétravail mais 
aussi par la mise en congés d’agents. 

Le Plan de Continuité d’Activités de CI-ENERGIES pour faire face à la crise de Covid-19 a été élaboré et 
déployé. 

Afin de limiter la propagation de la maladie dans l’immeuble EECI et d’assurer la prise en charge précoce 
d’éventuels cas, les mesures suivantes ont été immédiatement mises en œuvre : 

§ dépister et isoler les cas suspects ; 
§ identifier les cas contacts ; 
§ dépister systématiquement tous les cas contacts et les mettre en quarantaine ; 
§ dépister tout le Management de la Direction Générale ; 
§ désinfecter les locaux hébergeant les cas confirmés ; 
§ soutenir psychologiquement tout le personnel de l’immeuble EECI ; 
§ recommander l’information systématique du service médical dès l’apparition des signes cliniques 

tels que la toux, la fièvre, les difficultés respiratoires, la perte du gout et /ou de l’odorat. Deux notes 
de service ont été rédigées à cet effet. 

En début d’année 2021 et dans le courant du mois de septembre 2022, le contexte de la Covid-19 a été 
marqué par la circulation de plusieurs variants du coronavirus dont les variants anglais et Omicron, très 
contagieux, et par la mise sur le marché des vaccins opérationnels. A cet effet, le Plan de Continuité 
d’Activités a été renforcé par la mise en œuvre des actions ci-après :  

§ renforcement et respect des mesures barrières ; 
§ poursuite des sensibilisations ; 
§ priorisation du télétravail et la mise en congés des collaborateurs ; 
§ sensibilisation à la vaccination du personnel, en particulier du personnel à risques. 

La situation sanitaire de CI-ENERGIES liée à la pandémie de COVID-19 au 31 décembre 2022 est la 
suivante : 

§ 15 juin 2020 : 1er cas confirmé de COVID-19 à CI-ENERGIES ; 
§ 727 cas contacts identifiés ; 
§ 144 cas confirmés 67% sont des contacts extérieurs à CI-ENERGIES ; 
§ 21 cas notifiés en 2020, 59 cas en 2021, 64 cas en 2022 ;  
§ 143 guéris, soit un taux de guérison de 99,3% ; 
§ 01 décès, soit une létalité de 0,7% ; 
§ 00 cas actif. 
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NOS PERSPECTIVES  

 

PERSEPECTIVES 2023 

La production 

• Projet de centrale thermique AZITO IV (253 MW) 

La phase 4 du projet d’AZITO vise la construction d’une centrale thermique à cycle combiné d’une capacité 
totale de 253 MW composée d’une turbine à Gaz (TAG) de 179 MW dont l’inauguration a été réalisée le 27 
juin 2022 et d’une turbine à vapeur (TAV) de 74 MW dont la mise en service est prévue au premier trimestre 
2023. La mise en service effective de la turbine à gaz (TAG) de 179 MW de la phase 4 du projet d’AZITO 
est prévue en janvier 2023. 

• Projet de centrale thermique ATINKOU ou CIPREL V (390 MW) 

Le projet ATINKOU vise la construction d’une centrale thermique à cycle combiné d’une capacité totale de 
390 MW composée d’une turbine à Gaz (TAG) de 255 MW et d’une turbine à vapeur (TAV) de 135 MW. Le 
taux d’avancement des travaux au niveau de la centrale en fin septembre 2022 est de 60% versus 100% 
attendu à ce stade du projet. La mise en service de la turbine à gaz est prévue en mars 2023 et celle de la 
turbine à vapeur en aout 2023. 

• Projet de centrale à biomasse (46 MW) 

Le projet consiste en la réalisation d’une centrale à biomasse et de ses infrastructures associées. La centrale 
thermique à biomasse sera composée de deux tranches de capacité de 23 MW chacune les travaux de la 
centrale sont en attente de démarrage tandis que ceux du poste ont débuté en juillet 2022 et le taux 
d’avancement à fin septembre est de 23 %. Les mises en service des tranche 1 et 2 sont respectivement 
prévues en septembre et décembre 2025. 

• Projet de centrale hydro-électrique de SINGROBO AHOUATY (44 MW) 

Le projet Singrobo-Ahouaty situé sur la rivière Bandama, à 23 km en aval du barrage existant de Taabo et 
en amont du confluent de la rivière N’zi vise la construction d’une centrale hydro-électrique d’une capacité 
totale de 44 MW dont deux (2) groupes de 22 MW chacun. Les mises en service des 2 groupes sont prévues 
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à fin 2023 sous réserve de la levée des réserves bloquantes dont la sécurisation de l’Autoroute du Nord et 
les importants imprévus dus essentiellement à es études en phase développement peu abouties. 

• Projet d’aménagement hydroélectrique de Gribo Popoli (112 MW) 

L’aménagement hydroélectrique de Gribo-Popoli est situé sur le fleuve Sassandra, au droit des rapides 
Popoli et à 6 km à l’aval du barrage de Soubré. Cet aménagement est constitué d’un barrage au fil de l’eau, 
d’un évacuateur de crues, d’une usine de production hydroélectrique et d’un canal de restitution.  

Le coût global du projet actualisé est de 247, 283 milliards FCFA avec 171,557 milliards FCFA pour la part 
EXIMBANK et 75,726 milliards FCFA pour la part Etat de Côte d’Ivoire. La durée contractuelle des travaux 
est de 40 mois à compter de la date de commencement des travaux (Date du 1er décaissement) fixée au 5 
août 2021. 

Au titre des travaux, le taux d’avancement global du projet en décembre 2022 est évalué à 56,66% contre 
49,12% à fin décembre 2022. En effet, depuis le paiement de la totalité de la quotepart du Maître 
d’Ouvrage, l’Entrepreneur a repris la mobilisation de son personnel et la réalisation des travaux au droit de 
l’usine, l’évacuateur de crues et de la digue. 

A la suite du premier décaissement marquant la date de démarrage fixée au 5 août 2021, les parties se 
sont accordées sur un calendrier prévisionnel des travaux et dont les dates clés de mise en service des 
ouvrages sont les suivantes : 

Ouvrage Date de mise en service 

Mise en service poste et ligne 15/12/2023 

Mise en eau du réservoir 26/11/2023 

Mise en service Groupe 1 31/12/2023 

Mise en service Groupe 2 31/03/2024 

Mise en service Groupe 3 30/06/2024 

Tableau 38: Dates probables de mise en service des ouvrages du barrage de Gribo popoli 

• Projet d’aménagement hydroélectrique de Boutoubré (140 MW) 

Le projet de Boutoubré est situé au sud-ouest de Côte d’Ivoire, sur le fleuve Sassandra et est implanté à 
environ 27km en aval de celui de Gribo-Popoli et 24km en amont du projet de Louga I. Il est constitué d’un 
barrage, des ouvrages annexes et d’un réseau d’évacuation d’énergie. 

Les documents contractuels ont été stabilisés et le coût du projet des travaux de construction retenu est de 
459 260 175,51 USD, y compris les aléas. 

Sous réserve de la signature de l’accord commercial au cours de l’exercice 2022 et de l’engagement de la 
requête de financement par la suite, les travaux de construction du barrage de Boutoubré pourraient 
démarrer au second semestre 2023.  

 

• Projets d’aménagements hydroélectriques de Louga 1 (110 MW), Louga 2 (100 MW) 

SINOHYDRO a promis transmettre les études de faisabilité actualisées des projets Louga 1 & 2 au cours du 
dernier trimestre 2022. Selon le calendrier prévisionnel, les travaux de construction des deux barrages 
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pourraient respectivement démarrer en 2026 et 2027. Les mises en service des groupes de production des 
projets de Louga 1 et Louga 2 sont respectivement prévues en 2029 et 2030. 

Les activités relatives aux projets d’aménagements hydroélectriques de Louga 1 et 2 projetées pour 2022 
ont été reportée en 2023, notamment l’actualisation et l’approbation des études de faisabilité de Louga 1 
et Louga 2. 

• Projet de centrale solaire à Boundiali (37,5 MWc3) 

Le taux d’avancement global du projet à fin décembre 2022 est de 73 % versus 75 % prévu. La Date 
prévisionnelle de fin des travaux est envisagée en mai 2023. La réception provisoire de la centrale est 
prévue en juin 2023. 

• Projet de la centrale solaire Poro Power 1 (66 MWc) 

La finalisation de l’acquisition du site de la centrale en mars 2021. Une réunion d’échanges entre le 
promoteur, les bailleurs de fonds du projet et CI-ENERGIES s’est faite en en juillet 2022. CI-ENERGIES est 
en attente du retour de Poro power sur l’avenant à la Convention. La mise en service est prévue en 2024. 

• Projet de centrale solaire scalling solar (48 MWc et 42 MWc) 

Le projet Scaling Solar consiste à la réalisation de deux (2) centrales photovoltaïques, dont une à Touba 
pour une capacité de 48 MWc et l’autre à Laboa (Département de Koro) pour une capacité de 42 MWc 
ainsi que des réseaux d’évacuation de l’énergie. Les travaux pourraient démarrer au premier trimestre de 
l’année 2024 pour des mises en service prévues en 2026 pour Touba et 2025 pour Laboa. 

• Projet de la centrale solaire flottante de KOSSOU (20 MWc) 

Elle devrait se construire sur le lac de l’aménagement hydroélectrique de Kossou (Projet en Maîtrise 
d’Ouvrage Public). L’appel d’offres pour la sélection d’une entreprise de travaux déclaré infructueux et 
suspension en octobre 2022. En raison du prix de cession non acceptable pour le Secteur de l’électricité, 
la Direction Générale de CI-ENERGIES a décidé de la réalisation d’une centrale solaire au sol sur un site à 
identifier d’une puissance d’environ 25 MWc. Un plan d’actions devrait être mis en oeuvre avec le bailleur 
de fonds pour s’accorder. 

• Projet de la centrale solaire AMEA POWER (50 MWc) 

Ce projet consiste à mettre en place une centrale solaire de 50 MWc à Bondoukou, dans la région du 
Gontougo. Des séances de négociations ont eu lieu le 16 juin 2022 sur le tarif et le 12 décembre 2022, un 
accord entre les parties sur le tarif, fixé à 43 FCFA/kWh. Le début des travaux du projet devrait se faire au 
2nd semestre 2023 et la fin des travaux au 2nd semestre 2024, pour une mise en service prévue en 2025. 

 

Le transport 

L’amélioration de la qualité d’approvisionnement en électricité nécessite un développement important du 
réseau de transport d’énergie électrique. Les renforcements opérés permettront de respecter le critère N-
1 (supporter la perte d’un des éléments du réseau), d’assurer la fiabilité et la stabilité du système en cas 
défaut dans le réseau. Les infrastructures de transport d’électricité jouent un rôle important dans le 
fonctionnement du système électrique en recevant, transformant et répartissant l’énergie électrique. Au 
cours de cette année 2022 les ouvrages de transport suivants sont en cours de réalisation pour une mise 
en service prévisionnelle au premier trimestre 2023 : 

 
3 37,5 MWc ; soit 30 MW 
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§ création du Poste 225/30 kV d'Abobo-Anyama et de la ligne 225 kV Akoupé Zeudji-Abobo Anyama 
(10 km) ; 

§ passage en 225kV des postes 90 kV Treichville, Bia-sud et Yopougon1 ; 

§ doublement de la file 225 kV Taabo-Kossou-Bouaké2 et extension des postes Taabo, Kossou et Bouaké 
2. 

§ projet de Raccordement des Centrales AZITO IV et CIPREL V en 400kV (RACA 400) :  

- construction d'un poste 400 kV à Taboth (Jacqueville) incluant 2 transformateurs 400/33 kV 60 
MVA ; 

- création du poste 400/225 kV d'Akoupé Zeudji incluant 3 transformateurs 400/225 kV 350 
MVA ; 

- construction d'une ligne double terne 400 kV Taboth (Jacqueville)-Akoupé Zeudji (45 km). 

§ Création du poste d'évacuation 90 kV et injection direct au poste 225/90 kV de Boundiali par un câble 
90 kV (0,5 km) ; 

§ construction du poste source de Gribo-Popoli ; 

§ reprise des travaux de construction des postes sources de Zagné, Duekoué et Bingerville ; 

§ démarrage du projet de poste source d’Adzopé. 

La distribution 

Les infrastructures de distribution d’électricité jouent un rôle important dans le fonctionnement du système 
électrique en acheminant l’énergie électrique des postes sources vers les consommateurs. Au cours de 
cette année 2023 les ouvrages de distribution prévus être mis en service sont : 

§ Programme National d’Extension de Réseaux (PRONEX) : Projet d’extension de réseau dans 12 Chefs-
lieux de Région distribution dont Daloa, Korhogo, Yamoussoukro, Divo, Abengourou, Bouaflé, Dabou, 
Ferkessédougou, Dimbokro, Toumodi, Boundiali et Minignan. Les travaux d’extension dans ces 
régions devront prendre fin en mai 2023. 

§ Projet de sécurisation de l’alimentation des Zones Industrielles :  

- création de 6 nouveaux départs (4 pour la ZI de Yopougon et 2 pour Anyama) dont les mises en 
service sont prévues pour juillet 2023 ; 

- création de 07 départs 15 kV pour la restructuration de la zone industrielle de Koumassi dont la 
mise en service est prévue pour juillet 2023 ; 

- création de 05 départs 15 kV pour la restructuration du réseau électrique de la zone industrielle de 
Treichville dont la mise en service est prévue pour juillet 2023 ; 

- restructuration du réseau électrique de la zone industrielle de Vridi dont la mise en service est 
prévue pour juillet 2023. 

§ Projet de Pôle Agro-Industriel dans la région du Bélier (2PAI-BELIER) : Il s’agit pour ce projet d’assurer : 

- le renforcement et la sécurisation de l’alimentation en énergie électrique de la zone industrielle de 
Yamoussoukro située sur l’axe Yamoussoukro – Sinfra ; 

- le renforcement et la sécurisation de l’alimentation en énergie électrique du département de 
Didiévi. 

- la mise en service prévisionnelle de ce projet est prévue pour avril 2023. 



   

109 
CI-ENERGIES -Rapport de Gestion 2022 
 

§ Projet de sécurisation de l’alimentation des villes : 

- restructuration des réseaux HTA de Jacqueville : restructuration du départ Jacqueville. 
L’achèvement des travaux est prévu pour mars 2023 ; 

- passage en souterrain des réseaux HTA aériens et remplacement des câbles HTA dans la ville 
d’Abidjan. L’achèvement des travaux est prévu pour juin 2023 ; 

- renforcement et extension de réseaux électrique dans la ville d'Abidjan dont l’achèvement des 
travaux est prévu pour décembre 2023 ; 

- création de 02 nouveaux départs issus du Poste HTB de Bingerville dont l’achèvement des travaux 
est prévu pour décembre 2024 ; 

- sécurisation du poste source de Korhogo dont : Création des départs 15kV Ville 4 et Ville 5 de 
Korhogo, Renforcement et Bouclage des départs HTA de Korhogo et Extension électrique 
HTA/BT/EP associée aux nouveaux départs de Korhogo. La date d’achèvement des travaux est 
prévue pour juillet 2023 ; 

- restructuration du réseau HTA d'Anyama : (i) création de postes de réflexion et de postes cabines 
H59, (ii) Réseau souterrain CIS et fibre optique. L’achèvement des travaux est prévu pour octobre 
2023. 

§ Projet d’amélioration de la Qualité du Produit (QP) 

Afin de prendre en compte les besoins urgents dans certaines communes d’Abidjan et à l’intérieur du pays, 
plusieurs projets urgents ont été initiés. Ces projets portent sur la création de nouveaux départs afin de 
décharger d’autres, le renforcement de postes HTA/BT et le raccordement de postes préfabriqués. 
L’achèvement des travaux est prévu pour fin décembre 2023. 

Amélioration de l’Accès à l’électricité 

L’objectif du nombre total de localités à électrifier à fin décembre 2022 est de 7 260 soit un taux de 
couverture de 85%. 

Gestion des Immobilisations 

Les activités suivantes planifiées en 2023 permettront d’achever la phase pilote de codification des 
ouvrages en vue du déploiement sur l’ensemble des ouvrages électrique : 

Objet Lieu 
Date 

départ 
Date 

retour 
Observations 

Codification, inventaire et étiquetage des équipements du Dispatching de 
Yamoussoukro  

Yamoussoukro 22/09/2022 16/10/2022 Réaliser 

Codification, inventaire et étiquetage des équipements du site pilote du 
segment Production : Centrale Hydroélectrique de Soubré Soubré 09/01/2023 18/02/2023  

Codification, inventaire et étiquetage du site pilote du segment Transport : 
Poste 225 kV de Bondoukou, TANDA et BOUNA Bondoukou 27/02/2023 17/03/2023  

Codification, inventaire et étiquetage des équipements du site pilote du 
segment Distribution : Localité rurale de FETE-ASSOU et extension de réseau 
de DIMBOKRO 

Dimbokro 25/04/2023 05/05/2023  

Rapport de synthèse de la phase pilote Abidjan 10/05/2023 12/05/2023  

 

Situation financière 2023 

(i) Situation financière du 1er trimestre 2023 

La situation de la trésorerie sur le 1er Trimestre 2023, est influencée par : 
- Les difficultés de recouvrement sur EDM (Mali), 
- Le début du remboursement du financement CMT de CORIS BANK (FCFA 30 milliards), 
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- Le report des décaissements prévus en décembre 2022 (FCTC, etc.). 

Il ressort un déficit de FCFA 23 milliards dès janvier 2023, justifiant à nouveau un recours à la mise en place 
d'une ligne exceptionnelle de spot de FCFA 10 milliards, et au mécanisme de CashPooling pour la 
couverture du déficit résiduel de FCFA 15 milliards, dans l'optique d'arriver à assurer le paiement d'un 
mois de facture échue en janvier 2023. 

Les premières estimations des besoins sur le mois de février 2023, dans l'hypothèse du maintien du niveau 
des arriérés à 4,2 mois de factures échues, ont fait ressortir un déficit à financer d'environ FCFA 55 milliards. 
L'établissement d'un plan de trésorerie au premier trimestre 2023 tenant compte de l'engagement 
d'assurer le paiement d'une facture pour chaque opérateur reste un défi. 

En effet, afin d'éviter la dégradation du niveau des impayés, les hypothèses d'encaissement ont été 
amendées des points suivants avec une probabilité raisonnable de mise en œuvre : 

- le recouvrement des consommations de l'administration de15 Mds FCFA (reliquat des factures 
2022) ; 

- le paiement trimestriel de la consommation de l'administration évaluée à 15 Mds FCFA en 2023 
au-delà de la limite de la compensation ; 

- Aucun recouvrement de EDM SA. En effet, le recouvrement minimum initialement prévu sur le Mali, 
pour environ 19 milliards FCFA correspondant au total des traites revenues impayées à fin 
décembre 2022, ne parait pas réaliste sur ce premier trimestre, sans une intervention au niveau des 
plus hautes autorités. 

 

(ii) Point des décisions attendues 

Le plan de trésorerie du premier trimestre 2023 met en exergue que pour tenir le défi du règlement d'une 
facture par mois de chaque opérateur de la catégorie B, des mesures particulières à mettre en œuvre à très 
court terme sont attendues de la part de l'Etat :  

§ paiement effectif du reliquat des factures des consommations 2022 de l'administration d'environ 
15 milliards FCFA avant la fin du mois de janvier 2023 ; 

§ paiement par anticipation des factures relatives aux consommations 2023 de l'administration à 
raison de 5 milliards FCFA par mois, dès la fin du mois de janvier 2023 ; 

§ intervention de l'Etat pour le recouvrement effectif au mois de février 2023, d'une part substantielle 
des créances échues impayées et des traites revenues impayées d'EDM d’environ 78 milliards F 
CFA ; 

§ dans l'éventualité que cette implication n'ait pas connu d'aboutissement avant le 20 février 2023, 
une subvention d'Etat au Secteur, d'un montant minimal de 30 Mds FCFA est à prévoir. 

En vue d'arriver à couvrir le reliquat de déficit qui ressort après application par l'Etat de l'ensemble des 
mesures citées supra, dont l'impact est chiffré à 60 milliards FCFA contre un besoin de financement de 75 
milliards FCFA au premier trimestre 2023, le plan d'actions suivant est prévu au niveau du Secteur. 

§ Utilisation du CashPooling avec CIE pour environ 15 Mds FCFA au mois de janvier 2023. 
§ Décalage du reversement de la TVA encaissée sur le paiement cash de l'administration de 45 

milliards FCFA, évaluée en première approche à environ 4 milliards FCFA. 
§ Opération de refinancement de traites à échoir sur l'année 2023 évaluées à 50 milliards FCFA selon 

le même modèle que celui réalisé en 2022. 
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NOS PARTENAIRES FINANCIERS 

 

Le soutien des partenaires au développement par le financement des programmes d’investissement 
s’avère très utile. Ainsi, plus de 2 300 milliards de FCFA mobilisés auprès des Bailleurs de fonds et des 
banques commerciales depuis 2011 pour répondre aux besoins d’investissements du secteur de 
l’électricité en Côte d’Ivoire. 
 

Banque de développement Banque commerciale Banque commerciales locales 
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ANNEXES 
Annexe 1 : Comptes séquestres détenus par CI-ENERGIES dans les banques  

LIBELLE 
MONTANTS 31 

DECEMBRE 2021 (F 
CFA) 

MONTANTS 
DECEMBRE 2022 (F 

CFA) 

SGBCI REFINANCEMENT COMPTE SEQUESTRE TRANCHE CFA 13 026 875 000 13 026 875 000 

SGBCI REFINANCEMENT COMPTE SEQUESTRE TRANCHE EURO 3 451 647 046 14 310 034 748 

ECOBANK RESEAUX 7 820 384 068 8 230 384 068 

BACI CIPREL 5 COMPTE DE RESERVE 6 967 253 368 6 967 253 368 

CITIBANK RBRST SOUBRE 5 595 608 125 25 995 608 125 

ECO SEQUESTRE GRIBO POPOLI 3 379 691 140 3 636 940 557 

ECOBANK CPTE SEQUESTRE BOAD 1 272 000 000 2 272 000 000 

COMPTES DE PROVISION CREDIT RELAIS 876 190 478 876 190 478 

DAT SGBCI GARANTIE AZITO 15 684 342 570 16 515 646 145 

NSIA COMPTE DE RESERVE TRAITES PRONER 454 LOC 0 1 233 736 874 

SGCI COMPTE DE RESERVE TRAITES PRONER 454 LOC 0 2 421 000 000 

DAT NSIA CIPREL 4 P/C SECTEUR 0 500 000 000 

TOTAL 58 073 991 795 95 985 669 363 

 

 

Annexe 2 : Encours des dettes financières  

ENCOURS DES DETTES FINANCIERES AU 31 DECEMBRE 2022 EN F.CFA 

EMPRUNTS EXIMBANK CHINE RESEAUX YUAN 98 018 575 276 

EMPRUNTS EXIMBANK CHINE RESEAUX USD 338 438 712 894 

EMPRUNT DIRECT CI-ENERGIES BOAD 2012 2 286 232 171 

EMPRUNT DIRECT CI-ENERGIES BOAD 2013 11 839 617 682 

EMPRUNT EXIMBANK CHINE BARRAGE SOUBRE 253 836 737 162 

EMPRUNT RETROCEDE BAD PRETD 44 321 478 748 

EMPRUNT IDA PTDAE 114 411 122 511 

EMPRUNT AFD PAEPER 32 797 850 000 

EMPRUNT AFD PARIS 8 372 522 166 

BEI_ENERGOS 1 62 003 956 938 

EMPRUNT BAD PAEMIR 14 178 896 037 

EMPRUNT ECOBANK PURADO 6 650 000 000 

EMPRUNT REFINANCEMENT TRANCHE EUROS 185 854 483 331 

EMPRUNT REFINANCEMENT TRANCHE CFA 66 500 000 000 

EMPRUNT CIPREL 5_NSIA BANQUE 6 540 389 882 

EMPRUNT CIPREL 5_ORABANK 5 677 702 129 

EMPRUNT CIPREL 5_BOAD TRANCHE A 13 953 726 169 

EMPRUNT CIPREL 5_BACI TRANCHE B 22 202 987 824 
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ENCOURS DES DETTES FINANCIERES AU 31 DECEMBRE 2022 EN F.CFA 

EMPRUNT CIPREL 5_BIDC TRANCHE C 9 839 355 053 

EMPRUNT PROSER 8 514 439 360 
EMPRUNT_BSIC 454 LOCALITES 4 412 819 805 

EMPRUNT CORIS BANK 454 LOCALITES 6 485 999 292 

CREDIT A MOYEN TERME BNI RACA 5 000 000 000 

EMPRUNT KFW CENTRALE SOLAIRE BOUNDIALI 8 949 648 118 

EMPRUNT ECOBANK GAGE VEHICULE 467 491 115 

EMPRUNT EXIMBANK CHINE BARRAGE GRIBO 78 955 272 053 

EMPRUNTNSIA TRAITES PRONER 454 LOCALITES 10 131 192 866 

EMPRUNT SGCI TRAITES PRONER 454 LOC 18 572 156 050 

EMPRUNT BOAD TKB 8 000 000 000 

EMPRUNT IDA PROJET BEST 500 000 000 

EMPRUNT KFW INTERCON CI-GHANA 67 889 582 

CAUTIONNEMENTS RECUS 891 300 

INTERÊTS COURUS SUR EMPRUNT EXIMBANK CHINE SOUBRE 20 444 698 892 

INTERETS COURUS EMPRUNT EXIMBAK CHINE PROJET RESEAUX 12 381 297 951 

INTERETS COURUS SUR EMPRUNT BOAD 2012 99 434 953 

INTERETS COURUS SUR EMPRUNT BOAD 2013 406 725 027 

INTERETS COURUS SUR EMPRUNT EXIMBANK CHINE BARRAGE GRIBO 2 608 335 833 

INTERETS COURUS SUR EMPRUNT AFD PAEPER 1 682 201 704 

INTERETS COURUS NON ECHUS EMPRUNT BAD PRETD 1 202 695 961 

INTERETS COURUS SUR EMPRUNT IDA_PTDAE 2 947 196 604 

INTERETS COURUS SUR EMPRUNT AFD PARIS 458 847 693 

INTERETS COURUS ENERGOS 1_BEI 726 378 649 

INTERETS COURUS SUR EMPRUNT BAD PAEMIR 238 824 522 

INTERETS COURUS SUR CREDIT ECOBANK PURADO 47 400 351 

INTERETS COURUS SUR EMPRUNT REFINANCEMENT TRANCHE EUROS 2 527 499 746 

INTERETS COURUS SUR EMPRUNT REFINANCEMENT TRANCHE CFA 1 810 597 297 

INTERETS COURUS SUR EMPRUNT CIPREL 5_NSIA BANQUE 39 673 574 

INTERETS COURUS SUR EMPRUNT CIPREL 5_ORABANK 42 353 826 

INTERETS COURUS SUR EMPRUNT CIPREL 5_BOAD TRANCHE A 370 050 126 

INTERETS COURUS SUR EMPRUNT CIPREL 5_BACI TRANCHE B 586 155 063 

INTERETS COURUS SUR EMPRUNT CIPREL 5_BIDC TRANCHE C 134 181 255 

INTERETS COURUS SUR EMPRUNT CIPREL 5 BNI 14 114 011 

INTERETS COURUS SUR EMPRUNT CORIS BANK 454 LOCALITES 522 461 398 

INTERETS COURUS SUR EMPRUNT 454 LOCALITES_BSIC 2 727 705 

INTERETS COURUS EMPRUNT KFW SOLAIRE BOUNDIALI 51 528 897 

INTERETS COURUS EMPRUNT BAD PROSER I 55 977 153 

INTERETS COURUS SUR EMPRUNT NSIA TRAITES PRONER 454 LOC 121 182 796 

INTERETS COURUS SUR EMPRUNT SGCI TRAITES PRONER 454 LOC 203 628 048 

INTERETS COURUS BOAD TKB 286 611 111 
AVANCES CONDITIONNEES PAR L'AFD 7 158 703 059 

AVANCES CONDITIONNEES PAR L'IDA BM 28 305 375 971 
EMPRUNTS CREDIT-BAIL_SGBCI                    1 576 028 264  
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ENCOURS DES DETTES FINANCIERES AU 31 DECEMBRE 2022 EN F.CFA 

TOTAL       1 534 835 032 954  

 

Annexe 3 : Tableau de résultat CI ENERGIES au 31 décembre 2022  

REF LIBELLES (2) NOTE 
EXERCICE AU 

31/12/N 
EXERCICE AU 

31/12/N-1 
 

NET (1) NET (1)  

TA Ventes de marchandises A + 21      

RA Achats de marchandises   - 22      

RB Variation de stocks de marchandises   -/+ 6      

XA MARGE  COMMERCIALE  (Somme TA à RB)            

TB Ventes de produits fabriqués B + 21 47 488 833 000 40 110 871 500  

TC Travaux, services vendus C + 21 2 464 600 031 449 128 040  

TD Produits accessoires D + 21 705 767 133 3 633 847 697  

XB CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)       50 659 200 164 44 193 847 237  

TE Production stockée (ou déstockage)   -/+ 6      

TF Production immobilisée   + 21      

TG Subventions d’exploitation 
  

+ 21 83 788 624 728 56 730 335 343  

TH Autres produits 
  

+ 21 4 256 366 743 166 194 715  

TI Transferts de charges d'exploitation   + 12 2 735 260 120 22 360 840 179  

RC Achats de matières premières et fournitures liées   - 22      

RD Variation de stocks de matières premières et fournitures liées   -/+ 6      

RE Autres achats   - 22 -1 653 146 788 -8 672 976 003  

RF Variation de stocks d’autres approvisionnements 
  

-/+ 6 -414 485 054 7 269 324 818  

RG Transports 
  

- 23 -217 002 397 -165 409 208  

RH Services extérieurs   - 24 -18 060 109 951 -26 427 723 742  

RI Impôts et taxes 
  

- 25 -2 385 243 027 -873 491 659  

RJ Autres charges 
  

- 26 -2 327 687 412 -9 768 839 089  

XC VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ)       116 381 777 126 84 812 102 591  

RK Charges de personnel 
  

- 27 -11 361 137 016 -11 615 347 230  

XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)     28 105 020 640 110 73 196 755 361  

TJ Reprises d’amortissements, provisions et dépréciations   + 28 73 098 096 552 89 841 432 944  

RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations 
  

-   -125 810 139 494 -112 255 404 754  

XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)       52 308 597 168 50 782 783 551  

TK Revenus financiers et assimilés 
  

+ 29 2 701 989 741 1 180 908 176  

TL Reprises de provisions  et dépréciations financières   + 28   18 181 748  

TM Transferts de charges financières 
  

+ 12 11 812 969 288    

RM Frais financiers et charges assimilées 
  

- 29 -43 296 504 114 -48 770 685 747  

RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières   -   -18 496 276 605 -1 375 282 956  

XF RESULTAT  FINANCIER  (somme TK à RN) 
  

    -47 277 821 690 -48 946 878 779  

XG RESULTAT  DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)       5 030 775 478 1 835 904 772  

TN Produits des cessions d'immobilisations   +   2 221 449 290 33 336 360  

TO Autres Produits HAO   + 30      

RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations 
  

-   -1 736 533 256    

RP Autres Charges HAO   - 30      

XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)       484 916 034 33 336 360  
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RQ Participation des travailleurs   - 30      

RS Impôts sur le résultat   -   -35 000 000 -35 000 000  

XI RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS) 
  

    5 480 691 512 1 834 241 132  

 

Annexe 4 : Détails des décaissements en 2022 par projet 

Projet Code Financement Bailleur Décaissements 2022 en 
F.CFA 

Projet de de réhabilitation et de développement 
du réseau électrique 

RESEAUX 
ELECTRIQUES 

EXIMBANK CHINE 52 803 942 399 

Financement de l'aménagement hydroélectrique 
du barrage de Gribo Popoli 

GRIBO POPOLI  EXIMBANK CHINE  48 019 131 895 

SGCI 454 LOCALITES SGCI 454 LOCALITES SGCI/NSIA 20 000 000 000 

Projet de Transport et d’Accès au secteur de 
l’Electricité  

PTDAE IDA 16 043 989 990 

Financement du réseau d'évacuation de la 
centrale thermique d'Atinkou CIPREL V 

BACI BACI 11 930 567 890 

BOAD BOAD 7 153 114 632 

NSIA 454 LOCALITE NSIA 454 LOCALITE NSIA 10 000 000 000 

Projet de Renforcement des ouvrages du 
systèmes électrique et d'accès à l'électricité phase 
I 

PROSER I BAD 8 412 192 063 

Travaux d'électrification d'une deuxième file 225 
KV TAABO-KOSSOU-BOUAKE2 

TKB BOAD 8 000 000 000 

Solaire Boundiali Solaire KFW 
KFW 7 689 177 105 

UE 203 330 658 

Projet de renforcement des réseaux électriques de 
transport et de distribution 

PRETD BAD 7 602 639 514 

CORIS BANK 454 LOCALITES 
CORIS BANK 454 
LOCALITES 

CORIS BANK 7 500 000 000 

Financement Tripartite sur les 454 Localités  Soldes 500 HTS Banque locales 6 955 547 841 

Projet d’accès à l’électricité et à la production 
d’électricité renouvelable 

AFD UE 4 277 024 620 

Programme d'Accès à l'Electricité en Milieu Rural PAEMIR BAD 2 098 372 513 

Travaux de création du poste sources 225 KV 
ABOBO-ANYAMA et restructuration de la zone de 
ABOBO-ANYAMA 

PCD Espagne PCD Espagne 1 705 582 879 

 Phase d'urgence du programme de renforcement 
du secteur de l'électricité  

FDE 2011  BOAD  972 301 093 

 Projet de renforcement et de réhabilitation 
d'ouvrages de transport et de distribution 
d'énergie électrique en République de Côte 
d'Ivoire  

FDE 2013  BOAD  921 175 564 

Projet renforcement de réseaux de transport et de 
distribution d'énergie électrique en RCI  

BOAD 2013  BOAD  525 912 300 

Projet régional d’accès à l’électricité et de 
systèmes de stockage d’énergie par batteries de 
la CEDEAO 

BEST IDA 500 000 000 

PROJET DORSALE 400 AKOUPE ZEUDJI-
BINGERVILLE 

  KFW 67 889 582 

Volet Electrification des 40 localités Projet 
d’interconnexion CLSG 

CLSG-ER-CIV BAD 10 036 100 

TOTAL DECAISSEMENTS 2022     223 391 928 637 
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Annexe 5 : Etudes de préinvestissements (HTB et HTA) au 31 décembre 2022 

MES = Mise En Service 

ETUDES RÉSEAU HTB 

N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

1 PASP 
POSTE SOURCE AU 
PORT DE SAN PEDRO 

 Création d'un 
poste 225kV sur le 
site du port de 
SAN PEDRO 

A définir 50% Actualisation de l'APS 

2 FKDEA POSTE D'ADZOPE 

 Construction du 
poste 225 kV 
d'ADZOPE, 
alimenté par une 
ligne 225 kV à 
partir de PK24 
d'une longueur 
d'environ 83 km, 

 19,3  100% 
L'ouverture est prévue 
pour le 05 Mai 2022 

Puis recrutement 
d'un consultant 
pour l'assistance à 
la maitrise 
d'Ouvrage qui 
révisera les études 
et le DAO et qui 
supervisera les 
travaux pour le 
compte de CI-
ENERGIES 

3 CI-ENERGIES Poste Source d'ABATTA 

Création d'un 
poste source à 
ABATTA dans le 
couloir des lignes 
225 kV Riviera - 
Vridi et 90 kV 
Riviera-BiaSud et 
Riviera Anoumabo 

8,5 100% CCTP réalisé 

4 CI-ENERGIES Poste Source d'EBOUE 

Création d'un 
poste source à 
EBOUE, muni de 2 
TFO 225/30 kV de 
60 MVA, en 
coupure sur la 
ligne 225 kV 
Bingerville - 
Prestea 

A définir 100% CCTP réalisé 
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ETUDES RÉSEAU HTB 

N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

5 CI-ENERGIES 
Renforcement de 
l'alimentation du poste 
source d'ANOUMANBO  

Alimentation de la 
ligne 1 du métro 
d'Abidjan. 
L’alimentation se 
fait par deux 
postes sources 90 
kV de deux TFO 
90/30 kV, dont l'un 
à Abobo Banco en 
coupure d'artère 
sur la ligne 90 kV 
Abobo-Yop2 et 
l'autre par coupure 
d'artère de la ligne 
90 kV BiaSud -  

A définir 50%   

6 OFT 
DEPLACEMENT DE LA 
LIGNE 255KV 
BINGERVILLE-PRESTEA 

Il s'agit de 
déplacer la ligne 
pour permettre la 
construction d'un 
nouveau poste 
frontière entre la 
Côte d'Ivoire et le 
Ghana, à NOE 

A définir  100% CCTP réalisé 

7 ETAT/STAR 
ALIMENTATION 
ELECTRIQUE DU 
METRO D'ABIDJAN 

Alimentation de la 
ligne 1 du métro 
d'Abidjan. 
L’alimentation se 
fait par deux 
postes sources 90 
kV de deux TFO 
90/30 kV, dont l'un 
à Abobo Banco en 
coupure d'artère 
sur la ligne 90 kV 
Abobo-Yop2 et 
l'autre par coupure 
d'artère de la ligne 
90 kV BiaSud - 
Riviera.  

 11,28  50% TDR rédigé 

8   
Poste Source GRAND 
LAHOU 

Création d'un 
poste source à 
GRAND LAHOU  

A définir 50% APS en cours 

9 CI-ENERGIES 
RESERVATION DE 
COULOIRS 

Il s'agit de la 
réservation de 
couloir de ligne et 
de site de poste 
pour faire face 

A définir 50% 
Ouverture des plis 
financiers de la DP 

à la pression 
foncière  

10 CIS CIS 
Raccordement de 
l'usine CIS 

11,2   100% 
Transmission des résultats 
de l'Analyse d'offre à CIS 
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ETUDES RÉSEAU HTB 

N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

11 
MINE D'OR 
DE 
DABAKALA 

MINE D'OR DE 
DABAKALA 

Raccordement de 
l'usine  

A définir 100% 
Sélection de l'entreprise 
pour la réalisation des 
travaux 

12 
PROMOTEUR 
AMEA 

CENTRALE SOLAIRE DE 
BONDOUKOU 

Analyse des 
rapports d'études 
de faisabilité et 
TDR 

A définir 50% Etude en cours 

13 
PROMOTEUR 
AFRICA VIA 

CENTRALE SOLAIRE DE 
KONG 

Études pour la 
construction d'une 
centrale solaire PV 
à KONG 

A définir 50% Etude en cours 

14 BM SCALING SOLAR 

Construction de 
deux centrales 
solaires PV à 
TOUBA et LABOA 

A définir 50% Etude en cours 

15 PROMOTEUR 
CENTRALE SOLAIRE DE 
KATIOLA 

Construction d'une 
centrale solaire de 
50 MWc à 
KATIOLA 

A définir 50% Etude en cours 

16 USAID 100 campements 

Réalisation 
d'études sur 
l'accès à l'énergie 
et la résilience 
pour 100 
collectivités 

A définir 50% Etude en cours 

17 ENERGOS2 ENERGOS 2 
Validation des 
hypothèses 
d'étude réseau 

A définir 50% Etude en cours 

18 CI-ENERGIES 
POSTE SOURCE DE 
BONOUA 

Création du Poste 
source de Bonoua 

A définir 50% Etude en cours 

19 CI-ENERGIES 
STANDARDISATION   
SPCCMT 

Mise en place de la 
documentation de 
l'ingénierie 

A définir 100% 
Rencontre sur les 
télésignalisations 

20 CI-ENERGIES 
STANDARDISATION 
POSTES SOURCES 

Mise en place de la 
documentation de 
l'ingénierie 

A définir 90% 
Rencontre sur les 
télésignalisations 

21 CI-ENERGIES 
STANDARDISATION 
LIGNES 

Mise en place de la 
documentation de 
l'ingénierie 

A définir 100% 
Rencontre sur les 
télésignalisations 

22 CI-ENERGIES 
PLAN DIRECTION 
PRODUCTION-
TRANSPORT 

Elaboration du 
plan direction 
production 
transport 2020-
2040 

A définir 50% 
Observations et séance de 
travail sur le rapport de 
plan de production 

23 AGEDI A définir 100% APS provisoire réalisé 
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ETUDES RÉSEAU HTB 

N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

Etude de faisabilité de 
l’alimentation électrique 
de la zone franche 
textile de Bouaké 

Raccordement de 
la ZI 

TDR pour le recrutement 
d’un consultant pour les 
études APD et supervision 
réalisé 

24 

BM 

Renforcement et 
numérisation de poste 
source de LABOA 

Renforcement et 
numérisation de 
poste source de 
LABOA 

A définir 100% 

APS terminé 

Programme 
NEDA 

TDR pour le recrutement 
d’un consultant pour les 
études APD et supervision 
réalisé 
AO lancé le 24/10/2022 
Analyse et sélection des 
entreprises en cours 

25 

BM 

Renforcement et 
numérisation de poste 
source de KORHOGO 

Renforcement et 
numérisation de 
poste source de 
KORHOGO 

A définir 100% 

APS terminé 

Programme 
NEDA 

TDR pour le recrutement 
d’un consultant pour les 
études APD et supervision 
réalisé 
AO lancé le 24/10/2022 
Analyse et sélection des 
entreprises en cours 

26 

BM 

Renforcement et 
numérisation de poste 
source de SEGUELA 

Renforcement et 
numérisation de 
poste source de 
SEGUELA 

A définir 100% 

APS terminé 

Programme 
NEDA 

TDR pour le recrutement 
d’un consultant pour les 
études APD et supervision 
réalisé 
AO lancé le 24/10/2022 
Analyse et sélection des 
entreprises en cours 

27 

BM 

Renforcement et 
numérisation de poste 
source de FERKE 

Renforcement et 
numérisation de 
poste source de 
FERKE 

A définir 100% 

APS terminé 

Programme 
NEDA 

TDR pour le recrutement 
d’un consultant pour les 
études APD et supervision 
réalisé 
AO lancé le 24/10/2022 
Analyse et sélection des 
entreprises en cours 

28 

BM 

Renforcement et 
numérisation de poste 
source de BOUNDIALI 

Renforcement et 
numérisation de 
poste source de 
BOUNDIALI 

A définir 100% 

APS terminé 

Programme 
NEDA 

TDR pour le recrutement 
d’un consultant pour les 
études APD et supervision 
réalisé 
AO lancé le 24/10/2022 
Analyse et sélection des 
entreprises en cours 

29 BM A définir 100% APS terminé 
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ETUDES RÉSEAU HTB 

N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

Programme 
NEDA 

Renforcement et 
numérisation de poste 
source de ODIENNE 

Renforcement et 
numérisation de 
poste source de 
ODIENNE 

TDR pour le recrutement 
d’un consultant pour les 
études APD et supervision 
réalisé 
AO lancé le 24/10/2022 
Analyse et sélection des 
entreprises en cours 

30 

BM 

Création de CCRT de 
KORHOGO 

Création de CCRT 
de KORHOGO 

A définir 100% 

APS terminé 

Programme 
NEDA 

TDR pour le recrutement 
d’un consultant pour les 
études APD et supervision 
réalisé 
AO lancé le 24/10/2022 
Analyse et sélection des 
entreprises en cours 

31 

BM 

Création de CCRD de 
KORHOGO 

Création de CCRD 
de KORHOGO 

A définir 100% 

APS terminé 

Programme 
NEDA 

TDR pour le recrutement 
d’un consultant pour les 
études APD et supervision 
réalisé 
AO lancé le 24/10/2022 
Analyse et sélection des 
entreprises en cours 

32 

BM 

Création de CCRD de 
MAN 

Création de CCRD 
de MAN 

A définir 100% 

APS terminé 

Programme 
NEDA 

TDR pour le recrutement 
d’un consultant pour les 
études APD et supervision 
réalisé 
AO lancé le 24/10/2022 
Analyse et sélection des 
entreprises en cours 

33 

BM 

Téléconduite HTA du 
NORD 

Téléconduite HTA 
du NORD 

A définir 100% 

APS terminé 

Programme 
NEDA 

TDR pour le recrutement 
d’un consultant pour les 
études APD et supervision 
réalisé 
AO lancé le 24/10/2022 
Analyse et sélection des 
entreprises en cours 

34 

BM 

Téléconduite HTA de 
l'OUEST 

Téléconduite HTA 
de l'OUEST 

A définir 100% 

APS terminé 

Programme 
NEDA 

TDR pour le recrutement 
d’un consultant pour les 
étude APD et supervision 
réalisé 
AO lancé le 24/10/2022 
Analyse et selection des 
entreprises en cours 

35 ZEIs ZEI PK24 Etudes APS A définir 50% APS en cours 
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ETUDES RÉSEAU HTB 

N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

36 ZEIs ZEI FERKESSEDOUGOU Etudes APS A définir 50% APS en cours 

37 AFD WASUNA 
Etudes APS, APD 
et CCTP 

A définir 10% 
AO pour le recrutement de 
l'ingénieur conseil pour 
faire les études 

38 CI-ENERGIES 
POSTE SOURCE DE BIA 
SUD 2 

Etudes APS, APD 
et CCTP  

A définir 0%   APS non démarré 

39 CI-ENERGIES 
POSTE SOURCE DE 
ANANI 2 

Etudes APS, APD 
et CCTP  

A définir 0%   APS non démarré 

40 CI-ENERGIES 
POSTE SOURCE DE 
DIVO 

Etudes APS, APD 
et CCTP  

A définir 0%   APS non démarré 

41 CI-ENERGIES 
POSTE SOURCE DE 
DALOA 

Etudes APS, APD 
et CCTP  

A définir 0%   APS non démarré 

42 CI-ENERGIES 
POSTE SOURCE DE YOP 
3 (ph2) 

Etudes APS, APD 
et CCTP  

A définir 0%   APS non démarré 

43 CI-ENERGIES 
POSTE SOURCE DE 
DORSALE EST 2 

Etudes APS, APD 
et CCTP  

A définir 0%   APS non démarré 

44 CI-ENERGIES 
Nouveau Poste dans la 
Zone de Cocody  

Etudes APS, APD 
et CCTP  

A définir 0%   APS non démarré 

45 CI-ENERGIES 
POSTE SOURCE DE 
SONGON 

Etudes APS, APD 
et CCTP  

A définir 0%   APS non démarré 

46 
CI-
ENERGIES 

KARPOWERSHIP 

Augmentation 
de la production 
de 
KARPOWERSHIP 

A définir 100% Analyse technique 

47 AGEROUTE 
Déplacement de 
réseau au niveau du 
carrefour sable 

Déplacement de 
réseaux HTB, Les 
lignes HTB 
impactées par le 
projet sont les 
suivantes : 
Ø Ligne 225 kV 
Yopougon 1 – 
Abobo N°1 ; 
Ø Ligne 225 kV 
bi-terne 
Yopougon 1 – 
Abobo N°2 et 
Yopougon 1 – 
Yopougon 2 ; 
Ø Ligne 90kV 
Yopougon 1 – 
Abobo. 

A définir 80% 
APS réalisé et transmis 
pour observation le 
08/01/2023 

48 
CI-
ENERGIES 

Projet Installation 
d’un 4ième 

Installation d'un 
nouveau 
transformateur 

A définir 80% 

APS réalisé et transmis 
pour observations le 
23/09/2022 
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ETUDES RÉSEAU HTB 

N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

transformateur au 
poste source de PK24 

225/33 kV de 60 
MVA 

49 

MAINLAND 
GROUP 
RARE 
RUBBER 

PROJET DE 
RACCORDEMENT- 
MAINLAND GROUP 
RARE RUBBER 

Raccordement 
de l'usine au 
réseau 
électrique 
ivoirien  

A définir 80% 
APS réalisé et transmis 
pour observations le 
07/03/2022 

50 AGEROUTE 

Projet de BRT 
Yopougon - 
Bingerville : 
Déplacement du 
réseau CI-ENERGIE 

Déplacement de 
réseau HTB 

A définir 80% 
APS réalisé et transmis 
pour observations le 
26/01/2022 

51 ZI Projet ZI Séguéla  
Renforcement 
du poste source 
de Séguela 

A définir 80% 
CCTP réalisé et transmis 
pour observations le 
21/01/2022 

532 
Bharat 
Ventures 
(NBVL)  

Projet de 
raccordement de 
l'usine de l'entreprise 
Nava Bharat Ventures 
(NBVL)  

Raccordement 
de l'usine au 
réseau 
électrique 
ivoirien  

A définir 100% 
APS Réalisé et transmis 
pour observations le 
20/10/2022 

53 
PFO 
AFRICA 

CENTRALE SOLAIRE 
DE FERKE 

Construction 
d'une centrale 
solaire PV de 30 
MWc à FERKE 

A définir 80% 

en attente de la mise à 
jour des études 'impacts 
réseau avec la prise en 
compte de nos 
observations 

54 
PFO 
AFRICA 

CENTRALE SOLAIRE 
DE TONGON et 
TENGRELA 

Construction 
d'une centrale 
solaire PV de 25 
MWc à 
TONGON e 
Tengréla 

A définir 50% 

il a été décidé 
l'augmentation de la 
capacité de production 
passant ainsi de 30 
MWc à 50 MWc. La mise 
à jour des études par le 
promoteur est attendue  

55 AFD 
REHABILITATION 
DES BARRAGES 
HYDROELECTRIQUES 

*Réhabilitation 
du Groupe 3 du 
barrage de Buyo  

 

* Travaux de 
confortement de 
la digue du 
barrage de 
Taabo 

 

A définir 60% 

*Les travaux sur le G3 
sont en cours de 
réhabilitation  

 

*Les travaux de 
confortement de la 
digue du barrage de 
Taabo sont en cours  

 

*Une visite du site du 
barrage de Fayé a été 
faite, en attente de 
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ETUDES RÉSEAU HTB 

N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

*Etude pour la 
réhabilitation du 
barrage de Fayé 

l'offre de EDF pour les 
études 

ETUDES RÉSEAU HTA 

N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

1 PRETD 

PRETD : projet 
d'amélioration de la 
desserte de 
l'énergie électrique 
dans les localités de 
l'intérieur abritant 
les nouveaux postes 
sources des projets 
PRODERCI, PRETD 
et PTDAE (Etude de 
faisabilité, APD, 
CCTP) 

A définir A définir  50% 

TDR transmis au comité de 
pilotage pour validation et 
traitement 
ANO de la BAD 
Sélection des cabinets de 
consultance 

2 PAEMIR 

PAEMIR : Projet de 
sécurisation de 
l'alimentation en 
énergies électriques 
des postes sources 
d'Abidjan par des 
départs froids 

A définir A définir  50% 

TDR transmis au comité de 
pilotage pour validation et 
traitement 
ANO de la BAD 
Sélection des cabinets de 
consultance 

3 PAEMIR 

PAEMIR : Extension 
et Renforcement de 
réseau HTA dans 30 
chefs-lieux de 
département. 

A définir A définir  50% 

TDR transmis au comité de 
pilotage pour validation et 
traitement 
ANO de la BAD 
Sélection des cabinets de 
consultance 

4 PTDAE 

Restructuration de 
réseaux HTA et 
création de 
nouveaux départs 
associés au poste 
225 kV de Tengréla 
- RELIQUAT PTDAE 
(Etudes APS, APD, 
CCTP) 

Création de 6 
nouveaux départs 
(03 départs en 15 
kV et 02 départs en 
33 kV) pour une 
longueur totale de 
42 km à 
restructurer avec le 
réseau existant et 
la construction de 
02 postes de 
réflexion 

1.2 100% 

- Dossier inclus dans le projet 
de poste source de Tengréla 
- Rapport provisoire de l'APD 
a été transmis le 18/10/2019 
par le consultant Powercom 
- Attente du retour du 
consultant sur les 
observations 
- Validation de l'étude et 
visite de terrain  à prévoir 
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ETUDES RÉSEAU HTA 

N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

5 
Nouveau 
programme 
KfW 

Restructuration du 
réseau HTA associé 
au poste 225 kV 
Daoukro - Nouveau 
programme KfW  

La restructuration 
des départs HTA 
autour des postes 
sources de 
SEREBOU, 
ATTAKRO, 
DAOUKRO,  
DIMBOKRO et 
AGNIBILEKROU 
propose sept (07) 
nouveaux départs 
dont un (01) départ 
froid 

  A définir 100% 
05 consultants retenus à la 
suite de l'AMI 

6 
Projet CI-
ENERGIES 

Restructuration du 
réseau HTA associé 
au poste 225 kV 
San-Pédro 2 

A définir A définir  0% Non démarré 

7 
Projet CI-
ENERGIES 

Restructuration du 
réseau HTA associé 
au poste 225 kV 
AYEBO (BIOKALA) 

A définir A définir  50% APS en cours de validation 

8 
Projet CI-
ENERGIES 

Restructuration HTA 
autour du barrage 
de SINGROBO 

-Création de 04 
départs 30 kV dont 
01 départ froid sur 
27 km en almélec 
148 mm² , 
-Construction d'un 
poste de réflexion; 
- renforcement  du 
départ N'DOUCI 
en almélec 148 
mm² sur 1 km 

1.3 100% 
-Visite de site réalisée 
- APS terminé 

9 
Projet CI-
ENERGIES 

Restructuration HTA 
autour du barrage 
de SINGROBO 

-Création de 04 
départs 30 kV dont 
01 départ froid sur 
27 km en almélec 
148 mm² , 
-Construction d'un 
poste de réflexion; 
- renforcement  du 
départ N'DOUCI 

1.3 50% APD en cours 
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ETUDES RÉSEAU HTA 

N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

en almélec 148 
mm² sur 1 km 

10 PROSER 

Electrification de 
1088 localités 
rurales de la Côte 
d'Ivoire - PROSER 
(Etudes APS, APD, 
DAO, Levé Topo) 

Variante 1 (ER avec 
EP aux lampes 
SHP) et Variante 2 
(ER aux luminaires 
LED) ont été 
analysées. 
Envergure :  
Construction de 
2349 km HTA, 
1042 km BT avec 
l'installation de 
1106 postes H61 
de 50 à 160 kVA                                                                                                                                                                     

Variante 1 : 
63,4 
Variante 2 : 
68,7 

50% 

-APS, APD, DAO : terminés 
- Sélection des entreprises de 
travaux : en cours 
- Levé Topo : En cours, 
- Tous les levés d'itinéraires 
ont été reçu 

11 
Programme 
PARIS 

Extension de réseau 
de distribution dans 
96 localités dans 10 
régions de la Côte 
d'Ivoire 

• 38,7 km de ligne 
Moyenne Tension ;  
• 202,2 km de 
ligne Basse 
Tension ; 
• 129 postes de 
transformation : 

5.433 100% 
APS terminé et transmis en 
octobre 2021 

12 PCD 

Extension et 
renforcement du 
réseau HTA/BT de la 
commune d'Abobo 

• Pour le 
renforcement du 
réseau HTA amont 
: 
- la création de 
cinq (05) départs 
15 kV souterrains 
en CIS 240 mm² 
d’une longueur 23 
km ; 
- la rénovation de 
huit (08) postes 
H59 de type 
classique ;  
- la modification de 
cinq (05) postes de 
réflexion et dix (10) 
postes de 
sectionnement 
avec la pose de 45 
cellules arrivées, 
12 cellules 
protection TFO et 
5 cellules 
couplages ; 
- fournir, poser et 
installer  deux (02) 
Cellules « départ » 
primaires 
 
• Pour l’extension 
du réseau 
HTA/BT/EP : 
- la construction de 

- 100% 

Visite de sites du projet 
effectuée le 30/11/2022 et le 
13/12/2022 
Ouverture des plis prévue le 
10/01/2023 à 10h30. 
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ETUDES RÉSEAU HTA 

N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

12,1 km 
d’extension de 
réseau HTA avec 
02 supports de 
remontée HTA ; 
- la construction de 
66,4 km 
d’extension de 
réseau BT avec 
implantation de 
1705 supports 
BTA-EP équipés de 
luminaires LED ;  
- la construction de 
17 postes HTA/BT 

13 
PROJET 
NEDA 

Extension de réseau 
de distribution dans 
58 localités dans le 
Nord de la Côte 
d'Ivoire. 

Pour le 
renforcement du 
réseau amont : 
•68 km de ligne 
Moyenne Tension 
en Alm 148 mm² ; 
•508 km de ligne 
Moyenne Tension 
en Alm 93 mm² ; 
 
Pour l’extension et 
le renforcement du 
réseau dans les 
localités :  
•77 km de ligne 
Moyenne Tension 
en Alm 54 mm² ;  
•1 104 km de ligne 
Basse Tension ;  
•157 postes de 
transformation  

54.3 100% APS terminé 

14 
PROJET 
NEDA 

Extension de réseau 
de distribution dans 
19 localités dans le 
centre de la Côte 
d'Ivoire. 

Pour le 
renforcement du 
réseau amont : 
•68 km de ligne 
Moyenne Tension 
en Alm 148 mm² ; 
•508 km de ligne 
Moyenne Tension 
en Alm 93 mm²  
 
Pour l’extension et 
le renforcement du 
réseau dans les 
localités :  
•42 km de ligne 
Moyenne Tension 
en Alm 54 mm² ;  
•374 km de ligne 
Basse Tension ;  

12.17 100% APS terminé 
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ETUDES RÉSEAU HTA 

N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

•66 postes de 
transformation  

15 
PROJET 
NEDA 

Extension de réseau 
de distribution dans 
21 localités dans 
l'Ouest de la Côte 
d'Ivoire. 

Construction de : 
• 19 km de ligne 
Moyenne Tension 
en Alm 54 mm² ;  
• 145 km de ligne 
Basse Tension ;  
• 50 postes de 
transformation : 

0.32 100% APS terminé 

16 
PROJET 
NEDA 

Extension de réseau 
de distribution dans 
162 localités lot 1 

A définir A définir -50% 

Transmission du rapport 
préliminaire 23/10/2020 
Observation transmises 
09/12/2022 

17 
PROJET 
NEDA 

Extension de réseau 
de distribution dans 
162 localités lot 2 

A définir A définir 50% 
Transmission du rapport 
préliminaire 23/10/2021 

18 
PROJET 
NEDA 

Extension de réseau 
de distribution dans 
162 localités lot 5. 

A définir A définir 50% 

Transmission du rapport 
préliminaire 23/10/2022 
Observation transmises 
09/12/2022 

19 
Raccordement 
de tiers 

Projet METRO 
D’ABIDJAN 
Déplacement des 
réseaux électriques 
dans l’emprise de la 
ligne 1 du Métro 
d’Abidjan - Projet 
d’infrastructure : 
Volet Energies 
(Etude de 
déplacement, 
CCTP) 

Déplacement du 
réseau HTA et BT 
dans l’emprise du 
réseau d’Abidjan 

A définir  100% 

Etudes de déplacements des 
réseaux terminée (fiabilisation 
des plans des réseaux fournis 
par la CIE) 

20 
Raccordement 
de tiers 

Projet METRO 
D’ABIDJAN 
Déplacement des 
réseaux électriques 
dans l’emprise de la 
ligne 1 du Métro 
d’Abidjan - Projet 
d’infrastructure : 
Volet Energies 
(Etude de 
déplacement, 
CCTP) 

Déplacement du 
réseau HTA et BT 
dans l’emprise du 
réseau d’Abidjan 

A définir  50% 
Passage des marchés du 
projet en cours 

21 
Raccordement 
de tiers 

Etude de l'injection 
de la production de 
la centrale a lixiviat 
d'Akouédo sur le 
réseau HTA 

-Poser une (01) 
cellule disjoncteur 
24 kV 630 A au 
poste source de la 
Riviera ; 
-Poser de 1,7 km 

0.19 100% 
APS terminé et transmis au 
client 
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ETUDES RÉSEAU HTA 

N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

de réseau aérien 
en Alm 148 mm² 
(le départ dédié) ; 
-Régler la 
protection de la 
cellule départ au 
poste source de la 
Riviera ; 
- Fournir un 
système de 
comptage 
Bidirectionnelle sur 
la cellule départ au 
poste source de la 
Riviera; 
- Construire un 
poste de livraison 
comportant : 
 02 cellules 
interrupteurs 24 
kV/400A type GIS, 
01 cellule 
disjoncteur à 
double 
sectionnement 
type DM2, 01 
cellule comptage 
24 kV type TT bi 
directionnelle, 01 
interface de 
téléconduite 

22 
Raccordement 
de tiers 

Projet BRT 
alimentation 
électrique des 
points de 
rechargement des 
bus 

A définir  50% 

TDR pour la sélection de 
consultant pour étude, 
Analyse des offres terminé le 
30/03/2022 
Réception du 1er draft du 
rapport APS du projet 
16/09/2022 
 
Observations sur le rapport 
transmises le 03/11/2022 

23 
Raccordement 
de tiers 

Projet BRT 
déplacement de 
réseau de réseau 
HTA (Yopougon -
Bingerville) 

Construire : 
 
o deux (2) postes 
de réflexion avec la 
pose de 25 cellules 
; 
o deux (2) postes 
15/0,4 kV de 630 
KVA ; 
o 20,23 km de 
réseau souterrain 
15 kV en CIS 240 
mm² Alu ; 
o 2 km de réseau 
BT préassemblé 
PRC. 

A définir  100% 
APS terminé et transmis au 
client  
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ETUDES RÉSEAU HTA 

N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

 
déposer : 
 
o 290 candélabres 
(ensemble foyer et 
crosse) ; 
o 187 supports 
Béton ; 
o 10,15 km de 
réseau BT de type 
HG 1000 ; 
o 8,415 km de 
réseau BT 
préassemblé PRC 

24 
Raccordement 
de tiers 

Projet BRT 
déplacement de 
réseau de réseau 
HTA (Latrille) 

Construire : 
 
o deux (2) postes 
15/0,4 kV de 630 
KVA ; 
o quatorze (14 km) 
de réseau 
souterrain 15 kV en 
CIS 240 mm² Alu ; 
 
déposer : 
 
o 281 candélabres 
(ensemble foyer et 
crosse) ; 
o 47 supports 
Béton ; 
o 10,52 km de 
réseau BT de type 
HG 1000 ; 
o 1,5 km de réseau 
BT préassemblé 
PRC. 

0.84 100% 
APS terminé et transmis au 
client  

25 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique du 
site de Boutoubré 

pose d’un (01) jeu 
de régulateur entre 
le poste « P 203 
GNIPI 2 » et le 
poste « P 209 
CRNA »; 
-construction de 
21,5 km de ligne 
Aérienne en 
antenne et en Alm 
93 mm² à partir du 
départ 33 kV 
Méagui existant 
entre le poste « P 
108 TOUADJI » et 
le poste  «P 138 
NORBERT 
CARREFOUR » ; 
-construction de 2 
km de ligne 

1.012 50% 
Visité de site réalisé 26 02 
2021 
APS en cours de validation 
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N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

souterraine en CIS 
240 mm² Alu pour 
les remontées 
aéro-souterraine et 
raccordement des 
postes ; 
-construction de 
quatre (01) postes 
22 TS avec clôture 
équipé d’une (01) 
cellule arrivée, 
d’une (01) cellule 
protection 
transformation, 
d’un (01) Tableau 
Urbain Réduit 
(TUR) et d’un (01) 
transformateur de 
630 kVA ; 

26 
Raccordement 
de tiers 

Projet de postes de 
contrôle Juxtaposés 

Construction de 
réseau HTA de 6 
km en Alm 148 
mm², 9,9 km en 
Alm 54 mm², 
Pose de câble en 
CIS 240 mm² sur 
0,35 km, 
Construction de 3 
postes HTA/BT de 
630 kVA et 7 
postes HTA/BT de 
250 kVA 

0.91 100% 

Visite de site effectuée 23-02-
2021 
APS terminé et transmis au 
client 

27 
Raccordement 
de tiers 

Projet de postes de 
contrôle Juxtaposés 

Construction de 
réseau HTA de 6 
km en alm 148 
mm², 9,9 km en 
alm 54 mm², 
Pose de câble en 
CIS 240 mm² sur 
0,35 km, 
Construction de 3 
postes HTA/BT de 
630 kVA et 7 
postes HTA/BT de 
250 kVA 

1.91 100% 
APD et CCTP terminé et 
transmis au client 

28 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement de 
l’usine FER Côte 
d’Ivoire pour un 
besoin de 10 MW 
(CIFEA) au PK 22 - 
Raccordement des 
tiers 

Alimentation de 
l'Usine de FER 
CÔTE d'IVOIRE par 
la construction 
d'un poste de 
livraison et la pose 
de 21 km de câble 
en CIS 240 mm² 

1.16 100% APS terminé 
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N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

29 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique 
l'usine Aciérie à la 
zone industrielle de 
Yopougon par la 
création d'un départ 
33 kV 

Création de 2 
départs 33 kV en 
CIS 240 mm² sur 
2,6 km issus du 
poste 225 kV de 
Yopougon 2 avec 
un poste de 
livraison. 

0.33 100% 
APS terminé et transmis au 
client 

30 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique du 
complexe agro-
industriel 
TRANSCAO à PK 24 

Construction d'un 
départ 30 kV sur 10 
km en CIS 240 
mm² à partir du 
poste 225 kV de 
PK24 avec la 
construction de 02 
poste 
sectionnement et 
un poste de 
livraison 

0.71 100% APS terminé 

31 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
l'unité industrielle 
de la Société de 
Distribution de 
Commerce 

Création de 2 
départs 33 kV en 
CIS 240 mm² sur 
26 km à partir des 
poste 225 kV de 
PK24 et Yopougon 
2, 
Construction de 2 
postes de livraison 

2.9 100% 
APS terminé et transmis au 
client 

32 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
la cité Résidences 
Corail (SICOGI) à 
Grand-Bassam  

- Création d'un 
départ 15 kV à 
partir du poste 225 
kV de Bassam 2 sur 
13,1 km en CIS 240 
mm²; 
- Création d'un 
départ 15 kV à 
partir du poste 225 
kV d'Anani sur 8,5 
km en CIS 240 
mm²; 
- Construction de 
16 poste H59 de 
630 kV 

2.3 50% APS en cours de validation 

33 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique un 
ensemble 
d'immeubles mixte 
Saint Paul au 
plateau pour une 
demande 4,25 MVA 

A définir A définir 50% APS en cours 

34 
Raccordement 
de tiers 

Projet 
d'alimentation en 
potable AEP de la 
ville d'Abidjan à 

Création de 02 
départ 15 kV issu 
du poste 225 kV 
DJIBI et création 

1.8 100% 
APS terminé; 
Etude tracé et de levée 
topographique en cours 
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N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

partir de la lagune 
de AGHIEN à 
Anyama 
Débarcadère APD  

d'un départ à partir 
du poste 225 kV 
RIVIERA en 
construisant 16 km 
de réseau HTA en 
almélec 148 mm² 
et 21 km de réseau 
HTA en CIS 240 
mm² et 02 postes 
de livraisons 

35 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement de 
l'université de Man  

Création de 02 
départ 33 kV à 
partir du poste 225 
kV de Man long de 
30 km chacun avec 
un poste de 
livraison 

1.93 50% APS en cours de validation 

36 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
SCE CHEMICALS 
dans la zone 
industrielle de PK24 

Création de 02 
départ 33 kV à 
partir du poste 225 
kV de PK24 long 
de 10 km chacun 
avec un poste de 
livraison 

1.19 100% 
APS terminé et transmis au 
client 

37 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
la société Ivoire 
Manganèse pour 
une demande de 4 
MW à Odienné 

Création d'un 
départ 33 kV sur 63 
km avec la 
construction d'un 
régulateur de 
tension et de (02) 
postes de livraison 

A définir 100% 
APS terminé et transmis au 
client 

38 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
la cité JKD-
BLINDOUMI à 
Abatta 

Création d'un 
départ 15 kV en 
CIS 240 mm² sur 
9,7 km avec la 
construction de 5 
poste H59 de 630 
kVA 

0.85 50% APS en cours de validation 

39 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
la cité RESIDENCES 
DE LA PAIX RDP à 
Songon 

A définir A définir 0% 
Non démarré (attente des 
données du client) 

40 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
l'université de Daloa 

Création de 2 
départs 15 kV à 
partir du poste 90 
kV de Daloa dont 
l'un en souterrain 
et l'autre en aérien 
avec un poste de 
livraison.  

Le réseau à 
construire : 5,1 km 

0.52 50% APS en cours de validation  
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N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

en CIS 240 mm² et 
2,5 km 

41 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique du 
poste de 
transformation de la 
société SOLES-CI 
situé à proximité de 
la Capitainerie du 
Port Autonome 
d'Abidjan pour un 
besoin de 2 MW 

Construction d’une 
ligne électrique 
souterraine en CIS 
240 mm² sur 2,1 
km en coupure 
d’artère à partir 
des départ 15 kV 
Conteneurs et 
Blohorn. 

0.02 50% APS en cours de validation  

42 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
l'usine de SAPH 
pour un besoin de 
2,4 MW à Soubré 

Création d'un 
départ 33 kV sur 7 
km en almélec 148 
mm² à partir du 
poste 225 kV 
Soubré avec un 
poste de livraison 
et une dérivation 
de secours en 
almélec 148 mm² 
longue de 1 km 

0.48 50% 
APS terminé ; 
Proposition technique et 
financière à finaliser 

43 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
de l'aménagement 
immobilier sur l'île 
de VITRE 

A définir A définir 50% APS en cours validation 

44 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique 
des station de 
pompage et 
traitement d'eau 
potable de 
Zuénoula et Vavoua 

-Pose d’une cellule 
disjoncteur 36 kV 
au poste 90 kV de 
Zuénoula ; 
- Construction de 
50 km de réseau 
HTA en almélec 
148 mm² ; 
- Construction de 
03 postes de 
livraison contenant 
chacun une cellule 
arrivée 36 kV, une 
cellule comptage 
et un disjoncteur 
double 
sectionnement ; 
- Pose de 05 IACM. 

1.3 50% APS en cours de validation 

45 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
la cité LES 
MERVEILLES sis à 
Ahoué. 

A définir A définir 0% Non démarré 
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N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

46 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
la cité LA VICTOIRE 
situé à COCODY 
ANGRE/IVOIRE BAT. 

A définir A définir 0% non démarré 

47 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
INDUSBOIS 

Création d'un 
départ 15 kV à 
partir du poste 225 
kV Azito sur 2,7 km 
avec la 
construction d'un 
poste de livraison 

0.42 100% 
APS terminé mais non 
transmis au client 

48 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement 
CRNORM 

Création de 2 
départs 15 kV à 
partir du poste 225 
kV de Bassam 2 sur 
5,8 km en CIS 240 
mm² avec la 
construction d'un 
poste de livraison 

0.62 100% 
APS terminé et transmis au 
client 

49 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement 
CRNORM 

Création de 2 
départs 15 kV à 
partir du poste 225 
kV de Bassam 2 sur 
5,8 km en CIS 240 
mm² avec la 
construction d'un 
poste de livraison 

0.62 100% 

Levés topographiques 
terminé 
APD/CCTP terminé et 
transmis au client. 

50 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement de 
l'usine KEDA 

Création de 2 
départs 33 kV en 
Alm 148 mm² sur 
une distance de 17 
km depuis le poste 
source de Bongo 
pour l'alimentation 
en situation 
normale et de 
secours 

1.4 100% 
APS terminé et transmis au 
client 

51 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement de 
l'usine KEDA 

Création de 2 
départs 33 kV en 
Alm 148 mm² sur 
une distance de 17 
km depuis le poste 
source de Bongo 
pour l'alimentation 
en situation 
normale et de 
secours 

1.4 100% 
APD terminé et transmis au 
client. 

52 
Raccordement 
de tiers 

Projet ONEP-
Raccordement au 
réseau électrique de 
l'usine de 

Création 2 départs 
33 kV en Almelec 
148 mm² sur une 
distance de 28 km 
à partir du poste 
source d’Ayamé 

0.3 100% 
APS terminé et transmis au 
client 
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N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

potabilisation 
d'Aboisso 

pour l'alimentation 
normale et 
secours, 
Pose d'un banc de 
jeux de régulateur, 
construction d'un 
poste de réflexion 

53 
Raccordement 
de tiers 

Projet ONEP-
Raccordement au 
réseau électrique de 
l'usine de 
potabilisation 
d'Aboisso 

Création 2 départs 
33 kV en Almelec 
148 mm² sur une 
distance de 28 km 
à partir du poste 
source d’Ayamé 
pour l'alimentation 
normale et 
secours, 
Pose d'un banc de 
jeux de régulateur, 
construction d'un 
poste de réflexion 

0.3 50% APD en cours 

54 
Raccordement 
de tiers 

Ministère de 
l'enseignement 
technique, de la 
formation 
professionnelle et 
de l'Apprentissage. 
Raccordement au 
réseau électrique 
des Centre de 
formation (EBIMPE) 

Construction d'un 
départ 33 kV sur 
19,7 km en CIS 240 
mm² à partir du 
poste 225 kV de 
PK24, une liaison 
de 4,4 km en CIS 
240 mm² sur le 
départ 33 kV 
Ebimpé avec  la 
construction de 05 
poste 
sectionnement et 
un poste de 
livraison 

2.87 100% 
APS terminé et transmis au 
client 

55 
Raccordement 
de tiers 

Ministère de 
l'enseignement 
technique, de la 
formation 
professionnelle et 
de l'Apprentissage. 
Raccordement au 
réseau électrique 
des Centre de 
formation (DIABO) 

Construction d'un 
départ 33 kV sur 
26,1 km (en CIS 
240 mm² sur 14,8 
km et 11,3 km en 
Alm 148 mm²) à 
partir du poste 90 
kV de Bouaké 1, 
une liaison de 1,8 
km en en Alm 148 
mm² avec la 
construction de 03 
poste 
sectionnement et 
un poste de 
livraison 

1.84 50% APS en cours de validation 

56 
Raccordement 
de tiers 

Ministère de la 
construction, du 
Logement et de 
l'Urbanisme. 

Construction de 05 
départ 15 kV à 
partir des postes 
sources de 

5.52 100% APS terminé 
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N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

Raccordement au 
réseau électrique de 
8 programmes 
immobilier. 

Yopougon 1, 
Yopougon 2, 
Anoumabo, 
Abobo, Djibi et 
Azito sur 19,7 km 
en CIS 240 mm² et 
une extension de 
réseau HTA en CIS 
240 mm² sur 5,3 
km avec la 
construction de 51 
postes de HTA/BT. 

57 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement de la 
cité de Akwaba Park 

• Pour l’amenée du 
réseau électrique 
HTA : 
o construire quatre 
(4) nouveaux 
départs HTA avec 
la pose de quatre 
(4) cellules 
disjoncteurs 15 kV 
au poste 225 kV 
d’ANANI ; 
o faire l’intégration 
de ces cellules 
disjoncteurs au 
dispatching ; 
o poser 72 km de 
câble en CIS 240 
mm² Alu ; 
o construire huit (8) 
postes de 
tronçonnement 
équipés chacun de 
quatre (4) cellules 
arrivées 15 kV 
motorisées et un 
transformateur 
15/0,4 kV de 250 
kVA ; 
o poser une cellule 
arrivée 15 kV 
motorisée au poste 
de réflexion 9459 ; 
o poser 3,5 km de 
câble en CIS 240 
mm² Alu entre le 
poste de réflexion 
9459 et le poste de 
réflexion à 
construire sur le 
site d’APB  
 
• pour le réseau 
électrique intérieur 
du site : 
o construire trente-
trois (33) postes de 

6.95 100% 
APS terminé et transmis au 
client. 
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N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

distribution de 
type H59 équipés 
chacun de deux (2) 
cellules arrivées 15 
kV motorisées et 
un transformateur 
de 630 kVA ; 
o construire un 
poste de réflexion 
équipé de cinq (5) 
cellules arrivées 15 
kV motorisées, une 
cellule couplage 
motorisée et un 
transformateur 
15/0,4 kV de 630 
kVA ; 
o poser 5,6 km de 
câble en CIS 240 
mm² Alu ; 
o faire la 
téléconduite du 
réseau électrique 
HTA ; 
o Construire 11,2 
km de réseau BT – 
EP avec des 
lampes LED sur le 
site d’ABP 

58 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique du 
centre de formation 
de OD Architectes 
SARL 

A définir A définir 0% 
APS non démarré (en attente 
des données du client) 

59 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique du 
centre de formation 
de OD Architectes 
SARL 

A définir A définir 0% 
APS non démarré (en attente 
des données du client) 

60 
Raccordement 
de tiers 

Extension et 
renforcement du 
réseau de la 
commune de Port-
Bouët 

Construction de 
0,7 km de réseau 
HTA en CIS 240 
mm², de 2 postes 
H59 de 630 kVA et 
de 37,61 km de 
réseau BT 

0.97 100% 
APS terminé (attente du 
retour de la mairie pour une 
priorisation des quartiers) 

61 
Raccordement 
de tiers 

Extension et 
renforcement du 
réseau du quartier 
Bocabo à Abobo 

Construction de 
0,7 km de réseau 
BT  

0.014 100% APS terminé 

62 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
Oriental Granit 

Construction d'une 
ligne aérienne en 
almélec 148 mm² 
sur 9 km et un 

0.36 50% APS en cours de validation 



   

138 
CI-ENERGIES -Rapport de Gestion 2022 
 

ETUDES RÉSEAU HTA 

N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

réseau souterrain 
en CIS 240 mm² 
sur 0,5 km et un 
poste de livraison. 

63 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
la base des forces 
spéciales 

A définir A définir 0% APS non démarré 

64 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique 
cité Kaydan à 
Abobo Baoulé 

• création d’une 
ligne souterraine 
en CIS 240 mm² 
Alu longue de 1,3 
km à partir du 
départ 15 kV 
Biabou ; 
• création de ligne 
souterraine en CIS 
240 mm² Alu 
longue de 1,9 km 
au sein de la cité ; 
• construction de 
quatre (04) postes 
H59 avec des 
transformateurs bi-
tension (15-20 kV) 
de 630 kVA sur le 
site de la cité 
BO’REFLET. 
Chaque poste doit 
contenir deux (02) 
cellules arrivées 15 
kV ; 
• faire la 
téléconduite. 

0.63 50% 
APS terminé et transmis au 
client 

65 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique du 
Data center RAXIO à 
VITIB (Grand-
Bassam) 

Création de 2 
départs 15 kV issus 
du poste source de 
Bassam 2 en CIS 
240 mm² sur 4 km 
avec un poste de 
livraison. 

0.75 100% APS terminé 

66 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique du 
Centre commercial 
Castle à Angré 
Château 

A définir A définir 0% APS non démarré 

67 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique 
d'une unité de 
transformation du 
caoutchouc naturel 
EXAT à Misséhi 
(Sassandra) 

Création de 2 
départs 33 kV en 
Alm 148 mm² sur  
149 km  à partir du 
poste source de 
San-Pédro avec la 
pose de 2 
régulateurs de 

4.42 100% APS terminé 
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Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

tension- et la 
construction d'un 
poste de livraison. 

68 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique du 
Centre de Données 
Afrique Abidjan 

A définir A définir 0% APS non démarré 

69 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
la cité DEFLANY à 
Ahoué dans la 
commune d'Abobo 
(AIS) 

A définir A définir 0% APS non démarré 

70 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
la société MALINCO 
Côte d'Ivoire 
Industrie à PK 109 

A définir A définir 0% APS non démarré 

71 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
la Cité IRIS à 
M'BATO Bouaké 
(Koribat) 

A définir A définir 0% APS non démarré 

72 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique du 
nouveau centre 
d'Exploitation 
VIPNET 

Création de 2 
départs 15 kV issus 
du poste source de 
Djibi en CIS 240 
mm² sur 2,64 km 
avec la 
construction d'un 
poste de livraison 

0.49 100% APS terminé 

73 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique du 
programme 
immobilier à 
Cocody Angré 
Djorogobité 

A définir A définir 0% APS non démarré 

74 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
la cité Aérocity 
Beach 

A définir A définir 0% APS non démarré 

75 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique du 
site immobilier de 
Vitré  

A définir A définir 0% APS non démarré 

76 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
la cité des Grâces à 
Bingerville 

A définir A définir 0% APS non démarré 
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ETUDES RÉSEAU HTA 

N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

77 
Raccordement 
de tiers 

Extension et 
renforcement du 
réseau électrique du 
quartier de 
Djamalabo à 
Bouaké 

A définir A définir 0% APS non démarré 

78 
Raccordement 
de tiers 

Projet AGEROUTE 
Ouverture des offres  

A définir A définir 100% Terminé 

79 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique 
des trois sites de 
SICMA 

Pour Filtisac : 
• poser un câble 
en CIS 240 mm² 
Alu sur 2 km ; 
• construire un 
poste de livraison 
équipé d’une 
cellule comptage, 
d’une cellule 
disjoncteur double 
sectionnement et 
cinq (5) cellules 
arrivées ; 
• faire la 
téléconduite. 
 
pour Sagbé : 
• poser un câble 
en CIS 240 mm² 
Alu sur 1 km ; 
• poser 01 poste 
H59 préfabriqué 
contenant deux 
cellules arrivées 15 
kV et un 
transformateur de 
tension 15 kV de 
630 kVA ; 
• faire la 
téléconduite. 

0.64 100% 
APS terminé et transmis au 
client 

80 
Raccordement 
de tiers 

Extension et 
renforcement du 
réseau électrique de 
BOUSSOUE 

A définir A définir 0% APS non démarré 

81 
Raccordement 
de tiers 

Extension et 
renforcement du 
réseau électrique 
d'ASSEUDJI 

A définir A définir 0% APS non démarré 

82 
Raccordement 
de tiers 

Augmentation de 
puissance de la 
société Compagnie 
Cacaoyère du 
Bandama à Tiassalé 
pour un besoin de 3 
MW 

A définir A définir 0% APS non démarré 
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ETUDES RÉSEAU HTA 

N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

83 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique et 
assistance pour la 
mise en œuvre de 
projet verts en 
énergie à Koumassi 
(Bénévole 
Municipale) 

A définir A définir 0% APS non démarré 

84 
Raccordement 
de tiers 

Extension et 
renforcement de 
réseau électrique à 
Songon Dagbè 

A définir A définir 0% APS non démarré 

85 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique 
des station de 
PETROCI à M'Brago 
(PK42,5) et Pacobo 
(PK156) 

• un (1) départ 33 
kV aérien en 
Almélec 148 mm² 
sur 8 km issu du 
poste source de 
Singrobo qui sera 
en service à fin mai 
2023 ; 
• une dérivation 
sur le départ 33 kV 
N’Douci issu du 
poste source de 
Taabo en aérien de 
type Almélec 93 
mm² sur 100 m et 
en souterrain de 
type CIS 240 mm² 
Alu sur 50 m 

0.75 100% 
APS terminé et transmis au 
client 

86 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
SMIE à Gomon 
(SIKENSI) pour un 
besoin de 4 MW 

A définir A définir 0% APS non démarré 

87 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
OLAM AGRI à 
DIBOBLY pour un 
besoin de3,5 MW 

- création de ligne 
de 4 km (2 km Alm 
93 mm² et 2 en CIS 
240 mm²) avec un 
poste chantier de 
160 kVA ; 
- création d'un 
départ 33 kV issu 
du poste source de 
Daloa long de 67 
km ( 65 km en Alm 
148 mm² et 2 km 
en CIS 240 mm²); 
-Pose d'un jeux de 
régulateur de 
tension; 
- Construction d'un 
poste de livraison. 

2.705 100% 
APS terminé et transmis au 
client 
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ETUDES RÉSEAU HTA 

N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

88 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
MIYUAN WOOD 
Industry à PK48 
pour un besoin de 6 
MW 

A définir A définir 0% APS non démarré 

89 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
la cité AlRiadh de 
GAIA à Bingerville 

A définir A définir 0% APS non démarré 

90 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
ICWP (usine de 
Cacao) pour un 
besoin de 2,5 à San-
Pédro 

A définir A définir 0% APS non démarré 

91 
Raccordement 
de tiers 

Etude 
d'augmentation de 
puissance de 
Bolloré pour un 
besoin de 2,5 MW à 
l'Aéroport FHB 

A définir A définir 0% APS non démarré 

92 
Raccordement 
de tiers 

Déplacement de 
réseau électrique du 
projet AGEROUTE à 
Angoda -
Attiégoukro 

A définir A définir 50% 
APS en cours 
Visite de site en cours 

93 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique de 
la zone de 
développement 
Agro-industriel de 
Guitry 

A définir A définir 0% APS non démarré 

94 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique 
des chantier pour le 
projet PMUA (voies 
de contournement 
Cocody Bingerville) 

A définir A définir 0% APS non démarré 

95 
Raccordement 
de tiers 

Déplacement de 
réseau électrique 
dans le cadre de la 
construction de 
l'usine de traitement 
d'eau à partir de la 
lagune d'Aghien 

A définir A définir 0% APS non démarré 

96 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique du 
programme 
immobilier 

A définir A définir 0% APS non démarré 
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ETUDES RÉSEAU HTA 

N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

OLYMPYA 
RESIDENCES 

97 
Raccordement 
de tiers 

Raccordement au 
réseau électrique 
d'AFCOTT CASHEM 
CI situé entre le 
corridor et le village 
de Loukoukro sur 
l'axe Yamoussoukro 
Zambakro 

A définir A définir 50% 
APS en cours 
Visite de site en cours 

98 
Raccordement 
de tiers 

Projet 
d’aménagement 
Immobilier à Ahoué 
(PFO) 

A définir A définir 0% APS non démarré 

99 
Raccordement 
de tiers 

Cité Belle Rive à 
Yamoussoukro 
(entreprise ECONYX 
Groupe) 

A définir A définir 0% APS non démarré 

100 
Raccordement 
de tiers 

Projet Immobilier 
Imran 1 à Bassam  

A définir A définir 0% APS non démarré 

101 
Raccordement 
de tiers 

Projet Immobilier 
Imran 2 à Songon  

A définir A définir 0% APS non démarré 

102 
Raccordement 
de tiers 

Augmentation de 
puissance de l'usine 
NANO 2 à la zone 
industrielle de 
Yopougon 

A définir A définir 0% APS non démarré 

103 
Raccordement 
de tiers 

Projet AEP Daloa et 
Issia (prise d'eau 
d'Aboka) de 1000 
kVA 

A définir A définir 0% APS non démarré 

104 
Raccordement 
de tiers 

Projet AEP Daloa et 
Issia (Station de 
traitement d'eau 
potable de Doboua) 
de 2000 kVA 

A définir A définir 0% APS non démarré 

105 
Raccordement 
de tiers 

Projet AEP Daloa et 
Issia (Station de 
reprise d'eau de 
Dobia) de 1600 kVA 

A définir A définir 0% APS non démarré 

106 
Raccordement 
de tiers 

Projet AEP Daloa et 
Issia (Station de 
reprise d'eau de 
Bla) de 2000 kVA 

A définir A définir 0% APS non démarré 

107 
Raccordement 
de tiers 

Alimentation d'une 
usine de traitement 
de caoutchouc à 
Azaguié (route 
d'Agboville) pour un 

A définir A définir 0% APS non démarré 
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ETUDES RÉSEAU HTA 

N° 
Nom du 
programme 

Nom du projet 
Envergure du 
projet 

Coûts des 
projets (Mds 
F CFA) 

Taux 
d’avancement 
des études (%) 

Observations 

besoin de 3 000 
kVA 
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Annexe 6 : Listes des sept (8) sessions du comité d’Audit et des Risques 

N° Date Principaux points à l’ordre du jour 

1 22 février 2022 

(i) Élection du Président du Comité d’Audit ; 
(ii) Examen des préliminaires des points à l’ordre du jour du Conseil 

d’Administration prévu le 23 février 2022 ; 
(iii)  Analyse de la situation financière et d’endettement de CI-ENERGIES. 

2 11 mars 2022 

(i) Calendrier des rencontres et fonctionnement du Comité ;  
(ii) Examen du rapport d’activités et de l’arrêté des comptes au 30 septembre 

2021 ; 
(iii) Examen du bilan 2021 et des perspectives 2022 ; 
(iv) Réflexions préliminaires sur le cadre de suivi des risques. 

3 16 mai 2022 

(i) Examen du rapport d’activités et de l’arrêté des comptes au 31 mars 2022 ; 
(ii) Examen et évaluation de la mise en œuvre du plan d’audit 2022,  
(iii) Analyse de la cartographie des risques ; 
(iv) Examen de la situation d’exécution budgétaire au 31 décembre 2021 ; 
(v) Point des travaux des Commissaires aux comptes. 

4 14 juin 2022 

(i) Echanges avec les Commissaires aux Comptes ; 
(ii) Examen du projet de rapport de gestion du Conseil d'Administration pour 

l'exercice 2021 ; 
(iii) Examen du projet de rapport des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 

2021 ; 
(iv) Examen de la dernière version du rapport d'activités de l'exercice 2021, (vi) 

Situation d'endettement du secteur ; 
(v) Besoins urgents d'appuis financiers. 

5 14 juillet 2022 

(i) Examen du projet de Charte d’Audit Interne ; 
(ii) Examen du Projet de cars de transport pour le compte de la Mutuelle du 

personnel ; 
(iii) Examen du Projet de programme immobilier pour le compte de la Mutuelle 

du personnel. 

6 
13 septembre 

2022 
(i) Examen du rapport d’activités et de l’arrêté des comptes (situation 

d’exécution budgétaire) au 30 juin 2022. 

7 
22 septembre 

2022 

(i) Examen du projet de budget 2023 de CI-ENERGIES (y compris le plan de 
trésorerie, le compte prévisionnel d’exploitation et de trésorerie du Secteur 
pour l’exercice 2023) ; 

(ii) Réponses aux courriers du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat 
(MBPE). 

8 
25 novembre 

2022 

(i) Examen du rapport d’activités et arrêté des comptes au 30 septembre 2022 ; 
(ii) Examen de la situation de trésorerie de la société et du secteur ; 
(iii) Point de la mise en œuvre de la lettre de mission du Directeur Général ; 

Point de la mise en œuvre du plan d’audit interne 2022. 
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Annexe 7 : Principales rencontres de CI-ENERGIES et les Institutions partenaires dans le cadre 
de la Coopération Internationale de janvier au 31 Décembre 2022 

Légende : Visioconférence (V) ; Local (L) ; Extérieur (E). 
 

N° Dates Organisations Evènements V L E 
 Janvier   2 0 1 
1 18 WAPP Réunion du Groupe de Travail sur les énergies renouvelables du 

18 au 22 janvier 2022 à Cotonou, au Bénin.  
  1 

2 24 WAPP Réunion virtuelle du Groupe de Travail Cybersécurité le 24 
janvier 2022 portant sur l’adoption du rapport initial du 
Consultant recruté pour l’évaluation des caractéristiques de la 
cybersécurité dans la conception du projet Centre d’Information 
et de Coordination (CIC) de l’EEEOA (WAPP). 

1   

3 25 WAPP Réunion virtuelle de démarrage de l’étude de faisabilité du Projet 
de la 2ème Interconnexion Côte d’Ivoire – Burkina Faso, du 25 au 
26 janvier 2022. 

1   

 Février   3 0 2 
4 02 WAPP Réunion virtuelle de démarrage de l’étude de tracé de ligne et 

de l’EIES du Projet Dorsale Médiane 330 kV de l’EEEOA, du 2 au 
3 février 2022. 

1   

5 07 WAPP Réunion virtuelle conjointe des Groupes de Travail Technique du 
projet synchronisation de l’EEEOA sur les processus métiers et 
procédures pour l’opérationnalisation du CIC, le 7 février 2022. 

1   

6 17 WAPP Réunion virtuelle sur l'examen du projet de rapport sur les 
services auxiliaires (lignes directrices pays pays) dans le cadre du 
Programme Energétique de l’Afrique de l’Ouest (WAEP), le 17 
février 2022. 

1   

7 25 ARREC Réunion consultative ARREC-WAPP portant sur l’examen du 
Modèle de Tarification du Transport Régional de l’Energie 
(RTPM), du 25 au 26 février 2022 à Accra, au Ghana. 

  1 

8 28 WAPP 3ème Forum des Directeurs Financiers des Sociétés membres du 
WAPP du 28 au 2 mars 2022 à Abuja, en République Fédérale du 
Nigéria.  

  1 

 Mars   4 4 1 
9 01 CI - Burkina 

Faso 
Réunion du Comité Technique Mixte Interconnexion Côte 
d’Ivoire – Burkina Faso du 1er au 2 mars 2022 à Abidjan.  

 1  

10 02 WAPP 34ème Réunion du Comité des Finances du WAPP du 02 au 03 
mars 2022 à Abuja en République Fédérale du Nigéria. 

 

  1 

 Mars      
11 07 WAPP Formation virtuelle sur la prévision de la demande à l'aide du 

logiciel Eviews dans le cadre du Plan Directeur des Systèmes 
Electriques du Continent Africain, du 7 au 9 mars 2022. 

1   

12 07 CI - Ghana Réunion de négociation du contrat d’achat d’électricité (CAE) 
avec VRA du 07 au 11 mars 2022 à Abidjan. 

 1  

13 10 ASEA Séminaire en ligne ASEA - Think Smart Grids (TSG) sur le thème 
de maitrise du Coût Total de Possession (initiative "TCO" ou Total 
Cost of Ownership) des projets d’infrastructures du 10 au 23 mars 
2022. 

1   

14 14 CI - Ghana Réunion de négociation du contrat et de services transport (CST) 
avec GRIDCo du 14 au 15 mars 2022 à Abidjan. 

 1  

15 15 CI – Sierra 
Leone 

Visite de travail d’une délégation du secteur de l’électricité de 
Sierra leone du 15 au 18 mars 2022 à Abidjan. 

 1  

16 15 WAPP Séminaire en Ligne WAPP/GEIDCO le 15 mars 2022 sur le thème 
"Travailler ensemble pour promouvoir le développement et 

1   
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N° Dates Organisations Evènements V L E 
l’utilisation de l’énergie propre en vue d’atteindre le pic des 
émissions de carbone et la neutralité carbone". 

17 24 WAPP Réunion virtuelle portant sur l’examen et l’adoption du rapport 
provisoire de démarrage de l’étude de faisabilité du Projet de la 
2ème Interconnexion Côte d’Ivoire – Burkina Faso, du 24 au 25 
mars 2022. 

1   

18 28 ARREC Atelier de renforcement des capacités sur la viabilité financière 
du marché de l'électricité de la CEDEAO du 28 mars au 01 avril 
2022 à Lomé, au Togo. 

  1 

 Avril   3 1 4 
19 01 WAPP 53ème Réunion du Conseil Exécutif de l’EEEOA du 1er au 3 avril 

2022 à Cotonou. 
  1 

20 04 CI – Burkina 
Faso 

Réunion du Comité Technique Mixte Interconnexion Côte 
d’Ivoire – Burkina Faso du 4 au 5 avril 2022 à Abidjan. 

 1  

21 04 TRANSCO 
CLSG 

17ème Réunion du Comité Technique de TRANSCO CLSG du 4 au 
5 avril 2022 par visioconférence. 

1   

22 04 WAPP Formation sur la plateforme de Gestion du Marché Régional de 
l'Electricité de la CEDEAO du 4 au 8 avril 2022 à Cotonou au 
Bénin. 

  1 

23 07 TRANSCO 
CLSG 

17ème Réunion du Comité Finance et Administration de 
TRANSCO CLSG du 7 au 8 avril 2022 par visioconférence. 

1   

24 08 WAPP Réunion virtuelle sur le financement de la mise en œuvre du 
Projet de Renforcement de l’Interconnexion Côte d’Ivoire – 
Ghana, le 8 avril 2022. 

1   

25 12 WAPP Réunion du Comité de Planification Stratégique et de 
l'Environnement (CPSE) du 12 au 15 avril 2022 à Cotonou portant 
sur l’examen et l’adoption des termes de référence en vue de 
l’élaboration d’un plan d’investissement et d’un cadre 
règlementaire et environnemental pour le déploiement des 
systèmes de stockage d’énergie par batterie (SSEB) pour le 
réseau régional. 

  1 

26 25 WAPP Atelier d'examen des projets de codes finaux du 25 au 29 avril 
2022 à Dakar au Sénégal. 

 

  1 

 Mai   2 0 1 

27 17 WAPP Formation virtuelle sur les Marchés de l'énergie électrique du 17 
au 19 mai 2022. 

1   

28 24 ASEA Séminaire en ligne ASEA – Think Smart Grids (TSG) le 24 mai 
2022 sur le thème "les régulateurs dans le contexte du marché 
unique africain de l'électricité". 

1   

29 27 CIGB Réunions annuelles 2022 de la CIGB (Commission Internationale 
des Grands Barrages) du 27 mai au 3 juin 2022 à Marseille, en 
France. 

  1 

 Juin   8 5 2 
30 02 ARREC 17ème Réunion du Comité Consultatif des Régulateurs et 

Opérateurs de l’ARREC (CCRO) le jeudi 2 juin 2022 sur les 
documents relatifs aux critères d’octroi des licences et 
autorisations pour participation au marché régional d’électricité, 
par visioconférence. 

1   

31 13 IQI Rencontre entre le Directeur Général de CI-ENERGIES et le 
Président d'Investissement Québec International (IQI) dans le 
cadre du CEO Forum, le 13 juin 2022. 

 1  

32 13 TRANSCO 
CLSG 

18ème Réunion du Comité Technique de TRANSCO CLSG du 13 
au 14 juin 2022 par visioconférence. 

1   
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N° Dates Organisations Evènements V L E 
33 13 WAPP Formation virtuelle du personnel des Gestionnaires de Réseau 

de Transport (GRT) du 13 au 15 juin 2022 sur les projets de 
processus métier pour les activités à temps réel 

1   

34 14 WAPP Réunion virtuelle d’examen et d’adoption des termes de 
référence pour l’actualisation des études de préinvestissement 
du Projet de Renforcement de l’Interconnexion en 330 kV Côte 
d’Ivoire – Ghana, le 14 juin 2022. 

1   

35 15 RTE 
International 

Rencontre entre le Directeur Général de CI-ENERGIES et le 
Directeur Général Adjoint de RTE-i dans le cadre de la 
convention de partenariat, le 15 juin 2022. 

 1  

36 16 TRANSCO 
CLSG 

18ème Réunion du Comité Technique de TRANSCO CLSG du 16 
au 17 juin 2022 par visioconférence. 

1   

37 16 WAPP 38ème Réunion de coordination des Partenaires Techniques et 
Financiers (PTF) de l’EEEOA le 16 juin 2022 à Cotonou au Bénin. 

  1 

38 22 TRANSCO 
CLSG 

13ème Réunion du Comité Audit et Bonne Gouvernance de 
TRANSCO CLSG le 22 juin 2022 par visioconférence. 

1   

39 23 ASEA Réunion virtuelle du Comité Audit de l'ASEA le 23 juin 2022. 1   

40 27 TRANSCO 
CLSG 

27ème Réunion du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG 
le 27 juin 2022 à Abidjan. 

 1  

41 27 Banque 
mondiale 

Mission d'appui à la mise en œuvre du CLSG et mission de 
préparation du financement additionnel du projet CLSG, du 27 
au 28 juin 2022 à Abidjan. 

 1  

42 28 WAPP Réunion conjointe des Groupes de Travail Technique du projet 
synchronisation de l’EEEOA du 28 au 30 juin 2022 à Lomé au 
Togo. 

  1 

43 29 WAPP Formation virtuelle sur les Technologies de l’Information (TI) et 
de l’Exploitation des systèmes électriques du 29 au 30 juin 2022 
et le 7 juillet 2022. 

1   

44 30 CNFCI Cérémonie de lancement du Forum Abidjan Border le 30 juin 
2022 à Abidjan. 

 1  

 Juillet   2 3 3 
45 04 WAPP Réunion conjointe du CPSE et du CTE sur la facilitation du 

Groupe de travail sur les énergies renouvelables variables (EnRV) 
du 4 au 5 juillet 2022 à Lomé au Togo. 

  1 

46 06 WAPP Réunion conjointe du CPSE et du CTE sur l’examen du Code 
Réseau Régional du 6 au 8 juillet 2022 à Lomé au Togo. 

  1 

47 06 TRANSCO 
CLSG 

28ème Réunion du Conseil d’Administration en visioconférence le 
6 juillet 2022. 

1   

48 13 WAPP Réunion d’examen et d’adoption du rapport conceptuel du 
Projet 2ème Interconnexion Electrique Côte d’Ivoire – Burkina Faso 
du 13 au 15 juillet 2022 à Abidjan. 

 1  

49 14 WAPP 22ème Réunion du Comité Technique et d’Exploitation (CTE) de 
l’EEEOA sur l’examen du Code Réseau Régional en 
visioconférence le 14 juillet 2022. 

1   

50 15 ASEA Réunions annuelles et 20ème Congrès de l’ASEA du 15 au 21 juillet 
2022 à Dakar au Sénégal. 

  1 

51 18 WAPP Réunion du Groupe de Travail sur la sécurisation des Echanges 
Transfrontaliers d’Energie Electrique du Marché Régional de 
l’Electricité du 18 au 21 juillet 2022 à Abidjan. 

 1  

52 22 WAPP 35ème Réunion du Comité des Finances de l’EEEOA le 22 juillet 
2022 à Abidjan. 

 1  

 Août   1 4 3 

53 01 WAPP Voyage d’étude d’une délégation libérienne du 1er au 5 août 
2022 à Soubré, Gribo Popoli et Abidjan. 

 1  
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N° Dates Organisations Evènements V L E 
54 05 WAPP Réunion virtuelle du Groupe de Travail « Réglage Fréquence et 

Mise en Conformité du Manuel d’Exploitation (GT – RFMCME) » 
en visioconférence le 5 août 2022. 

1   

55 06 WAPP 54ème Réunion du Conseil Exécutif de l’EEEOA le 6 août 2022 à 
Cotonou au Bénin. 

  1 

56 10 TRANSCO 
CLSG 

4ème Réunion du Comité de Pilotage du Projet CLSG du 10 au 11 
août 2022 à Abidjan. 

 1  

57 11 WAPP Réunion du CPSE sur l’évaluation des propositions techniques 
pour le recrutement d’un consultant pour élaborer un plan de 
développement des systèmes de stockage d’énergie par 
batteries (SSEB) du 11 au 12 août 2022 à Cotonou au Bénin. 

  1 

58 12 TRANSCO 
CLSG 

3ème Réunion du Comité Directeur (Ministres) du Projet CLSG le 
12 août 2022 à Abidjan. 

 1  

59 28 CIGRE Session biennale du CIGRE du 28 août au 2 septembre 2022 à 
Paris en France. 

  1 

60 30 WAPP Réunion de présentation par le Consultant NODALIS des 
résultats préliminaires sur les études du cadre institutionnel du 
projet de la 2ème interconnexion électrique Côte d’Ivoire - Burkina 
Faso, du 30 au 31 août 2022 à Abidjan. 

 1  

 Septembre   2 1 3 
61 06 WAPP Réunion virtuelle du Groupe de Travail « Projet de 

Synchronisation du Système électrique interconnecté de 
l’EEEOA » le 6 septembre 2022. 

1   

62 16 GEIDCO Assemblée Générale de GEIDCO par visioconférence le 16 
septembre 2022. 

 

1   

 Septembre      
63 19 WAPP Atelier de formation sur la conception et la négociation de 

contrats d’achat d’énergies renouvelables (CAE) du 19 au 23 
septembre 2022 à Dakar au Sénégal. 

  1 

64 22 WAPP Réunion de présentation par le Consultant NODALIS des 
résultats préliminaires sur les aspects économiques, financiers, 
suivi et évaluation, du 22 au 23 septembre 2022 à Abidjan. 

 1  

65 26 ARREC 18ème Réunion du Comité Consultatif des Régulateurs et 
Opérateurs de l’ARREC (CCRO) sur les documents relatifs aux 
critères d’octroi des licences et autorisations pour participation 
au marché régional d’électricité, du 26 au 28 septembre 2022 à 
Accra au Ghana. 

  1 

66 28 UEMOA Atelier régional de validation de l’étude d’évaluation à mi-
parcours de l’Initiative Régionale pour l’Energie Durable (IRED), 
du 28 au 30 septembre 2022 à Ouagadougou au Burkina Faso. 

  1 

 Octobre   4 2 4 
67 03 WAPP 36ème Réunion du Comité des Finances de l’EEEOA, du 3 au 6 

octobre 2022 à Cotonou au Bénin, en préparation à la 17ème 

session de l’Assemblée Générale de l’EEEOA. 

  1 

68 03 UEMOA Atelier régional de formation sur les contrats PPP dans le 
domaine des énergies renouvelables, du 3 au 7 octobre 2022 par 
visioconférence. 

1   

69 10 WAPP Réunion du Comité Technique et d’Exploitation (CTE) le 10 
octobre 2022 en visioconférence, en préparation de la 17ème 
session de l’Assemblée Générale de l’EEEOA. 

1   

70 12 WAPP Réunion du Groupe de Travail « Services Auxiliaires » du Comité 
Technique et d’Exploitation de l’EEEOA portant examen du 
rapport sur les services auxiliaires, du 12 au 14 octobre 2022 à 
Accra au Ghana. 

  1 
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N° Dates Organisations Evènements V L E 
71 17 WAPP Réunion du Groupe de Travail « Energies renouvelables variables 

(EnRV) » du Comité de Planification Stratégique et de 
l’Environnement (CPSE) de l’EEEOA du 17 au 21 octobre 2022 à 
Dakar au Sénégal, portant sur la revue du guide méthodologique 
d’études d’intégration des EnVR dans le réseau et modélisation 
du système électrique. 

  1 

72 20 WAPP Réunion du CPSE le 20 octobre 2022 en visioconférence, en 
préparation de la 17ème session de l’Assemblée Générale de 
l’EEEOA. 

1   

73 20 WAPP Réunion du CDC le 20 octobre 2022 en visioconférence, en 
préparation de la 17ème session de l’Assemblée Générale de 
l’EEEOA. 

1   

74 21 TRANSCO 
CLSG 

Cérémonie de signature du Contrat d'Achat d'Energie entre CI-
ENERGIES / CIE et LEC le 21 octobre 2022 à Abidjan. 

 1  

75 22 WAPP 55ème Réunion du Conseil Exécutif de l’EEEOA le 22 octobre 2022 
à Cotonou au Bénin. 

 

  1 

76 26 TRANSCO 
CLSG 

Cérémonie de signature du Contrat de Service de Transport 
entre TRANSCO CLSG et LEC le 26 octobre 2022 à Abidjan. 

 

 1  

 Novembre   3 0 5 
77 01 CLUB-ER 16ème Rencontre Annuelle et la 4ème Assemblée Générale du 

CLUB-ER à Tunis en Tunisie du 01 au 04 novembre 2022 sur le 
thème "Accélérer l’accès : extension du réseau et électrification 
décentralisée".       

  1 

78 07 WAPP Réunion du Groupe de Travail « Evaluation de la Fiabilité du 
Système (GT – EFS) » du CTE de l’EEEOA  du 7 au 9 novembre 
2022 à Accra, au Ghana, portant sur l’adoption des rapports 
finaux sur l’évaluation de la sécurité du transit et la planification 
de la puissance réactive sur le réseau de transport interconnecté 
de l’EEEOA. 

  1 

79 07 ARREC 19ème réunion des Comités Consultatifs des Régulateurs et 
Opérateurs (CCRO) et 7ème Forum de l’ARREC, respectivement 
du 7 au 8 novembre 2022 et du 9 au 10 novembre 2022 à Banjul 
en Gambie. 

  1 

80 14 TRANSCO 
CLSG 

14ème réunion du Comité Audit et Bonne Gouvernance le 14 
novembre 2022 en visioconférence. 

1   

81 14 WAPP 17ème session de l'Assemblée Générale de l'EEEOA du 14 au 18 
novembre 2022 à Dakar au Sénégal. 

  1 

82 21 TRANSCO 
CLSG 

19ème réunion du Comité Technique du 21 au 22 novembre 2022 
en visioconférence. 

1   

83 21 WAPP Réunion des experts pour l’adoption du rapport provisoire de 
l’étude de faisabilité du Projet 2ème Interconnexion Electrique 
Côte d’Ivoire – Burkina Faso, du 21 au 24 novembre 2022 à 
Cotonou au Bénin. 

  1 

84 24 TRANSCO 
CLSG 

19ème réunion du Comité Finances et Administration du 24 au 25 
novembre 2022 en visioconférence. 

1   

 Décembre   2 3 2 
85 03 ASEA 1ère réunion du Comité Scientifique du Mandat 2022 – 2025 de 

l’ASEA du 04 au 08 décembre 2022 au Caire en Egypte. 
  1 

86 12 TRANSCO 
CLSG 

29ème réunion du Conseil d’Administration le 12 décembre 2022 
à Abidjan. 

 1  

87 12 TRANSCO 
CLSG 

14ème Assemblée Générale Ordinaire et de la 2ème Assemblée 
Générale Extraordinaire le 12 décembre 2022 à Abidjan. 

 1  
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N° Dates Organisations Evènements V L E 
88 12 WAPP Réunion du CPSE pour le démarrage de l’étude de déploiement 

des systèmes commerciaux de stockage d’énergie par batterie 
(SSEB), le 12 décembre 2022 en visioconférence. 

1   

89 13 WAPP Réunion du CPSE pour le démarrage des activités relatives aux 
opportunités des marchés climat le 13 décembre 2022 en 
visioconférence. 

1   

90 13 CEDEAO Réunion des Comités de Pilotage des projets ECOWAS REAP et 
BEST du 13 au 16 décembre 2022 à Abidjan 

 1  

91 15 WAPP Réunion du Groupe de Travail du CPSE de l’EEEOA sur les « 
Solutions énergétiques pour l’intégration des EnRV » du 15 au 17 
décembre 2022 à Cotonou au Bénin, portant sur la revue du 
guide méthodologique d’études d’intégration EnRV.  

  1 
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Annexe 8 : Indemnisation des personnes affectées par les projets de CI-ENERGIES 

N° Intitulé du projet 
Budget (F CFA) 

Observations 
2023 2024 2025 

1 Production d’électricité     

1.1 
Centrale hydroélectrique de 
Boutoubré 

   
Négociation en cours avec le BNETD 
pour réaliser l'étude d'impact 
environnemental et social (EIES) 

1.2 
Centrale solaire flottante de 
Kossou (PARIS) 

100 000 000   
EIES disponible mais pas le plan 
d'action de réinstallation (PAR)  

1.3 
Centrale solaire flottante de 
Taabo (WASUNA) 

 100 000 000  

AMI en cours pour sélectionner 
l'Ingénieur-conseil qui aura en charge 
de mener toutes les études. 
Les activités de pêche et agricoles 
seront impactées 

1.4 
Centrale thermique de  
CI-ENERGIES  

300 000 000   
Site de 9 ha dejà acquis et disponible 
à proximité du projet ATINKOU. 
Aquisition d'environ 10 ha à prévoir. 

1.5 Total production 400 000 000 100 000 000   
2 Transport d’électricité     

2.1 
Dorsale Est : Ligne 225 kV 
Adzopé-Daoukro-Attakro 

2 583 996 000   
EIES préliminaire et cadre politique 
de réinstallation (CPR) réalisés 

2.2 
Ligne 225 kV 
d'interconnexion Côte 
d'Ivoire - Burkina Faso 

   EIES en cours de réalisation 

2.3 
Ligne 330 kV 
d'interconnexion Côte 
d'Ivoire-Ghana 

   Rien n'a été initié 

2.4 
Ligne 225 kV 
d'interconnexion Côte 
d'Ivoire-Libéria 

   EIES en cours de réalisation 

2.5 
Ligne 400 kV PK 24 - 
Bingerville 

   EIES en cours de réalisation 

2.6 
PROGITEC : Ligne biterne 
225 kV Taabo-Kossou-
Bouaké 

1 014 410 217   Projet financé par JICA 

2.7 
Ligne 225 kV Boundiali-
Zaguinasso-Tingrela 

    

2.8 Total transport 3 598 406 217 100 000 000 0  

3 Distribution     

3.1 PAEMIR  71 000 000 18 000 000 13 000 000 
Ce montant est prévu pour prendre 
en compte le MGP et l'ajout éventuel 
de nouvelles localités. 50 localités 

3.2 350 LOCALITES 142 000 000 36 000 000 27 000 000 
Ce montant est prévu pour prendre 
en compte le MGP et l'ajout éventuel 
de nouvelles localités. 100 localités 

3.3 
PARIS (électrification et 
extension) 

0 200 000 000 45 000 000 120 localités 

3.4 RELIQUAT BAD PRETD-ER 228 000 000 57 000 000 43 000 000 
Les études CIES/PAR sont en cours 
par les cabinets. 160 localités 
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3.5 RELIQUAT BAD CLSG-ER  28 000 000 7 000 000 5 000 000 
Ce montant est prévu pour prendre 
en compte le MGP et l'ajout éventuel 
de nouvelles localités. 20 localités 

3.6 PTDAE ER  142 000 000 36 000 000 27 000 000 100 localités 
3.7 PRONER 2022  171 000 000 43 000 000 32 000 000 Forfait estimatif pour 120 localités 

3.8 PROSER 1 280 000 000 320 000 000 240 000 000 
Etudes CIES/PAR sont en cours par 
les cabinets. 900 localités 

3.9 Total Distribution 2 062 000 000 717 000 000 432 000 000  

4 Total général 6 060 406 217 917 000 000 432 000 000  
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Annexe 9 : Suivi des activités du comité éthique de CI-ENERGIES 

 
SERVICE ACTIVITES 

Ethique et 
Médiation  

Mise en place de la démarche éthique 

- Elaboration du baromètre éthique 

Cette activité s’est tenue du 31 janvier au 30 septembre 2022 avec la participation d’un 
échantillon représentatif du personnel et a permis d’identifier les anti-valeurs qui minent 
l’entreprise et proposer les valeurs de CI-ENERGIES. 

- Désignation des membres du comité éthique 

Le Directeur Général a désigné par note de service N°001/2022/DCRHC-DCS les membres 
du comité éthique. Le comité d’éthique veille à l’adéquation entre l’orientation stratégique 
donnée par le Directeur Général et l’exécution opérationnelle. Il contrôle la mise en œuvre 
effective du déploiement et de l’amélioration continue du système éthique et conformité. 

-Amendement de charte éthique et du code de bonne conduite  

Les membres du comité éthique et la DCS ont au cours de la séance de travail du 05/04/2022 
apportés des amendements au projet de charte éthique et de code de bonne conduite 
proposé par le consultant. 

- Formation sur la charte d’éthique et le code de bonne conduite.  

Les sessions de formations destinées à l’ensemble du personnel se sont tenues à Abidjan, sur 
tous les centres régionaux techniques (CRT) et à Soubré.  

Nombre de collaborateurs à former : 580 

Nombre de collaborateurs formés : 529 soit un taux de réalisation de 91%  

- Désignation de correspondants éthiques. 

Ils seront les relais du service Ethique et Médiation au niveau de leur direction respective ou 
sur site. A fin septembre 05 correspondants ont été désignés sur 29 soit un taux de 17%. 

-Présentation de la charte et du code de bonne conduite 

Une cérémonie de présentation de la charte d’éthique et du code de bonne conduite s’est 
tenue le mardi 22 novembre 2022. Cet événement qui a vu la participation de nombreux 
collaborateurs et partenaires institutionnels, techniques et financiers de notre organisation a 
été l’occasion d’installer officiellement le comité d’éthique et de marquer symboliquement, 
l’entrée de CI-ENERGIES dans la grande famille des entreprises qui positionnent l’éthique au 
cœur de leurs activités. 

- Sensibilisation sur la journée mondiale de lutte contre la corruption 

Le 09 décembre 2022 marque la journée internationale de lutte contre la corruption. Cet 
évènement a été marqué par une note de sensibilisation du Directeur Général adressée à 
l’ensemble du personnel.  

Cette note d’une part, posait le contexte de cette journée, ses objectifs et les attentes de la 
direction générale et d’autre part annonçait certaines grandes activités de 2023 dans le cadre 
de la lutte contre la corruption dans notre entreprise. 

 
 



 

155 
CI-ENERGIES -Rapport de Gestion 2022 
 

Annexe 10 : Liste des projets majeurs de production d’électricité en cours d’exécution 

 

PROMOTEUR N° PROGRAMME PROJET 

MONTANT 
MARCHE 

[EN FCFA] 

DATE DE 
FIN 
ACTUALISEE 

TAUX 
PHYSIQUE 

%  

Prévu 

%  

Réel 

BOAD 1 BOAD 
Remplacement des organes de supervision 
des centrales hydroélectriques d’Ayamé 1 
& 2 

454 187 187 26/07/2020 100% 100% 

CI-ENERGIES 2 KARPOWER 

Fourniture de services de location et 
d'exploitation d'une unité flottante de 
production d'électricité de [100 MW] à 
Azito 

1 600 000 000 07/04/2022 100% 100% 

KFW 3 KFW 
Construction de la centrale solaire de 
Boundiali [37,5 MWc] 

20 960 891 647 31/05/2023 75% 69% 

AZITO 
ENERGIE 

4 AZITO IV 
Extension de la centrale thermique d’Azito 
– Phase IV  

250 468 000 000 24/02/2023 100% 98% 

IHE 5 
SINGROBO 
AHOUATY 

Construction de la centrale 
hydroélectrique de Singrobo Ahouaty [44 
MW] 

118 900 000 000 18/08/2023 80% 77% 

ATINKOU 6 CIPREL V 
Construction de la centrale thermique 
d’Atinkou 

247 900 000 000 20/12/2023 89% 71% 

AFD 7 PAEPER 
Réhabilitation du groupe N°3 de la centrale 
hydroélectrique de Buyo [55 MW] 

4 557 019 210 30/12/2023 100% 77% 

EXIMBANK 
CHINE 

8 
GRIBO  
POPOLI 

Construction de la centrale 
hydroélectrique de Gribo Popoli [112 MW] 

247 282 949 110 30/06/2024 43% 57% 

Total 892 123 047 154 30/06/2024 78% 76% 
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Annexe 11 : Liste des projets majeurs de transport d’électricité en cours d’exécution 

 

BAILLEURS N° PROGRAMME PROJET 
MONTANT 

MARCHE 

DATE DE 
FIN 
ACTUALISEE 

TAUX PHYSIQUE 

% Prévu % `Réel 

BOAD 

1 BOAD 
Fourniture et installation de [14] 
transformateurs de puissance 

4 422 852 508 20/07/2019 100% 100% 

2 BOAD 
Construction du poste 225/15 
kV d'Anani 

8 788 343 079 25/09/2020 100% 100% 

3 BOAD 
Construction de la ligne 225 kV 
Anani-Bingerville 

2 965 134 996 25/09/2020 100% 100% 

4 BOAD 
Construction du poste 
90/33/16,5 kV de Bassam 2 

4 207 478 126 31/12/2022 100% 100% 

5 
RELIQUAT 
BOAD 

Sécurisation du poste source de 
Korhogo 

1 618 711 937 03/02/2023 100% 100% 

6 
RELIQUAT 
BOAD 

Création du poste de source 
225/33 kV de Tiassalé 

7 593 837 936 26/11/2023 30% 16% 

EXIMBANK 
CHINE 

7 SOUBRE 
Extension du poste 225 kV de 
Yopougon 

5 537 745 986 11/12/2020 100% 100% 

8 PRODERCI 
Extension du poste 225 kV de 
Bouaké 2 

2 001 929 027 12/09/2019 100% 100% 

9 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 225 kV de 
Bouaké2-Sérebou 

15 958 842 980 13/09/2019 100% 100% 

10 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 225 kV de 
Sérebou-Bondoukou 

17 167 846 237 30/09/2019 100% 100% 

11 PRODERCI 
Construction du poste 225 kV 
de Bondoukou 

12 471 232 259 02/10/2019 100% 100% 

12 PRODERCI 
Construction du poste 
225/90/30 kV de Sérebou 

10 587 290 069 17/01/2020 100% 100% 

13 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 225 kV de Soubré-
Buyo 

10 131 457 166 14/10/2020 100% 100% 

EXIMBANK 
CHINE 

14 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 90 kV de Tanda-
Bondoukou 

4 463 981 165 29/12/2019 100% 100% 

15 PRODERCI 
Construction du poste 90 kV de 
Tanda 

4 252 856 805 29/12/2019 100% 100% 

16 PRODERCI 
Extension du poste 225kV de 
Soubré 

2 567 169 449 14/10/2020 100% 100% 

17 PRODERCI 
Extension de poste 225kV de 
Buyo 

1 981 115 416 08/10/2020 100% 100% 

18 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 225 kV de 
Dabakala-Kong 

11 848 231 907 21/12/2019 100% 100% 

19 PRODERCI 
 Construction de la ligne de 
transmission 225 kV de 
Sérebou-Dabakala 

8 100 321 813 13/11/2019 100% 100% 

20 PRODERCI 
Construction du poste 225kV de 
Dabakala 

7 127 236 741 12/11/2019 100% 100% 

21 PRODERCI 
Construction du poste 225kV de 
Kong  

7 276 320 537 10/01/2020 100% 100% 

22 PRODERCI 
Construction du poste 90/33 kV 
de Vavoua 

5 116 942 301 18/12/2019 100% 100% 

23 PRODERCI 
Extension de poste 90kV de 
Daloa 

2 096 944 830 07/03/2020 100% 100% 
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BAILLEURS N° PROGRAMME PROJET 
MONTANT 

MARCHE 

DATE DE 
FIN 
ACTUALISEE 

TAUX PHYSIQUE 

% Prévu % `Réel 

24 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 90 kV 
d'Agnibilékrou-Tanda  

7 211 046 489 16/04/2020 100% 100% 

25 PRODERCI 
Construction du poste 225kV de 
Katiola 

10 085 296 483 15/06/2020 100% 100% 

26 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 90kV de Daloa-
Vavoua 

4 807 410 158 18/12/2019 100% 100% 

27 PRODERCI 
Extension de poste 90kV 
d'Agnibilékrou 

1 499 006 666 16/04/2020 100% 100% 

28 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 90 kV de 
Bondoukou-Bouna 

14 765 476 150 01/03/2020 100% 100% 

29 PRODERCI 
Construction du poste 90 kV de 
Bouna 

5 130 517 088 01/03/2020 100% 100% 

30 PRODERCI 
Extension de poste 225kV de 
Korhogo 

7 160 706 840 08/09/2020 100% 100% 

31 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 225 kV de Kong-
Ferké 

10 276 527 676 08/07/2020 100% 100% 

32 PRODERCI 
Extension du poste 225kV de 
Ferké 

999 664 632 07/07/2020 100% 100% 

33 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 90kV de Vavoua-
Zuénoula 

4 893 256 767 12/02/2020 100% 100% 

34 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 90kV de Zuénoula-
Mankono 

6 610 188 963 16/03/2020 100% 100% 

35 PRODERCI 
Construction de poste 90kV de 
Mankono 

5 116 942 301 17/03/2020 100% 100% 

36 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 90kV de Laboa-
Touba 

6 715 385 928 09/08/2020 100% 100% 

37 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 90kV de Mankono-
Séguéla 

5494 183 037 07/04/2020 100% 100% 

38 PRODERCI 
Construction de ligne de 
transmission 90 kV de 
Toulepleu-Mine d'Ity  

4 896 278 302 18/12/2020 100% 100% 

EXIMBANK 
CHINE 

39 PRODERCI 
Construction de poste 
225/90/33 kV de Toulepleu 

9 707 404 990 30/04/2021 100% 100% 

40 PRODERCI 
Construction de poste 90kV de 
Touba 

4 123 429 313 15/08/2020 100% 100% 

41 PRODERCI 
Extension de poste 225kV de 
Man 

1 253 381 566 08/10/2020 100% 100% 

42 PRODERCI 
Construction du poste mobile 
225kV de Zagné 

907 089 097 30/04/2021 100% 100% 

43 PRODERCI 
Extension de poste 90kV de 
Laboa 

1 163 601 847 15/08/2020 100% 100% 

44 PRODERCI 
Extension de poste 90kV de 
Mine d'Ity 

740 103 233 27/11/2020 100% 100% 

45 PRODERCI 
Extension de poste 90kV de 
Séguéla 

1 364 662 299 04/04/2020 100% 100% 

46 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 90 kV de Katiola-
Marabadiassa 

3 350 398 498 15/06/2020 100% 100% 
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BAILLEURS N° PROGRAMME PROJET 
MONTANT 

MARCHE 

DATE DE 
FIN 
ACTUALISEE 

TAUX PHYSIQUE 

% Prévu % `Réel 

47 PRODERCI 
Extension de poste 90kV de 
Marabadiassa 

1 285 824 235 14/06/2020 100% 100% 

48 PRODERCI 
Extension de poste 90kV de 
Zuénoula 

1 572 538 186 12/02/2020 100% 100% 

49 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 225 kV de Buyo-
Duékoué 

13 146 771 800 08/10/2020 100% 100% 

50 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 225 kV de 
Duékoué-Man 

10 372 682 337 08/10/2020 100% 100% 

51 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 225 kV de Zagné-
Toulepleu  

16 644 536 775 30/04/2021 100% 100% 

FED 

52 ENERGOS 

Renforcement et extension de 
réseaux électriques 
HTA/BTA/EP dans la ville de 
San-Pédro 

2 480 397 606 06/04/2019 100% 100% 

53 ENERGOS 

Renforcement et extension de 
réseaux électriques 
HTA/BTA/EP dans la ville de 
Bouaké 

4 039 426 550 03/01/2022 100% 100% 

BEI 

54 ENERGOS 

Construction du nouveau 
dispatching, modernisation de 
la téléconduite et du réseau de 
télécommunication du système 
éléctrique de la Côte d'Ivoire 

26 281 950 640 15/03/2023 100% 95% 

55 ENERGOS 
Renforcement des postes 
sources existants 

10 759 946 032 30/03/2023 91% 93% 

56 ENERGOS 
Renforcement des postes 
sources existants 

10 759 946 032 30/03/2023 100% 90% 

BAD 

57 PRETD 

Construction de la ligne 225 kV 
Duékoué –Zagné (77 Km), et 
Entrée en coupure au poste de 
Duékoué sur la ligne 225 kV 
existante Buyo-Man(0,5 Km) 

5 080 437 318 31/12/2023 100% 100% 

58 PRETD 
Construction du poste 
225/20/16,5 kV de Bingerville 

3 577 597 862 31/12/2023 100% 37% 

59 PRETD 
Création du poste 225/33 kV de 
Duékoué  

5 587 300 575 31/12/2023 100% 21% 

60 PRETD 
Création du poste 225/33 kV de 
Zagné  

4 550 128 263 31/12/2023 100% 21% 

61 PRETD 
Construction d'une deuxième 
ligne 225 kV Soubré-San-Pédro 

5 718 714 114 19/11/2021 100% 100% 

62 PRETD 
Extension du poste 225/90 kV 
de Soubré 

843 011 116 19/11/2021 100% 100% 

BAD 

63 PRETD 
Extension du poste 225/90 kV 
de San-Pédro 

5 913 046 304 30/03/2023 100% 98% 

64 PRETD 

Fourniture et montage 
d'équipement de téléconduite 
aux postes de Duékoué, Zagné, 
Soubré et San-Pédro 

1 068 700 259 31/12/2023 100% 78% 

FONDS 
ESPAGNOL 

65 PCD Espagne 

Construction du poste 225/33 
kV d'Abobo_Anyama 
& Extension du poste d'Akoupé-
Zeudji 

7 060 123 325 10/06/2023 88% 64% 

66 PCD Espagne 
Construction de la ligne 
monoterne 225 kV en treillis 
Abobo-Anyama_Akoupé-Zeudji 

1 358 137 723 26/04/2023 99% 35% 
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BAILLEURS N° PROGRAMME PROJET 
MONTANT 

MARCHE 

DATE DE 
FIN 
ACTUALISEE 

TAUX PHYSIQUE 

% Prévu % `Réel 

67 PCD Espagne 
Télétransmission et 
téléconduite HTB et HTA 

424 256 447 02/03/2023 94% 61% 

BOAD/BIDC/ 
BACI/NSIA 

68 RACA 
Construction du poste de 
Taboth et Extension du Poste de 
PK 24 

27 527 732 170 31/01/2023 100% 96% 

69 RACA 

Construction de la ligne 400kV 
Taboth_PK24, 45 km double 
ternes et Construction de la 
ligne 400kV Point Triple_Azito, 
15 km double ternes 

33 663 175 799 30/03/2023 100% 90% 

IDA 

70 PTDAE 
Fourniture et Installation de 
transformateurs à Kossou, 
Ferké, Man, Abobo et Taabo 

10 285 426 827 30/04/2023 100% 85% 

71 PTDAE 
Construction du poste source 
225/90/33/15 kV de Gagnoa 

8 648 768 824 11/10/2020 100% 100% 

72 PTDAE 

Renforcement et Sécurisation 
des postes à Agboville, Attakro, 
Ayamé, Bongo, Bouaké 1, 
Abengourou, Dabou, Daloa, 
Danané & Dimbokro 

14 025 578 065 30/03/2023 100% 98% 

73 PTDAE 
Passage en 225 kV des postes 
90 kV de Yopougon 1, 
Treichville et Bia-Sud 

19 617 938 403 30/04/2023 100% 75% 

CI ENERGIES 

74 PK 24 
Construction du poste 225/33 
kV d’Akoupé-Zeudji 

11 907 668 055 31/12/2022 100% 93% 

75 TKB 
Construction de la ligne 225 kV 
Taabo-Kossou et extension des 
postes de Kossou et de Taabo 

9 735 196 698 30/06/2023 100% 84% 

76 TKB 
Construction de la ligne 225 kV 
Kossou - Bouaké et extension 
du poste de Bouaké 2 

7 009 001 691 30/04/2024 100% 72% 

77 PATDEN 
Construction du poste de 
Tengrela 

7 467 378 866 30/06/2023 65% 2% 

78 PATDEN 
Construction de la ligne 
Zaguinaso_Tengrela 

7 601 247 046 30/06/2023 65% 4% 

79 PATDEN 
Construction de la ligne 
Boundiali_Zaguinaso 

7 016 535 734 30/08/2023 59% 3% 

PAA 
CI-ENERGIES 

80 PAA 

Passage en souterrain des 
lignes HTB 225 kV Vridi_Azito et 
90 kV Vridi_Yopougon 1 
surplombant le canal de vridi 

5 694 986 945 02/03/2023 85% 64% 

SICMA 

81 METRO 
Déplacement HTB – Ligne 225 
kV Plateau _ Treichville 

1 378 129 526 17/09/2022 100% 100% 

82 METRO 
Rehaussement des flèches des 
lignes 90 kV Abobo _ Dabou et 
Vridi _ Treichville 

460 288 058 15/03/2023 100% 65% 

TOTAL 587 120 307 799 30/04/2024 97% 89% 

 
 
 

BAILLEURS N° PROGRAMME PROJET MONTANT 
MARCHE 

DATE DE FIN 
ACTUALISEE 

TAUX PHYSIQUE 

% Prévu % `Réel 

BOAD 1 BOAD 
Fourniture et installation de 
[14] transformateurs de 
puissance 

4 422 852 508 20/07/2019 100% 100% 
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BAILLEURS N° PROGRAMME PROJET MONTANT 
MARCHE 

DATE DE FIN 
ACTUALISEE 

TAUX PHYSIQUE 

% Prévu % `Réel 

2 BOAD 
Construction du poste 225/15 
kV d'Anani 

8 788 343 079 25/09/2020 100% 100% 

3 BOAD 
Construction de la ligne 225 
kV Anani-Bingerville 

2 965 134 996 25/09/2020 100% 100% 

4 BOAD 
Construction du poste 
90/33/16,5 kV de Bassam 2 

4 207 478 126 31/12/2022 97% 99% 

5 RELIQUAT 
BOAD 

Sécurisation du poste source 
de Korhogo 

1 618 711 937 21/12/2022 92% 61% 

6 RELIQUAT 
BOAD 

Création du poste de source 
225/33 kV de Tiassalé 

7 593 837 936 26/11/2023 22% 1% 

EXIMBANK 
CHINE 

7 SOUBRE 
Extension du poste 225 kV de 
Yopougon 

5 537 745 986 11/12/2020 100% 100% 

8 PRODERCI 
Extension du poste 225 kV de 
Bouaké 2 

2 001 929 027 12/09/2019 100% 100% 

9 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 225 kV de 
Bouaké2-Sérebou 

15 958 842 980 13/09/2019 100% 100% 

10 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 225 kV de 
Sérebou-Bondoukou 

17 167 846 237 30/09/2019 100% 100% 

11 PRODERCI 
Construction du poste 225 kV 
de Bondoukou 

12 471 232 259 02/10/2019 100% 100% 

12 PRODERCI 
Construction du poste 
225/90/30 kV de Sérebou 

10 587 290 069 17/01/2020 100% 100% 

13 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 225 kV de 
Soubré-Buyo 

10 131 457 166 14/10/2020 100% 100% 

EXIMBANK 
CHINE 

14 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 90 kV de Tanda-
Bondoukou 

4 463 981 165 29/12/2019 100% 100% 

15 PRODERCI 
Construction du poste 90 kV 
de Tanda 

4 252 856 805 29/12/2019 100% 100% 

16 PRODERCI 
Extension du poste 225kV de 
Soubré 

2 567 169 449 14/10/2020 100% 100% 

17 PRODERCI 
Extension de poste 225kV de 
Buyo 

1 981 115 416 08/10/2020 100% 100% 

18 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 225 kV de 
Dabakala-Kong 

11 848 231 907 21/12/2019 100% 100% 

19 PRODERCI 
 Construction de la ligne de 
transmission 225 kV de 
Sérebou-Dabakala 

8 100 321 813 13/11/2019 100% 100% 

20 PRODERCI 
Construction du poste 225kV 
de Dabakala 

7 127 236 741 12/11/2019 100% 100% 

21 PRODERCI 
Construction du poste 225kV 
de Kong  

7 276 320 537 10/01/2020 100% 100% 

22 PRODERCI 
Construction du poste 90/33 
kV de Vavoua 

5 116 942 301 18/12/2019 100% 100% 

23 PRODERCI 
Extension de poste 90kV de 
Daloa 

2 096 944 830 07/03/2020 100% 100% 

24 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 90 kV 
d'Agnibilékrou-Tanda  

7 211 046 489 16/04/2020 100% 100% 

25 PRODERCI 
Construction du poste 225kV 
de Katiola 

10 085 296 483 15/06/2020 100% 100% 
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BAILLEURS N° PROGRAMME PROJET MONTANT 
MARCHE 

DATE DE FIN 
ACTUALISEE 

TAUX PHYSIQUE 

% Prévu % `Réel 

26 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 90kV de Daloa-
Vavoua 

4 807 410 158 18/12/2019 100% 100% 

27 PRODERCI 
Extension de poste 90kV 
d'Agnibilékrou 

1 499 006 666 16/04/2020 100% 100% 

28 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 90 kV de 
Bondoukou-Bouna 

14 765 476 150 01/03/2020 100% 100% 

29 PRODERCI 
Construction du poste 90 kV 
de Bouna 

5 130 517 088 01/03/2020 100% 100% 

30 PRODERCI 
Extension de poste 225kV de 
Korhogo 

7 160 706 840 08/09/2020 100% 100% 

31 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 225 kV de Kong-
Ferké 

10 276 527 676 08/07/2020 100% 100% 

32 PRODERCI 
Extension du poste 225kV de 
Ferké 

999 664 632 07/07/2020 100% 100% 

33 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 90kV de Vavoua-
Zuénoula 

4 893 256 767 12/02/2020 100% 100% 

34 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 90kV de 
Zuénoula-Mankono 

6 610 188 963 16/03/2020 100% 100% 

35 PRODERCI 
Construction de poste 90kV 
de Mankono 

5 116 942 301 17/03/2020 100% 100% 

36 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 90kV de Laboa-
Touba 

6 715 385 928 09/08/2020 100% 100% 

37 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 90kV de 
Mankono-Séguéla 

5494 183 037 07/04/2020 100% 100% 

38 PRODERCI 
Construction de ligne de 
transmission 90 kV de 
Toulepleu-Mine d'Ity  

4 896 278 302 18/12/2020 100% 100% 

EXIMBANK 
CHINE 

39 PRODERCI 
Construction de poste 
225/90/33 kV de Toulepleu 

9 707 404 990 30/04/2021 100% 100% 

40 PRODERCI 
Construction de poste 90kV 
de Touba 

4 123 429 313 15/08/2020 100% 100% 

41 PRODERCI 
Extension de poste 225kV de 
Man 

1 253 381 566 08/10/2020 100% 100% 

42 PRODERCI 
Construction du poste mobile 
225kV de Zagné 

907 089 097 30/04/2021 100% 100% 

43 PRODERCI 
Extension de poste 90kV de 
Laboa 

1 163 601 847 15/08/2020 100% 100% 

44 PRODERCI 
Extension de poste 90kV de 
Mine d'Ity 

740 103 233 27/11/2020 100% 100% 

45 PRODERCI 
Extension de poste 90kV de 
Séguéla 

1 364 662 299 04/04/2020 100% 100% 

46 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 90 kV de Katiola-
Marabadiassa 

3 350 398 498 15/06/2020 100% 100% 

47 PRODERCI 
Extension de poste 90kV de 
Marabadiassa 

1 285 824 235 14/06/2020 100% 100% 

48 PRODERCI 
Extension de poste 90kV de 
Zuénoula 

1 572 538 186 12/02/2020 100% 100% 

49 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 225 kV de Buyo-
Duékoué 

13 146 771 800 08/10/2020 100% 100% 
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BAILLEURS N° PROGRAMME PROJET MONTANT 
MARCHE 

DATE DE FIN 
ACTUALISEE 

TAUX PHYSIQUE 

% Prévu % `Réel 

50 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 225 kV de 
Duékoué-Man 

10 372 682 337 08/10/2020 100% 100% 

51 PRODERCI 
Construction de la ligne de 
transmission 225 kV de 
Zagné-Toulepleu  

16 644 536 775 30/04/2021 100% 100% 

FED 

52 ENERGOS 

Renforcement et extension de 
réseaux électriques 
HTA/BTA/EP dans la ville de 
San-Pédro 

2 480 397 606 06/04/2019 100% 100% 

53 ENERGOS 

Renforcement et extension de 
réseaux électriques 
HTA/BTA/EP dans la ville de 
Bouaké 

4 039 426 550 03/01/2022 100% 100% 

BEI 

54 ENERGOS 

Construction du nouveau 
dispatching, modernisation 
de la téléconduite et du 
réseau de télécommunication 
du système éléctrique de la 
Côte d'Ivoire 

26 281 950 640 27/12/2022 97% 91% 

55 ENERGOS 
Renforcement des postes 
sources existants 

10 759 946 032 30/12/2022 95% 85% 

56 ENERGOS 
Renforcement des postes 
sources existants 

10 759 946 032 30/12/2022 95% 85% 

BAD 

57 PRETD 

Construction de la ligne 225 
kV Duékoué –Zagné (77 Km), 
et Entrée en coupure au poste 
de Duékoué sur la ligne 225 
kV existante Buyo-Man(0,5 
Km) 

5 080 437 318 31/03/2023 92% 98% 

58 PRETD 
Construction du poste 
225/20/16,5 kV de Bingerville 

3 577 597 862 31/03/2023 92% 37% 

59 PRETD 
Création du poste 225/33 kV 
de Duékoué  

5 587 300 575 31/03/2023 92% 21% 

60 PRETD 
Création du poste 225/33 kV 
de Zagné  

4 550 128 263 31/03/2023 92% 23% 

61 PRETD 
Construction d'une deuxième 
ligne 225 kV Soubré-San-
Pédro 

5 718 714 114 19/11/2021 100% 100% 

62 PRETD 
Extension du poste 225/90 kV 
de Soubré 

843 011 116 19/11/2021 100% 100% 

BAD 

63 PRETD 
Extension du poste 225/90 kV 
de San-Pédro 

5 913 046 304 30/11/2022 98% 96% 

64 PRETD 

Fourniture et montage 
d'équipement de 
téléconduite aux postes de 
Duékoué, Zagné, Soubré et 
San-Pédro 

1 068 700 259 31/03/2023 96% 78% 

FONDS 
ESPAGNOL 

65 PCD Espagne 

Construction du poste 225/33 
kV d'Abobo_Anyama 
& Extension du poste 
d'Akoupé-Zeudji 

7 060 123 325 10/06/2023 61% 47% 

66 PCD Espagne 

Construction de la ligne 
monoterne 225 kV en treillis 
Abobo-Anyama_Akoupé-
Zeudji 

1 358 137 723 07/04/2023 91% 35% 

67 PCD Espagne 
Télétransmission et 
téléconduite HTB et HTA 

424 256 447 10/01/2023 85% 43% 
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BAILLEURS N° PROGRAMME PROJET MONTANT 
MARCHE 

DATE DE FIN 
ACTUALISEE 

TAUX PHYSIQUE 

% Prévu % `Réel 

BOAD/BIDC/ 
BACI/NSIA 

68 RACA 
Construction du poste de 
Taboth et Extension du Poste 
de PK 24 

27 527 732 170 03/12/2023 96% 93% 

69 RACA 

Construction de la ligne 
400kV Taboth_PK24, 45 km 
double ternes et Construction 
de la ligne 400kV Point 
Triple_Azito, 15 km double 
ternes 

33 663 175 799 30/01/2023 92% 57% 

IDA 

70 PTDAE 
Fourniture et Installation de 
transformateurs à Kossou, 
Ferké, Man, Abobo et Taabo 

10 285 426 827 30/11/2022 98% 76% 

71 PTDAE 
Construction du poste source 
225/90/33/15 kV de Gagnoa 

8 648 768 824 11/10/2020 100% 100% 

72 PTDAE 

Renforcement et Sécurisation 
des postes à Agboville, 
Attakro, Ayamé, Bongo, 
Bouaké 1, Abengourou, 
Dabou, Daloa, Danané & 
Dimbokro 

14 025 578 065 30/12/2022 97% 90% 

73 PTDAE 
Passage en 225 kV des postes 
90 kV de Yopougon 1, 
Treichville et Bia-Sud 

19 617 938 403 30/06/2023 94% 72% 

CI ENERGIES 

74 PK 24 
Construction du poste 225/33 
kV d’Akoupé-Zeudji 

11 907 668 055 31/12/2022 100% 93% 

75 TKB 

Construction de la ligne 225 
kV Taabo-Kossou et extension 
des postes de Kossou et de 
Taabo 

9 735 196 698 31/12/2022 92% 79% 

76 TKB 

Construction de la ligne 225 
kV Kossou - Bouaké et 
extension du poste de Bouaké 
2 

7 009 001 691 31/12/2022 92% 70% 

77 PATDEN 
Construction du poste de 
Tengrela 

7 467 378 866 30/06/2023 65% 2% 

78 PATDEN 
Construction de la ligne 
Zaguinaso_Tengrela 

7 601 247 046 30/06/2023 65% 4% 

79 PATDEN 
Construction de la ligne 
Boundiali_Zaguinaso 

7 016 535 734 30/08/2023 59% 4% 

PAA 
CI-ENERGIES 

80 PAA 

Passage en souterrain des 
lignes HTB 225 kV Vridi_Azito 
et 90 kV Vridi_Yopougon 1 
surplombant le canal de vridi 

5 694 986 945 22/01/2023 85% 40% 

SICMA 

81 METRO 
Déplacement HTB – Ligne 225 
kV Plateau _ Treichville 

1 378 129 526 17/09/2022 100% 100% 

82 METRO 
Rehaussement des flèches 
des lignes 90 kV Abobo _ 
Dabou et Vridi _ Treichville 

460 288 058 15/02/2023 85% 60% 

TOTAL 559 114 287 842 03/12/2023 95% 86% 
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Annexe 12 : Les ouvrages de transport existants 

 

OUVRAGES UNITES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 OBSERVATIONS 

Postes 400 kV Nbre - - - - - - - - - - 3 

- Extension 
Poste AZITO le 
14/02/2022 
- Poste de 
Taboth le 
07/12/2022, 
- Extension 
Poste PK24 le 
21/12/2022 

Postes 225 kV Nbre 14 14 14 14 15 15 18 22 27 29 27 

Passage des 
postes d’Azito et 
PK24 en poste 
400 kV 

Postes 90 kV Nbre 31 32 32 32 32 32 32 35 37 37 38 

Y compris deux 
postes privés 
Agbaou & 
Yaouré 
N.B : Poste 90 
kV Séguéla 2 le 
05/12/2022 

Total postes Nbre 45 46 46 46 47 47 50 57 64 66 68  

Lignes 400 kV Nbre - - - - - - - - - - -  

Lignes 225 kV Nbre 18 18 18 19 23 23 27 31 40 46 46  

Lignes 90 kV Nbre 51 52 52 52 54 54 54 58 68 68 69 

Entrée en 
coupure de la 
ligne 90 kV 
Laboa-Séguéla 
au poste de 
Séguéla 2 

Total lignes Nbre 69 70 70 71 77 77 81 89 108 114 115  

Câbles 90 kV Nbre 9 9 9 9 10 10 10 10 10 16 16  

total câbles Nbre 9 9 9 9 10 10 10 10 10 16 16  

Lignes 225 kV km 2088 2088 2088 2088 2469 2469 2790 3237 3651 4022 4022  

Lignes 90 kV km 2598 2613 2613 2613 2624 2624 2623 2785 3412 3412 3415  

Total lignes km 4686 4700 4700 4700 5093 5093 5413 6022 7063 7435 7438  

Câbles 90 kV km 32 32 32 32 40 40 40 40 40 41 41  

Total câbles km 32 32 32 32 40 40 40 40 40 41 41  

Tfo 400/225 kV Nbre - - - - - - - - - - 2  

Tfo 225/90 kV  Nbre 17 17 17 18 23 23 24 27 32 37 39 Y compris les 5 
transfos 90/11 
kV des clients 
miniers (Tongon 
(2), Agbaou (1), 
Yaouré (1) & Ity 
(1)) 

Transfos 
HTB/HTA   

Nbre 85 89 90 93 101 104 108 125 145 156 161 

Total transfo Nbre 102 106 107 111 124 127 132 152 175 193 202  

Transfos 
400/225 kV 

MVA - - - - - - - - - - 794  

Transfos 
225/90 kV  MVA 1180 1180 1180 1305 1715 1715 1790 1890 

24 
70 3095 3295  

Transfos 
HTB/HTA   

MVA 2180 2428 2546 2769 3244 3385 3632 4333 4930 5332 5602  

TOTAL TFOS MVA 3360 3608 3726 4074 4959 5100 5422 6223 7400 8427 9691  
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Annexe 13 : Gestion des immobilisations  

Rappel des activités de gestion des équipements du secteur électrique 
Analyse des annexes d’inventaire communiqués par le concessionnaire 

Dans le cadre de l’application de la convention de concession ETAT/CIE, un support amovible 
contenant les fichiers d’inventaires des biens réalisés par la CIE en 2021 a été transmis à CI-ENERGIES 
dans le dernier trimestre 2022 pour validation. 

Ces fichiers ont fait l’objet d’analyse et une rencontre a été planifiée pour le 11 janvier 2023 avec la 
CIE en vue d’échanger sur les observations, notamment les écarts constatés entre les fichiers reçus 
et les annexes de la convention relatifs aux inventaires. 

Inventaire des centrales isolées 

Dans le cadre du projet 19 régions consistant à raccordés au réseau électrique 
conventionnel plusieurs localités connectées sur groupe électrogène (GE) ; une mission d’état des 
lieux des centrales isolées déconnectées a été effectuées du 07 novembre au 16 décembre 2022. 
Cette mission visait les objectifs suivants :  

Ø visite et identification des centrales ; 

Ø situation des groupes électrogènes ; 

Ø démantèlement et enlèvement des GE. 

A l’issue de ces visites, il ressort le point global suivant : 

Ø 29 groupes électrogènes ; 

Ø 38 citernes (sur les différents sites) 

Inventaire des nouveaux biens (Dispatching de Yamoussoukro 

Conformément à la convention de concession ETAT/CIE, une mission d’inventaire et de pose 
d’étiquettes des biens de retour a été diligentée par une équipe de CI-ENERGIES dans la période du 
22 septembre au 15 octobre 2022. 

La mission avait pour objectifs spécifiques :  

- Le recensement physique exhaustif des biens de retour  

- Le rapprochement physico-comptable des données recensées et décomptes 
définitif 

- La pose d’étiquettes et de plaques sur les biens inventoriés  

- La mise à jour de la base de données. 

La valorisation de cet inventaire est en cours avec les équipes de la comptabilité  

Les résultats issus de cette mission sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 
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FAMILLE DES BIENS RECENSES QUANTITES 

EQUIPEMENTS A CODIFIER AVEC DES ETIQUETTES 3000 

BÂTIMENTS A CODIFIER AVEC DES PLAQUES 30 

LOCAUX A CODIFIER AVEC DES PLAQUES 450 

BIENS INVENTORIES PAR BATIMENT 

BATIMENT TECHNIQUE 1 950 

BATIMENT A HABITATION  156 

BATIMENT B HABITATION  155 

BASSIN D'EAU  18 

BATIMENT CLUB AMIS HABITATIONS  5 

BATIMENT RESTAURANT 151 

BATIMENT GROUPE DIESEL  16 

BATIMENT GUERITE HABITATIONS  2 

BATIMENT GUERITE PRINCIPALE  8 

BATIMENT INFIRMERIE  11 

BATIMENT POSTE DE LIVRAISON  37 

TOTAL BIENS INVENTORIES 2 509 
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Annexe 14 : Le détail des exigences de la convention 

N° Article Identification de l’objet 

1 
Art  

6.4.5 

Les logiciels et algorithmes existant à la date d’entrée en vigueur de la Convention ont été conçus, selon le cas, 
par l’Autorité Concédante ou par l’Exploitant. Il sera établi, d’accord Parties avant la fin de la Période 
Régulatoire, sur la base de l’Annexe 6.4.1, une liste de ces logiciels et algorithmes précisant, pour chacun de 
ces logiciels et algorithmes, les droits du producteur et/ou droits d’auteur de l’une ou l’autre Partie dans le 
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

2 

Art  

6.4.6 

Au plus tard le 31 décembre 2021, un accord entre les Parties définira les conditions et modalités dans 
lesquelles l’Exploitant et/ou l’Autorité Concédante se verront, respectivement ou conjointement, reconnaitre, 
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un droit de producteur et/ou un droit 
d’auteur sur certains logiciels et/ou algorithmes créés et ou développés, depuis l’entrée en vigueur de la 
Convention Initiale 

3 
Art 
7.2.5.3 

Un accord entre les Parties, devant intervenir avant la fin de la Période Régulatoire, précisera les conditions et 
modalités d’acquisition par l’Autorité Concédante des terrains qui supportent les immeubles mentionnés à 
l’Annexe 7.2.5.3.  

4 
Art  

8.1.5 

L’Exploitant réalise un inventaire physique des Biens de Retour et des Biens de Reprise tous les ans à compter 
de la date d’entrée en vigueur de la Convention et à la date de sa terminaison, selon une méthodologie 
concertée avec l’Autorité Concédante. 

5 
Art 
9.3.4.1  

Un accord à intervenir entre les Parties, au plus tard à la fin de la Période Régulatoire, définira les conditions et 
modalités d’exercice par l’Exploitant des Activités Annexes et des Activités Connexes pendant la durée restant 
à courir de la Convention. 

6 
Art 
9.3.4.1 

Préalablement, l’Autorité Concédante et l’Autorité de Régulation procéderont à un audit, en concertation avec 
l’Exploitant, du contenu des Activités Annexes et des Activités Connexes au regard de leur contribution au 
fonctionnement et au développement du Secteur et de l’application aux activités concernées des principes et 
des règles d’une concurrence saine entre l’Exploitant et les entreprises poursuivant des activités similaires. 

7 

Art  

21.2.4 

32.2.4 

49.2.4 

59.2.4 

84.2.4 

93.2.4 

Nouveau taux de marge à notifier par l’AC pour la période triennal à venir. 

8 

Art  

22.1.5 

33.1.5 

50.1.5 

60.1.5 

85.1.5 

Détermination des nouveaux indicateurs de performance après consultation de l’autorité de régulation et de 
l’exploitant, ainsi que des nouveaux seuils.  

9 Art 96.2.1 
Pour chaque Période Triennale, la nature et la quantité des Biens et Services Locaux pour l’exploitation du 
Service Concédé sont énumérées, après consultation avec l’Exploitant, pour chaque catégorie d’activité et pour 
chaque segment d’activité à l’Annexe 96.2.1 

10 
Art 
118.10.1 

Les Parties procèdent, contradictoirement, entre le trente et un (31) mars de la troisième année de chaque 
Période Triennale et le trente et un (31) mai à l’analyse consolidée des arrêtés annuels, par segment d’activité, 
de l’ensemble des Coûts Eligibles effectivement exposés et/ou engagés de ladite Période, au regard des Coûts 
Eligibles prévus par le Business Plan. Les Parties peuvent se faire assister, à cet effet, par un conseil reconnu 
internationalement et spécialiste du secteur de l’électricité. 
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11 
Art 
118.10.2 

Sur la base de cette analyse consolidée contradictoire mentionnée à l’Article 118.10.1, les Parties procèdent, à 
la révision du Business Plan pour la Période Triennale à venir, conformément aux stipulations de l’Article 119 et 
à la détermination des Coûts Eligibles en résultant pour la Période Triennale à venir.  

12 
Art 
137.1.1 

Evaluation triennale du service concédé 

L’Autorité Concédante procède, pendant toute la durée de la Convention, à une évaluation approfondie du 
Service Concédé, pour chaque période triennale de son exploitation, et pour la première fois pour la période 
2021 à 2023. 

Cette évaluation porte sur tous les segments d’activité et sur le fonctionnement global du Service Concédé au 
regard, notamment, de la mise en œuvre des orientations stratégiques définies à l’exposé préalable.  

Elle porte notamment et tout particulièrement sur :  

- l’adéquation du Tarif de Vente au regard de son implication économique et sociale sur les différentes 
catégories d’Usagers et/ou d’Abonnés ; 

- l’exploitation du Service Concédé au regard de l’équilibre financier du Secteur ; 
- l’amélioration de la productivité de l’Exploitant ; 
- le respect des Indicateurs Principaux et Techniques de Performance ; 
- l'évaluation de la Rémunération au regard, notamment, du contrôle des coûts effectifs exposés pour 

l’exploitation du Service Concédé et les modalités de sa révision éventuelle ; 
- l’évaluation qualitative et technique des conditions d’exploitation par l’Exploitant du Service Concédé ; et 
- et, d’une façon générale, chacun des points qui seront pris en considération lors de cette révision. 

13 
Art 

119.1.1 

Construction du Business Plan 

Le Business Plan est établi, par segment d’activité, jusqu’au terme de la Convention, par Période Triennale, sur 
la base de l’historique des Coûts Eligibles de chaque segment d’activité, et des coûts affectés aux Travaux TLE 
et au PEPT. 

Par dérogation aux stipulations de l’alinéa précédent, le Business Plan de la Période Régulatoire est construit 
conformément aux stipulations de l’Article 119.3. 

14 

Art 

119.3.1 

Business Plan et Coûts Eligibles de la Période Régulatoire 

Les Coûts Eligibles et le Business Plan de la Période Régulatoire sont déterminés sur la base des coûts 
historiques quinquennaux antérieurs à la Convention, et d’objectifs d’efficacité ciblés. 

Au terme de la Période Régulatoire, le Business Plan sera déterminé sur la base des Coûts Eligibles constatés 
au cours de ladite Période Régulatoire, sans préjudice de l’historique des coûts. 
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Annexe 15 : Liste des modules spécifiques pour l’opérationnalisation de l’ERP 

Module Sous-processus Statut 

Planification et 
suivi 
budgétaire 

Analyse fonctionnelle Terminée 

Implémentation des fonctionnalités Terminée 

Formation des utilisateurs 
(directeurs) 

Non démarrée 

Démarrage du module Non démarré 

Gestion des 
demandes 
internes 
(consommables 
de bureau, 
toners, 
demandes de 
réparation de 
véhicule, de 
locaux) 

Analyse fonctionnelle Terminée 

Implémentation des fonctionnalités Terminée 

Reprise des stocks Non démarrée 

Test et formation des utilisateurs Non démarrés 

Démarrage du module Non démarré 

Gestion 
financière des 
projets  

Affectation du budget 

PTDAE opérationnel 

Création des marchés 

Ordonnancement des bailleurs 

Facturation des marchés 

Paiement des marchés 

Création de projet (PTDAE) 

Création des composantes du 
projet 

Acquisitions 

Migration sur Dynamics 365 
Business Central 

Migration terminée  

Implémentation des évolutions 
(RFQ) : regroupement des ligne DA, 
Gestion des marchés 

En cours 

 Validation des fonctionnalités Non démarrée 

 Formation des utilisateurs Non démarrée 

 Démarrage du module Non démarré 
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Module Sous-processus Statut 

Gestion de la 
paie 

Portage du Business Central 21 Terminé 

Formation des utilisateurs Non démarrée 

Envoi des bulletins de salaire par 
Email 

Non démarré 

Gestion du parc 
auto 

Portage sur Business Central v21 Terminé 

Implémentation de nouvelles 
fonctionnalités 

Terminée 

Validation des fonctionnalités Terminée 

 Formation des utilisateurs Non démarrée 

Gestion des 
missions 

Portage du Business Central 21 Terminé 

Implémentation de nouvelles 
fonctionnalités (planning mensuel 
des missions, nouveaux workflows, 
…) 

Terminée 

Formation des utilisateurs Terminée 

Démarrage du module Terminé 

 


